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Resum
La construcció del frontispici de la catedral de Girona va significar la fi d’un llarg procés de més 
de tres segles de renovació i substitució de l’antic temple romànic. L’estudi que ve a continuació 
és una crònica detallada del transcurs d’edificació de la façana barroca —dels diferents projectes, 
dels requisits, de les opcions estètiques del capítol, etc.— i de la seva peculiar enginyeria finan-
cera, al mateix temps que un intent d’actualització, mitjançant material inèdit abundant, de les 
dades i les interpretacions preexistents. 
Paraules clau:
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Abstract 
The ending of cathedral of Girona (Spain): Projects and phases 
of construction of the baroque facade (1680-1733)
The construction of the facade of the cathedral of Girona signified the end of a long process 
of more than three centuries of renewal and substitution of the old Romanesque temple. The 
study that comes subsequently is a chronicle detailed of the process of building of the baroque 
facade —of the different projects, of the requirements, of the aesthetic options of the chapter, 
etc.— and of its peculiar financial engineering, at the same time that an intent of updating, by 
means of abundant unpublished documentation, of the data and existing interpretations.
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Els abundants elogis expressats per viatgers i escriptors de tota mena i condició en contemplar la catedral de Girona perme-
ten resseguir aquells aspectes de la seu gironina 
que històricament han cridat més l’atenció dels 
qui l’han visitada1. La monumentalitat del con-
junt és, de llarg, l’aspecte més comentat, i de 
lloances en aquest sentit n’abunden d’ençà les 
cròniques dels primers viatgers que van veure 
la façana fins a l’alçada de la tercera «andana»2. 
L’any 1755, el canonge sevillà Diego Alejandro 
de Gálvez es meravellà de l’escalinata abans que 
ningú3. Pocs anys després, a banda d’apreciar-ne 
l’«escalera magnífica», l’il·lustre secretari de la 
Real Academia de San Fernando, Antonio Ponz, 
hi observava, amb l’avinença pròpia d’un acadè-
mic, una gramàtica clàssica de superposició d’or-
dres, en realitat inexistent4. Amb el record fresc 
de la lectura de Ponz, l’italià Antonio Conca 
apuntava que l’escala atorgava grandiositat al con-
junt de la portalada. I ho deia així: «Della stessa 
larghezza è la facciata a tre ordini di architettura 
dorica, cioè corintia e composta. Dal lato sinistro 
si eleva la torre per le campane, ch’è un corpo 
esagono simile a quell, che sorge dall’opposto 
lato, ma non oltrepassa come il primo l’altezza 
della facciata. Questa riceve maggior grandosità 
dalla magnifica scala per salire al Tempio, con-
sistente in 86 scaglioni, con tre spaziosi ripiani, e 
con baluastri, il tutto di pietra lavorata»5. D’una 
manera semblant, veié el conjunt Francisco de 
Zamora a la fi del segle xviii: «Fuimos a ver 
la catedral, cuya escalera magnífica de 96 [sic] 
escalones, con sus grandes rellanos, es excelente. 
La fachada de la iglesia no está rigurosamente 
arreglada, pero el todo forma un objeto grandísi-
mo»6. I no gaire diferent fou l’opinió que, al cap 
de pocs anys, expressaria el francès Alexandre de 
Laborde: «[La catedral] mostra, amb gràcia, una 
façana majestuosa, que s’aixeca sobre tres replans 
successius, en forma de grans terrasses, que estan 
decorades amb balustres de granit. S’hi puja per 
una superba escala de vuitanta-sis graons que té 
una amplada igual a la de l’edifici»7. En canvi, 
l’exasperat esperit romàntic de l’austrohongarès 
Schulcz Ferencz li féu veure l’escala com la més 
bella de totes les europees, fins i tot va arribar a 
dir que n’era més que la romana de Santa Trinitá 
dei Monti8. També la literatura se n’ha fet ressò: 
la monumental escenografia serví d’escenari per 
a l’acte xiiiè dels Episodios Nacionales dedicats 
a Girona de Benito Pérez Galdós, el que narra 
l’enfrontament entre Álvarez de Castro i el 
metge Pau Nomdedéu entremig de morts, ferits 
i empestats9. Joaquim Ruyra, fins i tot, li donà 
una dimensió ultramundana: «Jo no he vist enlloc 
del món cap escalinata tan colossal. Sembla una 
obra feta per a éssers més forts que els humans. 
L’esperit s’afadiga només que de concebre l’in-
tent de pujar-la»10. Rascanyós, Josep Pla despatxà 
el conjunt amb indiferència: «[...] Aquesta façana 
em deixa fred. La mateixa esglaonada monumen-
tal no m’ha produït mai més que una impressió 
d’aparatositat superficial»11; i també amb con-
tundència: «¿Com era la façana de la catedral de 
Santa Maria abans que hi hagués estat afegit el 
pegat aberrant del campanar, abans que el cons-
tructor vigatà posés sobre la façana el despro-
porcionat, desgraciat barroc, l’extravagància del 
frontis actual, abans que fos construïda l’enorme 
i freda esglaonada?»12. Així i tot, l’escriptor de 
Palafrugell dissimulava una admiració inconfes-
sable: «Quan arribava a la plaça que hi ha davant 
la porta i mirava la pedra amb la vista enlaire, la 
massa pètria em queia més a sobre i em produïa 
una sensació de petitesa miserable»13.
Sense l’escalinata, la façana no ha despertat 
la mateixa admiració. Per motius ben diversos, 
1. Aquest treball s’emmarca 
dintre del projecte de recer-
ca de la Universitat de Girona 
HUM2006-12604-C02-01, sub-
vencionat pel Ministeri d’Edu-
cació i Ciència. Acrònims utilit-
zats: ACG (Arxiu Capitular de 
Girona), ADG (Arxiu Diocesà de 
Girona), AHG (Arxiu Histò ric de 
Girona), AHCB (Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona), AIEG 
(Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins). Agraeixo molt since-
rament l’ajuda desinteressada que 
m’han prestat Marc Sureda, Joan 
Villar, Carles Dorico, Montserrat 
Moli, Isidre Prades, Gemma 
Domènech i mossèn Carles Giol.
2. Vegeu, en aquest sentit, els 
extensíssims reculls de Narcís-
Jordi Aragó, Girona ara i sempre 
(una crònica), Girona, Diputació 
de Girona, 1982; Ídem, «Viatgers 
i literats entorn de la catedral de 
Girona», AIEG, vol. xlv (2004), 
p. 113-128, i Manuel Moreno 
Chacón, «La catedral de Girona 
vista pels viatgers», a AIEG, vol. 
xlv (2004), p. 417-455.
3. J. Guillén Torralba, Un 
sevillano por Europa. El viaje de 
Gálvez en 1755, Sevilla, Cabildo 
Metropolitano de la Catedral de 
Sevilla, 1996, p. 317.
4. Antonio Ponz, Viaje de 
España, Madrid, Vda. Ibarra, 
1787, p. 107: «El ancho de la tal 
nave es de ciento y diez y seis 
palmos. É igual es el de la fachada, 
que ha sido adornada con tres 
cuerpos de Arquitectura, dórico, 
corintio y compuesto. La torre 
de las campanas es un cuerpo 
exágono hasta el remate de la 
fachada, con la qual está alineado, 
y se eleva despues en la misma 
figura. [...] Para subir al Templo 
hay una escalera magnífica igual á 
su anchura, y consta de ochenta y 
seis escalones con tres descansos 
espaciosos, y varandillas, todo de 
piedra labrada». 
5. Antonio Conca, Descrizione 
odeporica della Spagna, Parma, 
A mossèn Gabriel Roura, in memoriam
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ha rebut més crítiques que no pas lloances, 
almenys fins abans de l’aparició dels fast books 
turístics dedicats a l’enaltiment del patrimoni 
local. L’aspecte inacabat que oferia a la fi del segle 
xviii no hi deuria ajudar gaire. Jaime Villanueva 
la despatxava amb un «[...] aunque no está con-
cluida, ni es de las de Herrera, conserva algunos 
vestigios del buen gusto»14. Menys benvolent fou 
la mirada de la generació romàntica. El mateix 
Alexandre de Laborde traspassà la fina línia 
divisòria que va de la lloança a la crítica, dient-ne 
que «[...] no és aquesta part de l’edifici la que plau 
més. En parlar de la catedral de Tortosa ja hem 
dit la nostra opinió sobre l’abús que hom ha fet 
de l’arquitectura grega en la decoració exterior 
i aquesta no mereix pas ésser menys censura-
da»15. Paradoxes de l’època: si Villanueva trobava 
que allò que la feia més agradable era el ressò 
del llenguatge escurialenc, Laborde condemnava 
l’excés d’una gramàtica a la greca, en detriment, 
és clar, de l’arquitectura medieval del temple. Fou 
Pau Piferrer, però, qui, en la reivindicació del 
romànic i del gòtic com els estils arquitectònics 
genuïnament nacionals, carregà més durament 
contra el frontispici: «Sobre tan respetable altura 
elévase un frontis moderno, que consta de tres 
cuerpos; las labores del primero y segundo son 
de regular ejecución, pero el último degenera un 
tanto barroco y afeándolo notablemente algu-
nos rollos, que ya de sí raras veces dan gracia á 
ninguna construcción [...] ¿Cómo no reflexionó 
el artífice que siempre elevaba un monumento 
que atestiguaba su poca filosofía, pegando, por 
decirlo así, un cuerpo greco-romano a un santu-
ario gótico? Esa violenta mutuación de carácter 
confunde monstruosamente todos los siglos, y 
despoja a un monumento de aquella sublime 
armonía que le constituye como la expresión de 
toda una época [...]. Para que nada faltase á su 
agitada historia, cae el concluirse en manos de un 
artífice moderno, que cubre, si así se nos permite 
expresarnos, con un sombrero tricorne la noble 
estatua gótica [...]»16. En termes semblants, tot i 
que amb una prosa encara més vehement, s’ex-
pressava Narcís Blanch i Illa: «[...] Siendo en su 
interior un precioso templo gótico, presenta en 
su fachada principal severas y mezquinas formas, 
hijas del arte greco-romano, verdadero emble-
ma del triumfo del arte sobre la imaginación. 
Al discurrir la vista sobre su conjunto se hiela 
el corazón, el labio enmudece y el pensamiento 
rechaza indignado la osadía del que imprimió su 
mezquino pensamiento en el frontis de aquella 
hermosa obra de arte»17. 
Amb el pas dels anys, i en especial a partir 
de la irrupció d’una historiografia d’arrel més 
positivista, la valoració del temple, en general, 
i de la façana, en particular, s’anirà construint 
des de mirades més científiques i documen-
tades. Mentre l’estudi integral de la catedral 
prendrà rellevància a partir del ressò europeu de 
l’edició de Schulzc Ferencz18, principalment en 
clau romànica i gòtica —només cal recordar els 
estudis de Joaquim Bassegoda, Francesc Miquel 
i Badia, Joaquim Botet i Sisó o Enric Claudi 
Girbal—19, encara caldrà esperar que l’apreciació 
de l’art barroc esdevingui una realitat al nostre 
país perquè comencin a aparèixer un seguit d’es-
tudis centrats exclusivament en el frontis i en el 
campanar. En aquest sentit, l’article d’Àngeles 
Masiá de Ros sobre els escultors Pau i Pere 
Costa de l’any 1940 dóna el tret de sortida de la 
historiografia del barroc a Girona20, en sintonia 
amb els treballs pioners en aquest camp de Josep 
F. Ràfols i Fontanals o Cèsar Martinell. Encara 
passarà una mica més de temps fins a l’aparició 
de la primera recerca centrada exclusivament 
en la façana21. Malgrat alguns errors puntuals, 
La fachada de la catedral (1955), de l’arxiver 
i conservador del patrimoni catedralici Jaume 
Marquès Casanoves, s’ha convertit en el treball 
de referència per a tota la generació posterior 
d’historiadors que s’han interessat pel tema. 
En aquests darrers anys, l’agafador segur de 
Marquès ha servit perquè Carme Narváez i Joan 
Ramon Triadó22 —i en menys mesura els estudis 
de Nadal, Espanyol o Sureda, en tant que com-
pendis i guies de caràcter divulgatiu23— interpre-
tessin alguns dels episodis essencials del procés 
constructiu, en especial el més controvertit de la 
participació de l’arquitecte carmelita fra Josep 
de la Concepció. Així i tot, no s’ha aconseguit 
esvair alguns interrogants claus, com ara el que 
afecta l’autoria de la primera traça —si Miquel 
Llavina o Francesc Puig—, el de la identitat dels 
participants en la primera subhasta de l’obra o el 
de l’aparició de fra Josep de la Concepció. Prova 
del que dic és la constant confusió de les autories 
dral de Girona, matèria històrica: 
historiografia a l’entorn de la seu 
(s. xvii-xxi)», AIEG, vol. xlv 
(2004), p. 69-109.
17. Text citat del recull de Narcís 
Jordi-Aragó, Girona ara…, op. 
cit., p. 170 (no he sabut localitzar 
la referència que dóna l’autor de 
la citació de Narcís Blanc a la 
Revista de Gerona de 1865).
18. M. Schulcz Ferencz, Mo-
numents d’Architecture Inédits. 
Premier Fascicule: Gérone, Leip-
zig-París, 1869.
19. Vegeu-ne el recull detallat 
i crític que en fa Sureda, «La 
catedral de Girona...», op. cit., 
p. 87 i s.
20. Àngeles Masià de Ros, 
«Contribución al estudio del 
Barroco: Pablo y Pedro Costa en 
la Catedral de Gerona», Archivo 
Español del Arte, vol. xiv, 1940-
1941, p. 542-547.
21. Jaume Marquès Casano-
ves, «La fachada de la catedral 
de Gerona», a AIEG, X [1955], 
p. 285-316. L’article ampliava i 
interpretava una exposició del 
mateix autor dedicada a les traces 
conservades de l’arxiu capitular, 
de la qual se n’edità un petit 
opuscle intitulat Exposición de 
proyectos y grabados referentes 
a la catedral de Gerona, Girona, 
1955. Marquès va seguir acudint 
al tema de la façana en publi-
cacions successives: «Maestros 
escultores de la fachada Cate-
dralicia de Gerona», Revista de 
Gerona, núm. 8 (1959), p. 81-
84; Ídem, Girona vella, Girona, 
Ajuntament de Girona, 1979, p. 
79; Ídem, «Els vitralls de la seu 
de Girona», Revista de Girona, 
núm. 97 (1981), p. 267-274.
22. Carme Narváez, El tracista 
Fra Josep de la Concepció (1626-
1690), Barcelona, Curial-Aba-
dia de Montserrat, 2004; Joan 
Ramon Triadó, «L’obra de la 
seu: Espai escenogràfic i ideo-
lògic a la catedral de Girona», a 
La catedral de Girona, l’obra de 
la seu, Pere Freixas, Josep Maria 
Nolla (comissaris), Sala Girona 
de la Fundació «la Caixa», del 19 
de setembre al 30 de novembre 
de 2003, Girona, Fundació «La 
Caixa», 2003, p. 145-158; Ídem, 
«La catedral y el espacio urba-
nístico: el caso de Girona», Las 
catedrales españolas: Del barroco 
a los historicismos, coordinat per 
Germán Antonio Ramallo Asen-
sio, 2003, p. 437-450.
23. Joaquim Nadal i Farreras, 
La catedral de Girona: una inter-
pretació, Girona, 2002;  Pere 
Freixas, Josep Maria Nolla, La 
catedral de Girona, l’obra de la 
seu, Sala Girona de la Fundació 
«la Caixa»: del 19 de setem-
bre al 30 de novembre de 2003 
[catàleg], Girona, Fundació «La 
Caixa», 2003; Joaquim Espanyol, 
Anatomia de la ciutat històrica, 
Girona, Ajuntament de Girona-
Lunwerg, 2003; Marc Sureda 
Jubany, Guia de la catedral de 
Girona, Aldeasa, 2005.
Stamperia Reale, 1797, p. 221. 
6. Diario de los viajes hechos 
en Catalunya de Francisco de 
Zamora (final del segle xviii); 
ed. a cura de Ramon Boixareu, 
Barcelona, Curial, 1973, p. 309.
7. Alexandre de Laborde, Viatge 
pintoresc i històric: el Principal 
(1806), traducció i apèndix 
d’Oriol Valls i Subirà; notes 
de Josep Massot i Muntaner, 
Barcelona, Abadia de Montserrat, 
1974, p. 239.
8. El viatger austrohongarès 
publicà els dibuixos d’edificis 
gòtics a Leipzig el 1862. 
9. Benito Pérez Galdós, Ge-
rona, Madrid, Alianza Editorial, 
1982 (Episodios Nacionales, Pri-
mera Serie, 7), p. 75-80.
10. Joaquim Ruyra, «La fi del 
món a Girona», a Obres com-
pletes, Barcelona, Selecta, 1982, 
p. 354.
11. Josep Pla, Girona. Un llibre 
de records, Barcelona, Destino, 
1998, p. 200.
12. Ibídem, p. 204.
13. Ibídem, p. 200.
14. Jaime Villanueva, Viaje 
literario a las iglesias de España, 
Madrid, Imprenta Real, 1803-
1852, vol. xii, p. 174-175.
15. Laborde, Viatge pintoresc..., 
op. cit., p. 239.
16. Pablo Piferrer, Francisco Pi 
i Margall, Cataluña, Barcelona, 
Daniel Cortezo, 1884, vol. ii, 
p. 75-110. Vegeu també l’excel-
lent recorregut historiogràfic que 
n’ha fet Marc Sureda, «La cate-
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de les tres traces conservades: estudis i publi-
cacions recents encara ressusciten l’inexistent 
N. Gavina de Jaume Marquès, del qual parlaré 
més endavant. 
Paral·lelament, la documentació no ha estat 
gaire més explorada del que ho havia fet Jaume 
Marquès. Si n’hagués estat, coneixeríem des de 
fa temps l’existència d’una traça prèvia, l’exe-
cució de dues traces —i no pas una— per part 
de Miquel Llavina, la transcripció correcta de la 
informació relativa a fra Josep de la Concepció, 
l’explicació de la col·locació dels balcons, el 
contracte on es desvela l’autor de l’escalinata, els 
tres contractes de les andanes, les concòrdies del 
desmuntatge de la paret romànica i de la cons-
trucció del rosetó, els pactes per a l’aixecament 
de la paret interior, etc. No sé si una explicació 
de la poca exploració documental realitzada 
cal buscar-la en el fet que potser durant massa 
temps s’ha confiat únicament i exclusiva en el 
buidatge documental realitzat pel canonge arxi-
ver Sulpici Pontich, aplegat en els valuosíssims 
Repertori i Episcopologi24 —i, més en concret, 
en la veu «Obra» del primer dels manuscrits. 
S’ha desatès, però, la consulta de documentació 
paral·lela, com ara els copiadors de les cartes o 
els protocols notarials, i no s’han explorat prou a 
fons les actes capitulars ni els llibres de l’obra. En 
qualsevol cas, és a partir de les nombrosíssimes 
dades inèdites, contrastades amb les que ja són 
conegudes, que em proposo fer un revisió crítica 
de les aportacions de la historiografia al voltant 
del procés constructiu de la façana de la seu giro-
nina. El resultat, al meu entendre, és una crònica 
del procés d’edificació i de l’enginyeria financera 
de l’obra, alhora que un estudi que vol eixamplar 
el debat sobre les preferències estilístiques dels 
ideòlegs del projecte. 
La primera andana o cos (1680-
1686): del projecte originari 
a les traces de Miquel Llavina 
i fra Josep de la Concepció
Tal com la veiem avui en dia, la façana de la 
catedral de Girona és un gran teló de pedra que 
s’avança mig metre de la paret que tanca la nau 
(figures 1 i 1a). La pantalla en qüestió queda deli-
mitada horitzontalment per una poderosa cornisa 
i verticalment per dues pilastres que s’eleven fins 
24. ACG, Sulpici Pontich, 
Repertori per Alfabetic..., etc., 
3 vols. manuscrits, c. 1738 ; ACG, 
Sulpici Pontich, Episcopologi y 
sèrie de prebendats, manuscrit, 
c. 1738.
25. No puc estalviar al lector la 
bellíssima i ponderada descripció 
que en fa Josep Pla: «La pedra, 
de part de fora de la catedral, és 
molt clara, blanquinosa, lleuge-
rament blava. Tocada de ple per 
la llum, la seva superfície fa com 
un formigueig de pastositat. Els 
dies d’atmosfera grassa i baixa, 
la llum hi queda lleugerament 
empastifada; sota la pluja, la pe-
dra es torna lívida i queda com 
coberta d’una calitja tènue i vaga. 
En dies clars i secs, els carreus es 
transfiguren i la seva superfície 
sembla portar miríades de pun-
tes de mica que lluen entre les 
seves venes blavoses, vagament 
rosades» (Pla, Girona..., op. cit, 
p. 200).
26. Segons Jaume Marquès, sant 
Pere i sant Pau foren escollits en 
tant que apòstols de l’Església 
universal; sant Josep com a espòs 
de la Verge —representada al 
centre com a titular de la cate-
dral—, i sant Jaume per la seva 
condició de patró d’Espanya; 
sant Joan Evangelista ho fou per 
l’agregació de la basílica menor 
de Girona a la major de San 
Figura 1-1a. 
Vista de la façana de la catedral de Girona (1). Vista de detall (1a). Fotografia: Francesc Miralpeix (FM).
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a la meitat de l’alçada total del frontis; en aquest 
punt, una cornisa amb mènsules les sega i fa de 
suport a una falsa finestra balconera, amb un 
ampit de balustres i un entaulament remuntat per 
un frontó semicircular, que, alhora, està rematat 
per una hídria flamejant. En canvi, la portada, a 
la manera d’un retaule, s’articula en tres cossos 
verticals i tres d’horitzontals de columnes gemi-
nades d’ordre compost amb fornícules entre els 
intercolumnis. El cimal, que pràcticament abraça 
la meitat de l’alçada total del frontis, l’ocupa una 
gran rosassa flanquejada per estàtues de les virtuts 
cardinals —l’Esperança a l’esquerra, la Caritat a 
la dreta i la Fe a sota, inserida al carrer central 
del tercer cos del retaule. Corona la rosassa una 
cornisa angular i una filada de set finestres d’arcs 
rebaixats. 
Si la mirem amb més de detall, hi observarem 
que el primer cos té la particularitat de la gran 
porta de dos batents al centre, que, vista des del 
nivell inferior de la plaça, marca l’eix de simetria 
de la portalada i fixa el punt de vista de l’ascensió. 
La guarden, a banda i banda, dues columnes d’or-
dre compost sobre una socolada que es replega 
per cadascun dels seus extrems, amb la qual cosa 
es trenca la suau concavitat del perfil general de 
la planta. Aquest joc d’entrants i sortints dóna 
ritme al conjunt i altera subtilment la sensació de 
planor, al mateix temps que la canviant llum del 
dia s’ocupa d’accentuar els volums mitjançant les 
ombres projectades sobre el to gris blavós de la 
pedra de Montjuïc25. El sòcol, a més, permet que 
es pugui apreciar tot el fust llis de la columna des 
de qualsevol dels nivells més baixos de l’escalina-
ta. Però cal estar lleugerament desplaçat de l’eix 
central de la porta per apreciar un altre element: 
les contrapilastres d’ordre compost projectades 
damunt el mur, com si es tractessin d’ombres de 
les columnes. Els caps esculpits en els retombs 
d’entaulament són l’única concessió decorati-
va al fris. En canvi, el cornisament és una fina 
motllura dentellada encavallada per una cornisa 
amb profusió de permòdols o dentellons, que es 
repeteixen a l’intradós dels frontons curvilinis 
entretallats. El segon cos repeteix l’esquema del 
primer, però aquí l’ordre s’ha escurçat lleugera-
ment, els frontons mig partits prenen una forma 
onejant i el carrer central queda definit per una 
fornícula flanquejada per pilastres de decoracions 
geomètriques i permòdols a manera de capitell. 
De la base de la fornícula, en sobresurt un pedes-
tal angulós d’una sola peça amb un cap de serafí 
esculpit al ventre. El tros de mur sobrant entre 
les pilastres i les columnes apareix emplafonat. 
Les variacions del tercer cos són semblants a les 
del cos intermedi: s’ha reduït encara més l’ordre, 
i els frontons trencats ara senyoregen en forma 
de voluta. L’acomodament del rosetó en el tercer 
pis obliga que l’entaulament del carrer central 
sigui curvilini, la qual cosa afavoreix que descansi 
còmodament sobre l’estructura del retaule. Aquí, 
la decoració de dentellons de la cornisa i dels fron-
tons s’ha eliminat, potser per evitar rivalitzar amb 
el cordó de mènsules decoratives de l’intradós del 
rosetó. El carrer central és ocupat per la figura 
de la Fe, muntada en un basament amb una gerra 
decorativa a cada costat. A banda de la decoració 
de flors, garlandes, roleus i gerres, del cimal en 
destaca la cartel·la central amb l’any 1733 gravat al 
centre. Ja he dit més amunt que una cornisa pira-
midal i una filada de set finestres d’arcs rebaixats 
completen el conjunt. La descripció de la façana 
no seria completa sense esmentar les escultures 
de les fornícules. Atesa la seva contemporaneïtat 
—foren realitzades entre 1960 i 1962—, només 
em limitaré a citar-les: de dreta a esquerra i de 
baix a dalt des del punt de vista de l’especta-
dor, hi trobem les estàtues de Sant Pau i Sant
Pere, de l’escultor Josep Maria Bohigues; de 
Sant Jaume i Sant Josep, d’Antoni Casamor, i de Sant 
Narcís i Sant Joan Evangelista, de Domènech 
Fita. La Verge amb el Nen de la fornícula central 
és obra de Jaume Busquets26. 
Hagueren de passar tres-cents cinquanta anys 
perquè la façana assolís la fesomia que acabo de 
descriure. Prou temps, fins i tot, perquè la porosa 
pedra de Montjuïc hagi tingut temps de degradar-
se tant com per haver necessitat una restauració 
integral, realitzada fa ben pocs anys. Ara se’ns 
apareix sense les veladures i les cicatrius pròpies 
del pas dels temps, si bé és veritat que aquesta llu-
entor actual deuria ser la mateixa que apreciarien 
els homes i les dones que, l’any 1733, la veieren 
pràcticament acabada. Ens cal encara anar una 
mica més enrere, fins al 19 de setembre de 1606, 
per escoltar el tret de sortida de l’aixecament del 
frontis, el segon i últim que tindrà la seu després 
de la portalada romànica27. En aquell temps, l’es-
tat de les obres no deuria diferir gaire de les lacò-
niques observacions que una vintena d’anys abans 
n’havia fet un frare franciscà: «En esta iglesia 
hay dos puertas grandes, la una sale a una placita 
delante del palacio del obispo y esta aún no està 
acabada. Hay en ella 12 bultos de piedra, de los 
12 apóstoles. La otra es llamada la Galilea y esta es 
la puerta principal, la cual es antiquísima, porque 
aún es de la obra vieja»28. El juliol d’aquell any 
1606, s’havien acabat els arcs ogivals del darrer 
tram de la volta gòtica, que quedarien lligats a la 
contrafaçana, la clau dels quals es dedicaria a sant 
Benet, en honor al bisbe impulsor de les dues últi-
mes tramades, fra Benet de Tocco29. Tot semblava 
a punt, doncs, per encarar la definitiva construc-
ció de la façana nova, que culminaria, juntament 
amb la renovació del campanar, el llarg procés de 
reedificació de la seu endegat els primers anys del 
segle xiv. No obstant la voluntat de prosseguir les 
obres —aquell 9 de setembre de 1606 s’hi col·locà 
Giovanni in Laterano de Roma 
—l’advocació de San Giovanni 
és doble: a sant Joan Baptista 
i sant Joan Evangelista. Potser 
per això Marquès es confongué i 
identificà la figura de Fita com a 
sant Joan Baptista, error que han 
reproduït molts altres autors—. 
L’elecció de sant Narcís és prou 
òbvia, en tant que patró de la 
ciutat de Girona. Vegeu Jaume 
Marquès, Girona vella, Girona, 
Ajuntament de Girona, 1979, p. 
68-76.
27. No em sembla que s’hagi 
d’elevar a la categoria de frontis 
o façana la paret aixecada a l’al-
çada del segon tram de la nau 
que unia la volta romànica a mig 
enderrocar amb la gòtica a mig 
construir, coneguda per un pro-
cés de 1512-13 i representada al 
fons de la taula de la Pietat de 
Pere Mates. Al meu entendre, 
li escauria millor dir-ne paret o 
mur de tancament. Justament 
perquè el capítol no deuria veure 
gaire clara la possibilitat de poder 
continuar la volta gòtica amb una 
certa celeritat, degueren optar per 
una solució provisional que els 
protegís de les sempre molestes 
inclemències meteorològiques. 
Amb la seguretat de sentir-se ai-
xoplugats, pogueren prosseguir 
la construcció dels murs perime-
trals. A més, la documentació del 
procés de 1512-13 s’hi refereix 
literalment com a «[...] paret so-
bre la obre vella qui monte fins la 
obra nova [...]». No em sembla, 
en aquest cas, que «paret» admeti 
la polisèmia: un mur semblant 
que, a la fi del segle xvii, tancava 
parcialment l’espai existent entre 
el frontis romànic i l’últim tram 
de la nau gòtica, se l’anomena 
sempre paret i mai façana. Per 
la denominació de façana gòtica, 
vegeu Pere Freixas, Josep M. 
Nolla, Jordi Sagrera i Marc 
Sureda, «La façana gòtica de la 
catedral de Girona», Locus Amoe-
nus, 8 (2005-2006), p. 123-132.
28. Anònim franciscà, 
Peregrinació de la yda de 
Cathaluña, c. 1580, Biblioteca 
del Palau de Perelada, manuscrit 
núm. 42050, foli 244. En conec 
el text a través de Moreno 
Chacón, «La catedral...», op. 
cit.
29. Benet de Tocco fou promo-
gut a bisbe de Lleida el 1583. 
L’impuls definitiu vindrà de la 
mà dels bisbes Jaume Caçador 
i Claret i Francisco Arévalo de 
Zuazo. D’altra banda, la clau 
de volta fou pintada per Joan 
Andreu, pintor de Girona. 
Vegeu ADG, Manuals de Col-
lacions, ref. D-259-01999, folis 
67 i 68: capítols entre Josep Fer-
rer, mestre major de l’obra de la 
seu i Rafael Andreu. Es coneixen 
també dos rebuts de 50 lliures i 
un complement de 5 lliures (ref. 
D- D-259-02007, foli 72; D-259-
02039, foli 93v. i D-259-02072, 
foli 113v.).
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simbòlicament la primera pedra—, les dificultats 
econòmiques feren inviable l’empresa. La mort 
sobtada del bisbe Francisco Arévalo de Zuazo el 
1611, impulsor de la prossecució de la construc-
ció del campanar i de l’escalinata, interrompé de 
soca-rel el ritme inversor dels episcopats ante-
riors. I sigui, com diu Marquès, per l’esgota-
ment de resultes de l’esforç econòmic realitzat 
pels fidels o pel desinterès dels bisbes successors 
—amb l’agreujant, no ho oblidem, de la Guerra 
dels Segadors per entremig—, les obres s’inter-
romperen durant tres quarts de segle. 
Passades les penúries econòmiques de la 
Guerra dels Segadors, el capítol recuperà de nou 
la vella idea de tancar definitivament la paret de 
ponent de la fàbrica de la seu. Havien passat els 
pitjors moments del conflicte bèl·lic i seguien 
convivint amb el campanar a mig fer, amb el cor 
tapat per la «mulassa» —una denominació ben 
gràfica de la gran lona que el protegia de les incle-
mències del temps—, i amb una paret baixa aixe-
cada de manera provisional per reduir l’obertura 
existent entre el frontis romànic i l’últim tram de 
volta30. La primera notícia de les intencions dels 
canonges data de 17 d’agost de 1667: l’acta capi-
tular d’aquell dia d’estiu recull les gestions fetes 
a Roma «[...] pro frontispitio ecclesiae [...]» i la 
resolució de demanar a Francesc Frigola la «[...] 
planta frontispicii ecclesia [...]» per dipositar-la 
a l’arxiu31. Marquès, donant per fet que aquesta 
traça havia estat dipositada a l’arxiu, es pregunta-
va si no seria el projecte amb el qual els canonges 
feren la subhasta de 1680. Ja veurem que no, però 
no estarà de més deixar plantejada una hipòtesi: 
no es devia tractar, en realitat, del projecte que 
hauria guiat l’inici de les obres de 1606? Si van 
posar la primera pedra, de ben segur que havien 
de tenir un projecte. En qualsevol cas, en la docu-
mentació no hi ha cap més referència posterior a 
la qüestió de la traça de Francesc Frigola32. 
Sí que hi ha més dades, en canvi, de les gestions 
que els canonges emprengueren a la cúria romana. 
El 16 de juliol de 1668, el capítol envià una carta 
a Don Nicolás Antonio, agent general del rei a 
Roma, perquè emprés la seva influència a la cúria 
per desmentir uns rumors segons els quals el capí-
tol gironí tenia prou rendes per sufragar en solitari 
la totalitat de les obres del frontispici. Nicolás 
Antonio acceptà l’encàrrec el 21 d’agost i el 24 de 
setembre el capítol li remeté dues cartes més en 
què insistia en la migrada situació econòmica en 
què es trobaven. Val la pena copsar-ne el to:
[...] Por cartas de Don Juan de Rocabertí 
sabemos que su Sand[Santidad] Dios le 
gde[guarde], esta informado que pudiamos 
nosotros hazer el frontispicio de Na.Sta.Igla 
de las comodidades de nuestras prebendas, y 
de rentas que, le han dicho, teniamos solo para 
pleytos y porque, Exmo. Sor., no tenemos, ni 
el uno ni el otro, que lo azemos constar con 
autos autenticos remitidos al dicho Don Juan, 
supmos la grandeza y piedad de V. Exa. sea ser-
vido interceder con su Santidad para que sepa 
la verdad y se compadesca de Nra.[nuestra] 
nessecidad, porque corremos grande peligro, 
que las paredes viejas un dia nos han de coger 
debaxo. Y Dios Ntro. Sor. Gde. largos años 
a V. Exa. como deseamos y hemos manester 
desta Sra. Igda. de Girona [sic] y 7bre [setem-
bre] 24 de 1668./ Exmo. Señor Marques, 
Marques, Conde de Testamara [Trastámara]. 
R.l.m.dev.exa. sus mas obligados Serdores el 
cabildo y canónigos de la Sta. Iga. de Girona/ 
El Dr. y Cno. Franco Vardier33.
Aquell mateix dia 24, al canonge ardiaca de 
l’Empordà, Joan de Rocabertí, síndic del capítol a 
Roma, se li notificà que insistís per tercera vega-
da en les gestions i se li remeté una nova carta 
d’aval, aleshores emesa per la ciutat34. Desconec 
com s’inicià aquest afer, però algunes deduccions 
semblen clares: que, en una data imprecisa, el 
capítol havia demanat rendes a Roma per afron-
tar la construcció de la façana, que s’havia estès 
el rumor que el capítol en tenia prou amb les 
prebendes i rendes que recaptava i que els canon-
ges no estaven disposats que es dubtés de la seva 
paraula. Una constatació, això no obstant, sembla 
irrefutable: que la paret provisional amenaçava 
ruïna: «[...] estamos en evidente peligro que un 
dia de vientos las paredes viejas que en él estan, 
no nos cojan debaxo», justificaven atemorits35. El 
perill que suposava aquest mur sembla el detonant 
—o l’excusa, si es vol— de la decisió d’acabar 
definitivament la façana. El 4 de juliol de 1680, 
pocs dies abans que subhastessin l’obra, dema-
naren al canonge gironí Antoni Pasqual que fes 
arribar una súplica al conseller del rei Don Pedro 
Antonio de Aragon y Fernández de Córdoba en 
aquests termes: «A vista dels perills y ruina que 
amenaça la pared que clou lo edifici de esta sancta 
iglesia a la part de ponent havent resolt ferla de 
nou, encara que ab pocas comoditats, pero com la 
necessitat obligue y esta sia causa y casa de Déu, 
espera en la omnipotencia divina nos ajudara, com 
a cosa sua lo que noas ha aparegut participar al 
Excmo. Señor Don Pedro de Aragon, com altant 
benefactor desta sancta Iglesia. Junt ab esta va la 
carta per Sa .Excº la qual se servira VM. donar 
a ma propia y per cas poguer ajudar ab alguna 
paraula en lo qual suplicam, bo estimarem al V.M. 
com y també que nos dona moltas ocasions de 
son Server […] 4 juliol de 1680. [...] Los Canges. 
y Capl. de la Santa Iglesia de Gerona»36. I encara 
s’hi tornarà a insistir el 1698 de la mà del notari 
romà Ferrari, contractat pel capítol per justificar 
davant la cúria romana l’aplicació de les rendes de 
30. Marquès, «La fachada...», 
op. cit., p. 296.
31. El primer a esmentar-ho és 
Marquès, «La fachada...», op. 
cit., p. 298, nota 69. Vegeu ACG, 
Resolucions capitulars, llibre 31, 
foli 77, 17 d’agost de 1667. 
32. No crec que hàgim de llegir 
el mot «planta» com a plani-
metria, sinó com a sinònim de 
traça o disseny d’un alçat. L’ar-
xiu capitular no conserva cap 
planimetria aïllada.
33. ACG, Copiador de les car-
tes, lligall de 1652-1755, carta 
1, 24 de setembre de 1668: «Al 
Exmo. Sor. Marques, Marques, 
Conde de Trastámara, gde Dios 
del Consejo de su Madg y su 
embaxador exrio en Roma». La 
carta d’acceptació de Nicolás de 
Antonio de 21 d’agost de 1668, 
d’una cal·ligrafia excel·lent, es 
troba entremig del plec d’ACG, 
Lligall de cartes rebudes, 1668-
1669. 
34. ACG, Copiador de les car-
tes, lligall de 1652-1755, carta 3, 
24 de setembre de 1668: «A Don 
Juan de Rochaberti, gde Deu, arda 
de Empurdà, de la Sta. Iga. de 
Girona-Roma».
35. ACG, Copiador de les car-
tes, lligall de 1652-1755, carta 2: 
24 de setembre de 1668: «Al muy 
Illte Sor. Don Nicolas Antonio, 
gde Dios, agente del Rey Nro. Sr. 
en Roma. Muy Illte Señor».
36. ACG, Copiador de les car-
tes, eixides, manual 126 de 1676 
a 1682: carta de 4 de juliol de 
1680: «Al Dr. Antoni Pasqual 
guarde Déu molts anys Ardª 
y Cange. de la Santa Iglesia de 
Gerona visitador del Estat Ec-
clesiastich de Madrit».
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la causa pia del Vestuari de Mallorca a l’obra de la 
façana (apèndix documental IIIa)37.
Ni l’amenaça de ruïna de la paret ni la darrera 
voluntat del bisbe electe Francesc Pijoan, que, 
en morir el 1659, nomenà hereva universal dels 
seus béns l’administració de l’obra del frontis-
pici, foren suficients per engegar la construcció 
del frontis. El nomenament de quatre canonges 
comissaris el 28 d’abril de 1673 no amaga les 
dificultats econòmiques per tirar endavant el 
projecte, agreujades per les importants sumes 
que el capítol hagué de pagar entre 1670 i 1680 
per sufragar les fortificacions de la ciutat i dels 
fortins de l’Empordà38. Malgrat que les rendes de 
la causa pia de Pijoan acabarien convertint-se en 
una de les principals fonts de finançament de la 
façana, les 1.200 lliures acumulades el 1680 eren 
insuficients per finançar la primera «andana»39. 
És per aquest motiu que, el 6 de juny de 1680, no 
pas sense oposició, el bisbe Sever Tomàs Auter 
decidí aplicar la causa pia del Vestuari de Mallorca 
a la bossa comuna de la façana, amb la qual cosa 
quedà sumada a la del seu antecessor40. 
Les actes capitulars dels darrers dies de juny 
de 1680 es fan ressò de l’adjudicació del primer 
cos de la façana: el 24 de juny es féu públic el 
concurs —l’acta diu que els comissaris enviaren 
cartes a diferents arquitectes de Catalunya perquè 
es presentessin la diada de sant Joan a Girona, 
tot i no haver-ne cap constància al copiador de 
l’arxiu—, i el 26 de juny s’atorgà al contractis-
ta Francesc Puig. Segons Jaume Marquès —i 
aquest és un dels aspectes més controvertits del 
seu estudi—, a la subhasta hi concorregué «[...] 
un arquitecto de Vich, empresario real, llamado 
N. Puig, el cual ofrecía construir la obra a destajo 
por el precio de 20.000 libras, mientras que el 
empresario de la Catedral, Francisco Puig, pedía 
30.000. El dia 26 del mismo mes los arquitectos 
moderaron sus pretensiones y ofrecieron aceptar 
la obra por 10.000 libras»41. Podria donar-se el 
cas que «N. Puig» i «Francesc Puig» fossin, en 
realitat, la mateixa persona? El document diu 
literalment que «[...] comparuit unus architector 
civitatis Vici et Impressarius Regis, N. Puig (dic-
tum fuit venisse aliquos a civitate Barchinone, 
qui non comparuerunt)»42, es a dir, que hi va 
comparèixer un únic arquitecte de la ciutat de Vic 
i empresari reial, N. Puig, i que es va dir que n’ha-
vien vingut alguns de Barcelona que finalment no 
s’hi presentaren. El contractista i mestre d’obres 
Francesc Puig, empresari de les fortificacions 
reials a Girona, que havia rebut nombrosíssims 
pagaments del capítol per aquest concepte, era 
originari de Sant Hipòlit de Voltregà, petit poble 
de la plana de Vic43. De «N. Puig», en canvi, no 
se’n coneix cap més referència. No sé, per tant, si 
es deu a un error del secretari del capítol a l’hora 
de recordar els noms dels participants —no obli-
dem que els fets estan narrats diacrònicament en 
passat— o bé si, en realitat, existí un arquitecte de 
Vic anomenat N. Puig. No seria la primera vegada 
que el secretari podria haver-se confós: a l’es-
cultor Miquel Llavina l’anotà com a N. Gavina, 
amb la qual cosa ajudà a crear, com veurem més 
endavant, una de les confusions més imbricades 
d’aquest procés. M’inclino a pensar que, en rea-
litat, fou un error de transcripció, un lapsus del 
secretari encarregat de la redacció de l’acta. 
Tant si es tracta d’un error com si no, de la 
lectura de l’acta capitular se’n dedueix un regateig 
entre dos actors: Francesc Puig i un arquitecte de 
Vic. Ho corrobora la successió de fets que ve a 
continuació: malgrat que es rebaixessin de 30.000 
a 20.000 les lliures de la contracta, el capítol seguia 
trobant que el preu era excessiu. Finalment, s’arri-
bà a un acord aquella mateixa tarda: «Arquitectores 
offerunt construere partem frontispicii iuxta pacta 
contenta in tabba pro decem mille libris monete 
Barchinonensis»44. Fixem-nos que no es parla 
d’un arquitecte, sinó d’arquitectes, en plural. En 
realitat, el document ens desvela que l’arquitecte 
de Vic actuava en nom d’una societat, com, d’al-
tra banda, era ben habitual en les grans empreses 
constructives. Però la negociació no acaba aquí: 
abans d’anar a buscar el bisbe al convent dels 
carmelites per celebrar un capítol extraordinari, 
els comissaris trobaren que el preu ofert pels 
arquitectes de Vic —10.000 lliures— s’ajustava a 
les seves possibilitats econòmiques. Però el bisbe, 
com a portaveu del capítol, intervingué novament 
en el regateig final: oferí cinquanta dobles de 
Barcelona (una dobla equivalia a cinc lliures i deu 
sous) a l’arquitecte que acceptés la taba o plec de 
condicions de l’obra per 8.500 lliures: «Capitulum 
offert dare quinquaginta duppias Archiitectori 
qui construet fabricam pro octo mille et quingen-
tis libris Barchinonensis». Francesc Puig —impo-
sant-se als mestres de Vic— acceptà el darrer rega-
teig del bisbe i s’adjudicà l’obra. De 30.000 lliures 
que demanava inicialment, acabà acceptant-ne 
8.500, a part de les 50 dobles del premi (275 lliu-
res aproximadament). No era una tàctica nova, 
per part seva: el 1673 va adjudicar-se la contracta 
de les tasques de paleta del baluard del Portal de 
l’Àngel de Barcelona després de sisenar —reduir 
una sisena part— el preu ofert per P. J. Gallart45. 
En compensació, els comissaris oferiren quatre 
dobles als oficials de Vic per les despeses del 
viatge: «Commissariis fuerunt datae officialibus 
qui a civitate Vici venerant huc ad hune effectum 
quatuor duppias»46.
La concòrdia no es realitzà de manera imme-
diata. L’acta capitular del 3 de juliol de 1680 recull 
que només es disposava de 1.400 lliures, quantitat 
insuficient per fer front a la primera paga de les 
3.000 lliures que s’havien acordat verbalment. 
La solució a la manca de liquiditat passà per 
37. ACG, Lligall de cartes dels 
segles xvii-xviii, carta solta en 
foli sense data ni any adjuntada 
a la carta núm. 259, en què el 
canonge Francesc Dorca dóna 
part al comissari de l’obra, el 
canonge Guitart, de l’informe 
del notari romà Ferrari (9 de 
setembre de 1698).
38. Tot i haver gastat 100.000 
rals, el 8 de gener de 1682 el 
capítol donava 30.000 rals més 
al rei per fortificar la frontera. 
ACG, Copiador de les cartes, 
eixides, manual 126 de 1676 a 
1682, s. f. En el mateix lligall, 
s’hi conserva una carta amb una 
memòria detallada de molts dels 
pagaments efectuats per a for-
tificacions: «7 de març de 1679. 
Copia del Memorial entregat al 
Pagador General de l’Exèrcit 
de Catalunya. Memòria de les 
Partides de diner ab las quals lo 
capítol i Canongia de la Seu de 
Gerona ha servit a S(a) Mgt. Per 
les fortificacions de las fronteras 
y per les de la present ciutat de 
Girona».
39. ACG, Resolucions Capitu-
lars, llibre 33 (1679-1680), fo-
li 180v., 10 de febrer de 1680: 
«Causa Pia de Pijoan jam habet 
1200 ll. ad expendendum».
40. ACG, Sulpici Pontich, Epis-
copologi y série de prebendats, 
manuscrit, c. 1738, foli 222. El 
bisbe Miquel Pontich el confir-
mà el 4 d’abril de 1698. Vegeu 
ACG, Sulpici Pontich, Episco-
pologi..., op. cit., foli 91.
41. Marquès, «La fachada...», 
op. cit., p. 297.
42. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 33 (1679-1689), foli 
220v.
43. Manuel Arranz Herre-
ro, Mestres d’obres i fusters: La 
construcció a Barcelona en el 
segle xviii, Barcelona, Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Barcelona, 1991, p. 
375-376.
44. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 33 (1679-1680), foli 
221, 26 de juny de 1680 (citat 
i transcrit per Marquès, «La 
fachada...», op. cit., p. 297.
45. Arranz, Mestres d’obres i 
fusters..., op. cit., p. 375.
46. Vegeu la nota 44.
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l’aplicació provisional de les rendes del Vestuari 
de Mallorca, prèvia consulta a la cúria romana. 
Mentre es demorava la firma de la concòrdia, el 
12 d’agost de 1680 sorgí un problema inesperat: 
alguns canonges trobaven que el projecte escollit 
era més adient per a un retaule que no pas per a 
un frontispici. S’acordà fer un nou projecte, però, 
així i tot, no s’avingueren a triar-ne un i confiaren 
en el bon criteri del bisbe Auter, que s’inclinà per 
la ignographia antiga que ja havia estat concorda-
da. Jaume Marquès interpretà malament aquest 
passatge: cregué que el capítol s’havia decantat 
per un projecte nou —tot i que el document diu 
clarament que «[...] si fet electum de prima igno-
graphia quia de antiqua jam est concordatus»47— i 
que aquest acabava en un frontó. En altres parau-
les, Jaume Marquès pensava que el projecte deses-
timat era de Francesc Puig —ara sabem que és de 
Miquel Llavina (figura 2)— i que el que s’escollí 
fou el del frontó, que llavors atribuïa a un inexis-
tent N. Gavina i que, com veurem més endavant, 
Carme Narváez restituí correctament a fra Josep 
de la Concepció (figura 3). De tota manera, 
l’error de Marquès de confondre N. Gavina per 
Miquel Llavina no és atribuïble, com li retreia 
Narváez, a un lapsus inexplicable de transcrip-
ció48. El secretari de l’acta capitular del 16 de juliol 
de 1680 escriu que els comissaris resolgueren «[...] 
fere factam novam descriptionem dicti frontis-
picii (quam deformavit N. Gavina)»49. L’arxiver 
i historiador ja esmenà «l’error» del secretari 
del capítol a l’edició de 1979 de la Girona Vella, 
però això no ha impedit que l’inexistent Gavina 
ressusciti periòdicament50. La segona qüestió és 
la de les traces. Carme Narváez interpretà bé que 
finalment s’escollí la traça de Miquel Llavina —i 
no pas de Francesc Puig—, però no que en fos, 
com diu, una de nova51. En realitat, cap autor no 
ha parat atenció a la redacció de l’acta capitular 
del 19 d’agost de 1680, que diu així:
Deinde Dius. Archid. Regàs alter ex Comissariis 
pro constructione frontispicii retulet de ordine 
V. Dois., eis dato die 16 currentis tractase cum 
Michaele Lavina causa cum recumpensandi 
pro labore secunda ignographia per dictum 
47. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 33 (1679-1689), foli 
230.
48. Carme Narváez, El tracista 
Fra Josep..., op. cit., p. 199.
49. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 33 (1679-1680), foli 
230.
50. Vegeu, per exemple, Nadal, 
La catedral de Girona…, op. cit., 
p. 62-63; Espanyol, Anatomia 
de la ciutat…, op. cit., p. 23. Hi 
ha contribuït, també, el fet que 
Cèsar Martinell, recollint les 
aportacions de Marquès, l’inclo-
gués a l’Arquitectura i escultu-
ra barroques a Catalunya, vol. 
ii, El barroc salomònic (1671-
1730), Barcelona, Alpha, 1961 
(Monumenta Cataloniae, vol. 
xi), p. 47.
51. Narváez, El tracista Fra 
Josep..., op. cit., p. 201, cita el 
foli 230 de les resolucions capi-
tulars per fonamentar la identi-
ficació de Gavina per Llavina, 
però aquesta apareix al foli 231, 
en un text que l’autora no cita. 
Figura 2. 
Miquel Llavina (atribuïda). Primera traça de la façana de la catedral de Girona, que guiaria el 
començament de les obres del primer cos (1680). Tinta sobre pergamí (81 cm d’alt x 57 cm 
d’ample). Arxiu Capitular de Girona. Fotografia: FM-Arxiu Capitular de Girona (ACG).
Figura 3. 
Fra Josep de la Concepció. Traça de la façana de la catedral de Girona, que guiaria les 
obres de la primera, la segona i la tercera andanes (1681). Tinta sobre pergamí (97,5 cm 
d’alt x 65,5 cm d’ample). Arxiu Capitular de Girona. Fotografia: FM-ACG.
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Lavina liniata, cui bulerunt decem duppias 
quas noluit acceptare, fuerunt postea promise 
duodecim duppias, quas etiam excusavit de 
quo fuit Doius. Ejus., certiorata et ordinavit, 
eas sua illustrissima dare quas postea faciet 
dare dicto Lavina per doctorem Alra et si 
eas excusat, detur ei ignaographia per prefa-
tum Lavina elaborata sive lineata et vadat ad 
bonam crucem. Et sicte manu admodum illus-
tri capituli noluit acceptare solutionem sed 
de manu doctoris Antonii Alra procuratoris 
generalis sua Illustrissima Dominationis52.
El text és ben clar: Miquel Llavina no estava 
satisfet amb el preu que se li pagava «pro secun-
da ignographia», és a dir, per la nova traça que 
havia fet per encàrrec d’alguns canonges. L’acta 
capitular del 16 d’agost —on surt per primera 
vegada el seu nom escrit correctament— ja aler-
tava que «[...] tota difficulta consistit in satis-
facendo Michaeli Lavina qui lineavit ultimam 
ignographiam petit pro labore viginta duppias»53. 
En resum, Miquel Llavina va fer dos projectes: el 
que serviria per a la subhasta de 1680, el mateix 
que alguns canonges trobaven que recordava 
massa un retaule, però que acabaria guanyant; i el 
segon, el desestimat pel bisbe i pel qual l’escultor 
reclamava vint dobles. El primer —l’antic o prima 
ignographia— és el que es conserva a l’arxiu capi-
tular (figura 2 i apèndix documental IIa). 
La documentació servada a l’arxiu capitular 
de la catedral de Girona és molt útil per escrutar 
el ritme diari de la construcció de la façana, a 
banda de permetre’ns disposar, gràcies als llibres 
d’obra, d’una relació molt exacta de les despeses 
ocasionades. No és la meva intenció, malgrat 
que els hagi resseguit atentament, anotar tots i 
cadascun dels petits pagaments efectuats al llarg 
dels seixanta anys que durà l’obra, però sí la de 
ressenyar-ne, almenys, els imports més signifi-
catius. Entre aquests darrers, hi ha dos grups de 
documents inèdits molt importants: el primer és 
un full, en el qual, a manera de resum, s’hi anoten 
correlativament totes i cadascuna de les partides 
de diners pagades per l’administració de l’obra pia 
del Vestuari i que serveix per contrastar les dates 
i els pagaments amb dues fonts més54. La primera, 
ja coneguda i molt utilitzada, és la veu «Obra» 
del Repertori per Alfabetic, de Sulpici Pontich 
(c.1738). La segona, inèdita fins ara, és la sèrie 
de manuals de protocols notarials dels afers del 
capítol. Desconec per quina raó no s’han tingut 
en compte, però el cas és que les informacions allí 
compreses no han estat mai recollides fins ara55. 
El 19 d’agost de 1680, els comissaris de l’obra i 
Francesc Puig capitularen la primera andana de la 
façana de la seu de Girona per 9.000 lliures (apèn-
dix documental Ia). L’endemà mateix, el canonge 
bosser anotava, a la causa pia del bisbe Pijoan, un 
dipòsit a la taula de canvi de la ciutat per valor 
de 3.275 lliures: 3.000 del primer pagament de les 
obres i 275 lliures més a compte de la quantitat 
promesa al mestre de cases en adjudicar-se la 
subhasta per 8.500 lliures56. La concòrdia, això no 
obstant, fixa finalment el preu en 9.000 lliures, un 
augment que ja surt esmentat a l’acta capitular del 
16 d’agost: «[...] Die 12 currentis decepisse binas 
descriptiones frontispicii, quas ostenderunt sue 
Illustrissima Dominatione, ut de suo consensu 
feret electio, quiba recte perspectis, visum fuit 
sue Illustrissima Dominatione eligere modernam, 
facta que electione tractarunt cum architectore et 
concordarunt ei dare quingentas libras, ultra 8500 
ll. in primo tractatu concordatas et sie pretum 
prima andana est 9000 ll. Barc., non comprehensis 
quinquaginta duppiis promissis de axaus»57. 
No crec que s’hagi d’interpretar que la «prima 
ignographia» escollida sigui diferent de la que 
s’esmenta ara com a «modernam». Ho podria 
fer pensar el fet que, en diferents llocs de la 
concòrdia, s’hi anota la utilització de més d’una 
traça: «[...] conforme se demostra ab lo perfil o 
traça nova tant de la portalada exterior o de fora 
com de la planta també nova ahont ha de carre-
gar tota la obra ques conte en un pergamí y en 
un paper firmat dels senyors comissaris y de dit 
Puig»58. Més endavant, torna a aparèixer: «[...] 
y així mateix promet fer les capelles y lo demés 
segons se veu en la planta vella de pergamí [...] 
y fara y prosseguira dit Francesc Puig les parets 
ab carreus en la forma que esta ab dites trasses 
vella y nova»59. I encara una vegada més: «Item 
promet dit Puig que acabada dita obra entregara 
y restituira a dit molt Illustre Capítol e o a dit 
Illustres y molt reveerents senyors comissaris les 
tres trassas, les dos en pergamí y una en paper que 
per fabricar dites obres se li son entregades»60. 
L’arxiu capitular de la catedral de Girona només 
conserva dues traces sobre pergamí: l’atribuïda a 
Miquel Llavina, signada per Francesc Puig i els 
comissaris (figura 2 i apèndix documental Ia), i la 
de 1681 que reformarà el projecte iniciat, darrera-
ment atribuïda a l’arquitecte carmelita fra Josep 
de la Concepció (figura 3 i apèndix documental 
Ib). No hi ha cap rastre d’aquest segon pergamí 
que s’esmenta l’any 1680, com tampoc del paper. 
Se’m fa difícil pensar que fos el segon projecte 
descartat, i més encara si tenim en compte que, 
a la concòrdia, s’hi refereix en el moment que es 
parla de la paret interior —«[...] promet fer y res-
seguir de la part de dintra [...] segons se veu en la 
planta vella de pergamí [...]»61. En resum: aquesta 
traça sobre pergamí ha de ser de la paret interior. 
I si s’hi refereixen com a vella, és probable que 
pugui tractar-se o bé d’algun projecte de l’any 
1606, quan els quedava pendent de tancar la nau 
gòtica, o bé de la traça que el 17 d’agost de 1667 es 
recuperà de mans de Francesc Frigola i que presu-
52. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 33 (1679-1680), foli 
231v., 19 d’agost de 1680: «Line-
ator novae Ignographiae noluit 
acceptare 10 dupplas».
53. Ibídem.
54. ACG, Administració del 
Vestuari, lligall del Vestuari del 
primer de juny de 1682 a l’últim 
de maig de 1683. Thesorer Josep 
Roig [full solt] «Nota de lo que 
se ha gastat del vestuari per la 
portalada».
55. El mateix Jaume Marquès 
s’estranyava de no trobar, en 
els manuals dels notaris, les in-
formacions ressenyades en la 
documentació capitular. Hi pot 
haver una explicació en el fet 
que els llibres dels negocis del 
capítol formaven sèries a part i 
que aquestes no haguessin es-
tat inventariades fins a temps 
presents.
56. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, folis 
27v. i 28. Per fer-nos una idea 
de la diversitat de provinences 
dels fons, 257 lliures provenien 
de l’administració de l’obra, 550 
d’almoines i 646 de l’administra-
ció de les capes. Les restants són 
de la Causa Pia de Pijoan. Vegeu 
ACG, Llibre de comptes de va-
ries administracions de l’obra, 
1615-1695, foli xxiiii/Eixidas.
57. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 33 (1679-1680), foli 
231. Els axaus són les garanties 
o avals.
58. AHG, Pere Rosselló, Llibre 
del capítol de la catedral (1678-
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miblement es diposità a l’arxiu —sense descartar, 
és clar, que pugui tractar-se de la mateixa. 
Pel que fa a la concòrdia, no hi ha cap aspecte 
que s’allunyi gaire de les informacions habituals 
que apareixen en aquest tipus de contractes: 
grosso modo, s’insisteix en el fet que se seguei-
xin les orientacions de les traces, es delimita el 
perímetre de la primera andana, es posa l’accent 
en alguns elements puntuals, com ara que els 
fusts de les columnes siguin d’una sola peça o 
que es brunyeixi la pedra. No estarà de més 
apuntar que es fa difícil deduir, de la termino-
logia emprada per referir-se al disseny o model, 
el significat exacte de cadascun dels projectes: al 
llarg de l’article es podrà comprovar que s’uti-
litza indistintament i en sentits no sempre coin-
cidents els mots «planta», «perfil», «modello», 
«trassa», «disegno» i fins i tot el poc habitual 
«ignographia», aquest darrer més com a cultisme 
dels canonges —l’utilitzen per referir-se a un 
alçat i no pas en el sentit estricte que entendríem 
nosaltres, que és el de planta.
El 5 de novembre de 1680, amb els fona-
ments començats i després de capejar una vaga 
de manobres que protestaven per la contractació 
de «germani laboratores»62, es va procedir a l’acte 
de la solemne col·locació de la primera «segona» 
pedra63. En els dies posteriors, i fins a fi d’any, 
els esforços se centraren en les obres de fona-
mentació i en el proveïment de pedra i materials, 
una tasca no gens fàcil si tenim en compte el fort 
pendent que havien de salvar els animals de tir 
fins arribar al pla de les obres64. Les feines no 
deurien estar gaire avançades quan, pels volts dels 
darrers dies de maig de 1681, es procedí a fer un 
canvi dràstic de projecte. No havia passat ni un 
any de l’anterior que n’aprovaren un de nou. La 
historiadora Carme Narváez, recollint unes notes 
d’arxiu de Carles Dorico, va atribuir-lo a l’arqui-
tecte carmelita fra Josep de la Concepció (figura 3 
i apèndix documental IIb). La prova documental, 
una inscripció en el text que tot seguit comentaré, 
havia passat desapercebuda per Marquès, que 
pensava que aquest segon projecte —el del fron-
tó, per entendre’ns— era el de Miquel Llavina i, 
per tant, d’un any abans. La inscripció, completa 
i lleugerament diferent respecte a la transcripció 
realitzada per Narváez, resa el següent: 
Esta es la trassa de planta ÿ per fer la 
pra.[primera] andana y la trassa nova feta per lo 
pare Joseph de la Concepció carmelita descalç 
que vuÿ a 29 maig 1681 esta concertat que sens 
alterar lo preu haja de fer mestre Fco. Puig en 
la portalada de la Seu de Gerona segons lo capi-
tulació ab acte rebut en poder de Pere Rosselló 
nott. Public de Gerona a [19?] agost 1680./ Y 
axí be que de[u]rá de fer […] antecedent encara 
que la […] sia firmada dels infra [dictos?]65. 
I encara hi ha una altra font que confirma irre-
vocablement l’autoria de fra Josep: el 29 de maig, 
l’administrador del llibre dels comptes de l’obra 
anotava un pagament de cinquanta cinc lliures a 
«[...] un pare de St. Joseph per haver corregit la 
trasa de la fatxada de mestre Puig»66. 
No hi ha dubte, per tant, que el projecte de 
l’arquitecte carmelità, com bé diu Narváez, és 
el subjacent de la façana actual i definitiva: con-
frontant-la amb la traça, l’autora detecta les grans 
pilastres dels extrems del pany central, bé que 
segades pels balcons, els frontons interromputs 
dels intercolumnis de cada pis i la divisió horit-
zontal del frontis en tres cossos amb fornícules, ja 
fixada en el projecte previ de Llavina. No estarà 
62. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 33 (1679-1680), foli 
242: 14 d’octubre: «Est cons-
truendum fundamentum». 
Francesc Puig resol el conflicte 
entre els treballadors locals i els 
estrangers esgrimint l’argument 
que qui té potestat en aquest 
assumpte és el capítol i no les or-
denances gremials. Vegeu ACG, 
Resolucions capitulars, llibre 33 
(1679-1680), foli 246, 2 de no-
vembre de 1680: «Resolutum 
querella contra laboratores et 
domifactores civitates». 
63. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 33 (1679-1680), foli 
246v., 5 de novembre de 1680: 
«Relatio visitae Do. Episcopo 
pro benedictione prima lapidis 
in fundamenta. Benedictio primi 
lapidis ad effectum ponendum 
in opere novi frontespicii».
64. El 3 de desembre de 1680, 
Francesc Puig demanà permís 
per comprar corda i llogar ani-
mals forts per poder pujar les 
columnes de pedra monolíti-
ques. Vegeu ACG, Resolucions 
capitulars, llibre 33 (1679-1680), 
foli 252 i 252v., 2 i 3 de desembre 
de 1680.
65. És veritat, com assenyalava 
Narváez, que el text del per-
gamí està molt desgastat i que 
la lectura és dificultosa, però 
col·locat sota un llum de claror 
ultraviolada es pot fer una lectu-
ra força precisa de l’epígraf i de 
la data exacta.
66. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
23v., 29 de maig de 1681.
Figura 4. 
Façana de l’església de Sant Feliu de Girona, de Llàtzer Cisterna (1601). 
Fotografia: FM.
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executat íntegrament el projecte de fra Josep de la 
Concepció. És evident que l’ordre gegant de pilas-
tres coronades per un frontó triangular —una 
solució ben habitual dels projectes de fra Josep—69, 
o l’intens record del lèxic clàssic en els diferents 
elements arquitectònics de les respectives «anda-
nes», en especial de l’ordre compost de Vignola, 
posen de manifest una opció més classicitzant que 
no pas barroca. Curiosament, la versió més fidel al 
projecte de fra Josep de la Concepció es troba en 
una litografia de la sortida de la catedral de Girona 
del rei Ferran VII, el disseny de la qual devem a 
Charles Cains Renoux (1795-1846), un pintor 
francès d’història especialitzat en grans perspecti-
ves arquitectòniques (figura 5). El centre d’atenció 
recau en el davallament de la comitiva reial per 
l’escalinata, una grandiloqüent mise en scène que 
es completa falsejant la fondària real de la plaça, 
eixamplada per la banda de la casa Pastors (actual 
seu del palau de Justícia), i la fesomia «verídica» 
de la façana. La sensibilitat d’un pintor avesat a 
reproduir escenes històriques en exquisits ambi-
ents versallescos deuria impedir-li pintar un teló 
de fons com el que en realitat era: una façana ina-
cabada de regust barroc que aigualia l’escenogra-
fia de la parada reial. En un moment en què l’ar-
quitectura francesa mirava intensament cap als 
models de la Grècia clàssica, Renoux va «acabar» 
la façana amb un gran frontó, donant-li l’aire de 
de més afegir-hi el sòcol rectangular damunt 
el qual descansen les columnes del primer cos, 
que elimina els entrants i sortints dels plints del 
primer projecte. Així i tot, a la façana de la seu 
gironina, l’etiqueta de barroca no li escau pas gens 
malament, almenys si la hi posem pensant en cri-
teris estrictament escultòrics —o wölfflinians, si es 
mira des de la seva aparença més formal. El primer 
projecte de frontis de l’escultor Miquel Llavina 
anticipa clarament l’opció que acabarà guanyant, 
l’opció ornamental d’una epidermis de volums 
sobresortints a còpia d’agrupacions de columnes 
i contrapilastres que divideixen i articulen l’alçat 
en cossos i carrers, a la manera de les estructu-
res arquitectòniques dels retaules —d’una certa 
lògica, d’altra banda, si pensem que és el projecte 
d’un mestre retauler o, en paraules ben trobades 
de Josep Maria Montaner, d’un arquitecte decora-
dor67. Aquesta impressió s’accentuarà encara més 
amb el disseny del quart cos imaginat per Pere 
Costa, en el qual prendrà protagonisme una gar-
landa de flors, de fruits i de llaçades vegetals que es 
despenja des del capdamunt del frontó triangular 
a manera de ràfec motllurat que corona el rosetó, 
rivetejant-lo a banda i banda fins que es fon més 
avall amb les capricioses decoracions ondulants de 
les peanyes de l’Esperança i la Caritat (figura 9)68.
No sé quina etiqueta estilística s’escauria millor 
a la façana de la catedral de Girona si s’hagués 
67. Sobre la pràctica dels escul-
tors com a mestres d’arquitectu-
ra, consulteu J. M. Montaner, 
La modernització de l’utillat-
ge mental de l’arquitectu-
ra a Catalunya (1714-1859), 
Barcelona, IEC, 1990, p. 71-72.
68. No sé si Juan Agustín Ceán 
Bermúdez pensava en la faça-
na gironina quan observava en 
Pere Costa que «[…] la gresca 
de Churriguerra [referint-se a 
la vessant més decorativista de 
l’art] también había hecho pro-
gresos en él». Vegeu J. A. Ceán 
Bermúdez, Diccionario de los 
más ilustres profesores de las Be-
llas Artes en España, Madrid, 
Imprenta Vda. Ibarra, 1800, vol. 
i, p. 366.
69. Per exemple: el projecte de 
la façana de la parroquial de 
Tàrrega (1672), la façana princi-
pal de l’hospital de Reus (1674) 
o el projecte no portat a terme 
de la façana de la catedral de Vic, 
entre altres.
Figura 5. 
Charles Cains Renoux (gravat). Sortida de la catedral de Girona del rei Ferran VII el 25 de març de 1814. Litografia (1814?). Fotografia: Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona.
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temple clàssic —o renaixentista, si es vol— que 
fra Josep havia imaginat un segle i escaig abans. 
No és en va que subratllo el vessant més deco-
rativista de la façana: sóc del parer que, malgrat 
que la traça de fra Josep acabés guiant el projecte, 
el primer disseny de Miquel Llavina mai no es va 
oblidar del tot. D’entrada, només respectant els 
volums i les proporcions del primer projecte de 
Llavina, es podia demanar al contractista Francesc 
Puig que l’executés «sens alterar lo preu» i no pas, 
com havia llegit Narváez, «que se altera lo preu». 
Pels canonges, el disseny de fra Josep no era ex 
novo, sinó una traça que corregia la preexistent 
—«[...] per haver corregit la trasa de la fatxada 
de mestre Puig», en paraules seves70. Per tant, 
retocava l’anterior en tant que en simplificava el 
disseny i n’assegurava una guia més precisa per 
als mestres de cases, gràcies a les seccions verti-
cals i a les indicacions anotades al marge (apèndix 
documental IIb). S’entendrà millor si acudim a 
un fragment d’una disputa de 1609 dels mestres 
de cases barcelonins, que diu així: «[...] Lo offici 
de mestre de cases no sols consisteix en lo picar 
la pedra, obrar de paleta y treballar manualment, 
emperò consisteix mes y es de maior primor y 
de maior industria lo trassar linies y consertar 
y ordenar todo lo demés»71. Comparem ara les 
dues traces: la de Miquel Llavina (figura 2) és un 
alçat sense cap indicació; en canvi, la nova traça 
de fra Josep (figura 3) és una guia precisa per al 
contractista, amb alçats frontal i lateral i plantes 
per a cada cos. Atesa la complexitat de l’obra, 
la traça i les indicacions al marge del pergamí 
deurien constituir una guia precisa de gran ajuda, 
feta per una persona «[...] eminent y pratica y de 
experiència en lo art de mestre de cases»72.
Així i tot, fra Josep de la Concepció respectà 
un projecte, el de Llavina, que s’inspirava clara-
ment en la veïna façana de Sant Feliu que Llàtzer 
Cisterna havia projectat a principis de segle xvii 
(figura 4): fixem-nos en com n’aprofita l’articula-
ció de l’alçat en cossos, els frontons fragmentats, 
les fornícules entre els intercolumnis, les pilastres 
monumentals del perímetre —un detall que mai 
no s’ha subratllat— i, en línies generals, l’esquema 
de façana retaule amb rosetó, tot plegat articulat 
per la sintaxi vignolesca. Deuria ser un llenguatge 
que no li era estrany: a l’inventari de béns de l’es-
cultor, hi figuraven un Vignola, un Palladio i un 
Dietterling, a banda dels tractats de Juan de Arfe i 
de Diego de Sagredo, entre altres73. A grans trets, 
allò que fra Josep retoca de la traça de Miquel 
Llavina es podria circumscriure a les decoracions 
de regust manierista de les peanyes de les fornícu-
les i dels frontons fragmentats. Això no obstant, no 
vol dir que no els acabés de convèncer la primera 
proposta de Miquel Llavina. El capítol li encarregà 
una segona traça, que no hem conservat, buscant 
una solució diferent a un projecte de façana que els 
recordava massa a un retaule. Penso, però, que no 
els preocupava tant l’aparença escultòrica i orna-
mental com que no hi veien una fesomia de frontis 
adequada per a una catedral, com sí que tenia, en 
canvi, la propera església de Sant Feliu. No és ara 
el moment de citar in extenso la rivalitat entre les 
dues esglésies veïnes, però seria interessant fer-nos 
la reflexió següent: és casualitat que el capítol deci-
dís emprendre la façana l’any 1606, just acabada la 
façana de Sant Feliu? Quin projecte haurien esco-
llit, llavors?74. El segon projecte de Miquel Llavina 
encara els degué convèncer menys. El bisbe, a qui 
acudiren per arbitrar la disputa estètica, es decantà 
finalment pel primer projecte de Miquel Llavina, 
el que els recordava un retaule. No passà ni un 
any que els canonges partidaris d’un projecte més 
ambiciós es conjuressin per revisar el projecte 
escollit. Fra Josep de la Concepció els assegu-
rà una proposta que s’ajustava a totes les seves 
voluntats: alterava poc el disseny previ de Miquel 
Llavina —només alguna correcció classicista, si 
se’m permet expressar-ho així— i alhora atorgava 
al conjunt la monumentalitat deguda i reclamada. 
Per entendre’ns, era com assistir a la resurrecció 
del vell debat de la continuació de la fàbrica en tres 
trams o en un de sol, més alt i més ample i solem-
ne75. Però el nou disseny tampoc no els desarrelà 
de la seva natural tendència a l’ornamentació: ben 
aviat volgueren que els retombs d’entaulament es 
decoressin amb caps esculturats i que les mitges 
taronges de les fornícules s’estriessin amb petxines 
(figura 6), tal com apareixien —caps i petxines— a 
la veïna façana de Sant Feliu76.
Aquell any 1681 acabà de transcórrer amb les 
obres a bon ritme. Amb l’any nou, però, les bones 
perspectives s’esfumaren: el 8 de gener de 1682, 
el capítol, tot i recordar les aportacions fetes en 
els últims anys per fortificar l’Empordà, les penes 
passades pel robatori de les rendes per part de les 
tropes franceses i l’esforç de reparar una façana de 
la catedral «[...] que no se ha podido, ni se pueda 
differir mas por amenazar ruina total», es veié 
obligat a desemborsar 30.000 rals per fortificar 
la frontera77. L’elevada suma deixà pràcticament 
en bancarrota l’administració de la fàbrica de la 
façana. Una carta al bisbe de Tortosa, fra Josep 
Fageda, suplicant un donatiu per continuar les 
obres és ben eloqüent de l’exhausta situació eco-
nòmica en què es trobaven:
Al Illim. Señor Don Fra Joseph Fageda, 
guarde Déu molts anys, Bisbe de la Santa 
Iglesia de Tortosa del Consell de sa Magestat. 
Per no ofendrer a la experiencia que tenim de 
la moltas honras y merces rebudas de V.S. Ill. 
tant en lo temps que fonch prelat desta Santa 
Iglesia com apres, nos consideram obligats 
haver de participar a V.S. Ill. la resolució que 
prengueram dos anys haura de comensar la 
70. ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1679-1700, 
foli 23v., 29 de maig de 1681: 
«He pagat de ordre dels Srs. 
Comissaris de la fabrica de la 
fatxada a un pare de St. Joseph 
per haver corregit la trasa de 
la fatxada de mestre Puig. 
Sinquanta Sinch lliuras».
71. AHCB [Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona], Deli-
beracions, Consell de Cent II-
118, 1609, 25 de febrer, foli 68. 
Cit. de Maria Antònia Perelló, 
L’arquitectura civil del segle xvii 
a Barcelona, Barcelona, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 
1996, p. 24.
72. AHCB, Deliberacions, 
Consell de Cent II-176, 1667, 30 
d’agost, foli 178. Cit. de Maria 
Antònia Perelló, L’arquitectu-
ra civil..., op. cit., p. 24.
73. Joan Bosch, «L’art del re-
taule: els recursos inventius», a 
L’època del Barroc i els Bonifàs. 
Actes de les Jornades d’història 
de l’art a Catalunya, Valls 1, 2 
i 3 de juny de 2006, Barcelona, 
Publicacions de la Universitat de 
Barcelona, 2007, p. 192.
74. El 17 d’agost de 1667, el 
capítol reclamà a Francesc Vives 
un projecte de façana que custo-
diava a casa seva. Podria tractar-
se del projecte de 1606? Vegeu 
ACG, Resolucions capitulars, 
llibre 31, foli 77, 17 d’agost de 
1667: «[...] Planta sive la pian-
ta [?] frontispitii ecclesia quam 
recuperavit a Dmo. Francisco 
Frigola. Fiat resolutum quod 
deposita in arxivio». 
75. Vegeu les darreres consi-
deracions de Freixas-Nolla-
Sagrera-Sureda, «La façana 
gòtica…», op. cit., p. 127-128 
(amb bibibliografia adicional), al 
voltant de la possibilitat que la 
nau romànica fos de volta única. 
Sobre aquesta qüestió, en parla 
àmpliament M. Sureda i Jubany, 
Els precedents de la catedral de 
Santa Maria de Girona, Tesi 
doctoral inèdita, Universitat de 
Girona, 2008, p. 314-336 (agraei-
xo a l’autor que m’hagi facilitat la 
lectura del capítol).
76. Vegeu Marià Carbonell, 
«L’arquitectura a l’època del 
barroc», a L’època del Barroc i 
els Bonifàs. Actes de les Jornades 
d’història de l’art a Catalunya, 
Valls 1, 2 i 3 de juny de 2006, 
Barcelona, Publicacions de la 
Universitat de Barcelona, 2007, 
p. 17-30. L’autor fa unes inte-
ressantíssimes reflexions sobre 
els límits de la terminologia (i 
del concepte) barroc aplicat a 
la nostra arquitectura i sobre 
el que l’autor anomena «[…] la 
disyuntiva entre professionals 
de la traça», referint-se a la di-
cotomia existent entre tracistes 
independents i mestres de cases 
a la fi del segle xvii. Aprofito 
per expressar els meus dubtes 
sobre l’adscripció que Carbonell 
proposa —manté, de fet, la inter-
pretació tradicional— del pintor 
Antoni Viladomat amb Bibiena i 
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portalada de la iglesia per perfeccionarla y per 
evitar la ruina que amenasavan las parets de 
dita portalada donant a preu fet de nou milia 
lliuras lo primer pis de dita portalada que no 
arriba a la tercia part de la obra, la qual gracias 
all Señor se va encaminant per estar ja previn-
gudas las pedras necesarias per las columnas 
y per lo portal principal y comensarse ja de 
asentar y acabat aquest preu fet restaren ab 
empenyo de proseguir fins a perfeccionar 
tota la obra per la qual haurem de empenyar 
la Admin.º en quantitats considerables per 
trobarse enderrerida a ocasió de las guerras 
pasadas y aixi representam al V.S.Ill. que si 
tindra gust V.S. Ill de ajudarnos ab algun 
socorro per dit effecte a més que sera obra 
pia sera també animarnos molt y aumentar los 
motius de servir a V.S, Illm.ª y de de dexar en 
memoria per a nostres successors los pretex-
tos tant rellevants de imitar-nos de Sup[licar] 
als Señor sia servint concedir a V.S. Ill. molts 
augments de gracia es esta vida y molts graus 
de gloria en la esdevenidora com desitjam 
junt ab moltas rahons del mayor agrado de 
V.S.Illsma. a que poder obtenir ab prompta 
voluntat desta Catedral Iglesia de Gerona. 
15 janer de 1682. Sos mes certs servidors 
capellans de VSIll. Los canonges de la Santa 
Iglesia de Gerona78.
L’aportació de Fageda es pot conèixer gràcies 
a una carta del 7 de setembre de 1682 del capítol 
al canonge gironí Francesc Noguer i Barceló, 
en què se li demanava que, quan tingués les 50 
dobles regalades pel bisbe, les diposités a la taula 
de canvi. La donació, però, ja havia quedat com-
promesa el 12 de febrer. Aquell dia, el capítol li 
envià una carta per agrair la seva generositat i per 
explicar-li en quin estat es trobaven les obres:
Al Illim. Señor Don Fra Joseph Fageda, guarde 
Déu mls. añs, Bisbe de la Santa Iglesia de 
Tortosa del Consell de sa Magestat. Tenim 
rebuda la de V.S.Illma. de 31 del mes passat y 
en ella experimentam de nou la molta honra se 
serveix fernos V.S. Illma. axi ab lo aplauso nos 
manifesta de quens siam empenyats en la fabri-
ca de la portalada de Ntra. Iglesia, que gracias 
al señor comensa ja de encaminarse y estan ja 
treballats los dos montants del portal principal 
cadascun de una pessa sola, com també ab la 
quantitat nos diu V.S. Illma. manara donar per 
a poder concorrer ab dita fabrica, que si V.S.Ills. 
es servit la rebrà en Barc. lo Dr. Francº Noguer 
y Barceló Cange. [...] y de tot fem la deguda 
estimacio, y donam a V.S. Ill. las degudas gra-
cias, y ya que nos concideram imposibilitats de 
poder recompensar tanta mercè per lo menos 
acudirem al Señor suplicant sia servit per la 
deguda retribucio concedint a V.S.Ills. molta 
vida y salut y lo premi desta bona obra, y res-
tam nosaltres com sempre ab desig de moltas 
ocasions del servei [...]. 12 febrer de 1682. Sos 
mes certs servidors capellans de VSIll. Los 
canonges de la Santa Iglesia de Gerona79.
L’estiu d’aquell mateix any, el bisbe de Girona, 
Sever Tomàs Auter, aportà 50 dobles més al finan-
Figura 6.
Joan Alesma i Esperança. Detall d’un cap esculturat d’un dels retombs de l’entaulament del primer cos (1686). Fotografia: FM.
la cort arxiducal. Els darrers es-
tudis, que confirmen la no-pre-
sència de Viladomat en aquest 
entorn, de Conxita Monfulleda, 
aporten una mica més de llum 
sobre aquesta etapa, en concret 
sobre les tasques de Rudolph a 
Barcelona, sobre la relació de 
Pere Crusells amb la cort i sobre 
la col·laboració del pintor Josep 
Loiga. També Carles Dorico ha 
subratllat la relació —o el conei-
xement de l’obra— de l’escultor 
Pau Costa amb Conrad Rudolph, 
del qual en tenia unes «mans». 
Vegeu, respectivament, Conxita 
Mollfulleda, «El govern de 
Carles III. Barcelona cort reial», 
a Catalunya durant la Guerra de 
Successió, Agustí Alcoberro dir., 
vol. i, Àustries contra borbons, 
Conxita Mollfulleda coord., 
Barcelona, Ara Llibres, 2006, p. 
198-234. De la mateixa autora, a 
qui dono les gràcies per deixar-
me’l consultar, vegeu el treball 
inèdit de doctorat L’art a la cort 
barcelonina del Rei Carles III, 
Arxiduc d’Àustria (1705-1713), 
maig de 2003 (treball de doc-
torat inèdit); i encara l’article 
«In futuri operis signum. La pi-
ràmide de la Immaculada i el 
setge de Barcelona de 1706», a 
Congrés internacional l’Aposta 
catalana i la Guerra de Successió 
(1705-1707), Barcelona-MHC, 
2005, vol. iii, p. 3-36. Carles 
Dorico, «Somni de sant Josep/
Esposoris de sant Josep/ Mort 
de sant Josep. Pere Costa», a 
Alba daurada. L’art del retaule a 
Catalunya: 1600-1792 circa, ca-
tàleg d’exposició, Girona, Museu 
d’Art de Girona, 2006, p. 280.
77. ACG, Sèrie Correspondèn-
cia, Eixides, Manual 126 (1676 a 
1682): 8 de gener de 1682. Carta 
del capítol en resposta a una 
carta del rei demanant ajuts per 
fortificar la frontera.
78. ACG, Sèrie Correspondèn-
cia, Cartes Eixides, Manual 126 
(1676 a 1682): 15 de gener de 
1682.
79. Ibídem, 12 de febrer de 
1682.
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çament de l’obra80. És interessant deturar-nos per 
un instant en el paper que tingueren els bisbes 
en la promoció de l’obra, ja que en molts casos 
representa una radiografia exactíssima del nivell 
de relacions existents entre el capítol i els mitrats, 
que, com és sabut, no sempre foren fluides. Quan 
el capítol buscà desesperadament finançament 
extra per tirar endavant les obres, els bisbes 
gironins Josep Ninot i Francesc Dou ja havien 
traspassat. Descartaren dirigir-se al bisbe andalús 
Alfonso de Balsameda, que, tot i que encara vivia, 
deurien recordar el seu conflictiu pas per Girona. 
Un record semblant els deuria quedar de Josep 
Fageda, però, així i tot, hi acudiren: el quadrien-
ni de l’episcopat d’aquest jerònim de la Murtra, 
nomenat bisbe de Girona el 1660 per Felip IV, fou 
molt tempestuós, fins a l’extrem que les diferènci-
es entre ell i el capítol pel tema de la provisió de les 
capellanies i de les rectories acabaren al Tribunal 
de la Rota amb intercessió del virrei i del rei81. 
En canvi, una vegada més, els canonges confiaren 
en la generositat del dominic Sever Tomàs Auter, 
promogut a bisbe de Tortosa el 1685. Si el bisbe 
electe Francesc Pijoan fou el vertader precursor de 
l’acabament de la façana gràcies al fet de constituir 
l’obra del capítol com a hereva del seu copiós lle-
gat82, Sever Tomàs Auter fou qui donà l’empenta 
definitiva al projecte. Fou ell qui posà la primera 
«segona» pedra, qui, arribats a un atzucac, pren-
gué la decisió de corregir la traça inicial per una de 
nova i qui hi aportà diners el 1682, en un moment 
en què el capítol es declarava exhaust. No és en va, 
si se’m permet dir-ho així, aquesta reivindicació 
dels bisbes Pijoan i Auter, ja que sovint ha estat 
el franciscà Miquel Pontich que s’ha emportat els 
honors de ser reconegut com un dels més grans 
benefactors de l’encàrrec artístic catedralici83. 
I, tanmateix, potser seria bo recordar que acabà 
una escalinata que trobava indecorosa —no deixa 
de ser paradoxal que fos un franciscà qui es queixés 
de la indecent pobresa de l’accés al temple el dia de 
la seva rebuda—, però que bona part de la qual ja 
estava començada i definida sota l’episcopat del 
bisbe Arévalo de Zuazo a principis del segle xvii. 
No seria del tot exacte negar l’empenta que donà 
Pontich a la construcció gironina, però no estarà 
de més subratllar que els diners de Pontich finan-
çaren bàsicament les empreses artístiques del seu 
orde: les esglésies de Sant Francesc i de Santa Clara 
de Girona i els convents franciscans de Barcelona, 
Tarragona, Reus i Escornalbou. Al cap i a la fi, no 
oblidem tampoc que la font primària per a l’estudi 
dels bisbes gironins és l’Episcopologi redactat pel 
canonge Sulpici Pontich, nipote del bisbe.
Gràcies a la injecció de capital, les obres i els 
pagaments prosseguiren amb normalitat. El 21 de 
març de 1682, el capítol estengué 1.100 lliures a 
Francesc Puig a compte d’una part del segon paga-
ment del preufet de l’obra84. Els imports restants 
es repartiren d’una manera gradual fins al 30 de 
maig de 1686, a mesura que s’ingressava moneda 
provinent de les rendes i de les prebendes de les 
causes pies de Pijoan i del Vestuari de Mallorca, 
principalment85. Durant aquest interval de quatre 
anys, hi hagué dos successos que, d’alguna manera, 
afectaren la construcció de la façana. El primer és 
de naturalesa històrica: el maig de 1684, les tro-
pes franceses comandades pel mariscal Bernardin 
Gigault, marquès de Bellefonds, assetjaren Girona. 
Per això, no ens ha d’estranyar que, des de l’abril 
de l’any anterior, Francesc Puig repartís el seu 
temps entre les obres de la façana i la direcció de 
la refortificació del fortí del Conestable. El capítol, 
que havia promès 3.000 lliures al rei per aquest 
concepte, li estengué pagaments el 23 i el 30 d’abril, 
el 13 de novembre de 1683, i el 16 de gener, el 17 
de maig i el 12 de novembre de 168486. El segon és 
d’índole humana: Francesc Puig atorgà testament 
el 23 d’abril de 1685. Tot i no haver-hi la publicació 
de l’acta notarial, el fet que el darrer pagament el 
cobrés el fill del botiguer gironí Francesc Benages, 
procurador del mestre d’obres, fa pensar que 
Francesc Puig morí al cap de poc de testar87. 
Les obres de la primera andana deurien estar 
pràcticament acabades quan Monsenyor Nicolini 
anotà, en el seu dietari de viatge, que a Girona «[...] 
estaban haciendo una fachada nueva, de una piedra 
gris que se dejaba pulir como si fuera mármol»88. 
Efectivament, el pagament de 6 lliures i 8 sous el 
26 d’agost de 1684 a l’estanyer Joan Gifreu «[...] 
per lo valor de sexanta quatre lliures de plom que 
ha posat en los golfos més alts de dita portalada»89 
i l’acord del capítol del 10 de gener de 1685 per 
adquirir fusta de pi melis de Tortosa per fer les 
portes —tot i que no es realitzarien fins al 1707—90, 
són dades indicatives de l’avançat estat de les obres 
80. ACG, Sulpici Pontich, 
Episcopologi i sèrie dels pre-
bendats, foli 103: «D.F. Severus 
Thomas Auter [...] Per la obra 
del frontispici o portalada no sols 
aplicá el vestuari a 6 de juliol de 
1680 foli 222 res., sinò també 
pagá per dit effecte 50 doblas a 28 
juliol 1682, foli 137, però encara 
desde Tortosa offerí 100 doblas 
a 4 agost 1698, foli 97 res. Y se 
cobraren en força de clausula de 
son testament y se diu a 18 maig 
1701, foli 18».
81. Joan Busquets i Dalmau, 
La Catalunya del barroc vista des 
de Girona: la crònica de Jeroni de 
Real: 1626-1683, Girona, Ajun-
tament de Girona, Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1994, vol. i, p. 561-
562.
82. Francesc Pijoan († 1659) fou 
«bisbe electe», morí esperant les 
butlles de la seva ordenació. Va 
ser vicari general durant els bis-
bats de Parcero i de Cardona. 
ACG, Pontich, Episcopologi, folis 
86-87.
83. Vegeu, per exemple, 
Montserrat Moli, «Arquitectu-
ra i urbanisme a Girona durant 
el segle xviii. Les propostes il-
lustrades de Francisco Zamora», 
a Treballs de la Societat Catalana 
de Geografia, 15 (1988), p. 84.
84. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
39v.: «Item als 21 Mars 1682 he 
deposades axi mateix de ordre de 
dit molt Illtre. Capítol en presen-
tia dels Srs. Canonges comisaris 
de la Portalada en dita taula de 
la pnt. Ciutat y giradas a dit 
Francesc Puig en descarrech y a 
bon compte de dita segona paga 
del preufet de dita portalada y ab 
expressio de las mateixas rahons 
contengudas en altres partidas. 
1100 ll.».
85. ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1679-1700: 
«Despesas Extraordinarias per la 
portalada de la Ceu que se esta 
fabricant», foli 57, 17 de setembre 
de 1682: 500 lliures; Ídem, foli 57, 
12 de gener de 1683, 450 lliures; 
ACG, Administració del Vestuari, 
Llibre de comptes del Vestuari, 
1644-1689, foli 253, 16 de setem-
bre de 1683, 550 ll. (aquest paga-
ment també el trobareu recollit a 
AHG, Pere Rosselló, Llibre del 
capítol de la catedral, 1683-1686, 
ref. Gi-08-565, 29 de setembre de 
1683, àpoca de Francesc Puig per 
valor de 100 dobles); AHG, Pere 
Rosselló, Llibre del capítol de la 
catedral, 1683-1686, Gi-08-565, 20 
d’abril de 1684, àpoca de Francesc 
Puig per valor de 1200 ll.; ACG, 
Administració del Vestuari, lligall 
d’anys diversos: «Vestuari del 
primer juny 1682 al últim maig 
1683. Despesas Extraordinaries 
del Vestuari», 8 d’agost de 1684, 
pagament de 1120 ll. a Francesc 
Puig [darrer pagament]; ACG, 
Llibre de comptes de l’obra de 
la seu, 1679-1700, foli 91, 30 de 
maig de 1686. «Item als 30 de 
maig per medi de la taula de la 
present ciutat he pagat als tudors 
de Francisco impuber fill i hereter 
de Francisco Benatges botiguer 
de Girona nou centes y sinch 
lliures dotze sous y quatre diners 
que juntas ab tres centes coranta 
y quatra set sous y vint que he 
pagat dit die y any per medi de la 
taula de Gerona als dits tudors de 
diners de la Causa Pia del Sr. Bisbe 
Pijoan fan suma de mil dos centas 
sinquanta lliuras que dit die y any 
los he pagat per la taula y son a 
compliment de las nou mil lliuras 
que lo molt ilustre capítol prome-
té pagar a Franch. Puig mestre de 
cases per lo preufet de la fabrica 
de la primera andana del Portal 
o Frontispici major que dit Puig 
se obliga fer com consta ab acte 
rebut en poder de Pere Rosselló 
not. A 19 agost 1680 de las quals 
mil dos centas sinquanta lliuras lo 
dit Franc. Puig feu consignació 
al dit qo. Francesch Benatges a 
cobrar aquellas del dit Molt Illtre 
Capítol com cosnta ab acte de 
consigna rebut en poder de dit 
Pere Rosselló nott. a 10 de janer 
1685 y de las ditas dos centas sin-
quanta lliuras han firmada àpoca 
en poder de dit notari dit die de 
30 maig 1686 dich. 905 ll.».
86. Aquests pagaments es tro-
ben detallats, amb els manaments 
transcrits, a AHG, Pere Rosselló, 
Llibre del capítol de la catedral, 
1683-1686, ref. Gi-08-565, s. f. 
23 d’abril de 1683; Ídem, s. f., 31 
d’agost de 1683; Ídem, s. f., 13 de 
novembre de 1683; Ídem, s. f., 16 
de gener de 1684; Ídem, s. f., 17 
de maig de 1684; Ídem, s. f., 12 de 
novembre de 1684. 
87. AHG, Pere Rosselló, Tercer 
llibre de Testaments 1678-1683, 
ref. Gi-o8-581, foli 283v., 23 
d’abril de 1685: nomenà mar-
messors Miquel Puig, prevere 
rector de Jorba (Vic), Ambrosio 
Bursana Cortel, mestre general 
y enginyer major de l’exèrcit 
de sa majestat al Principat de 
Catalunya; Francesc Benages, bo-
tiguer de Girona, Francesc Bou, 
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abans del setge de Bellefonds. Una informació 
paral·lela, per bé que molt valuosa, ens ajudarà a 
situar amb exactitud les notícies que s’estava treba-
llant a les últimes filades. Segons Jaume Marquès, 
l’1 de maig de 1685, el capítol debaté, una vegada 
acabades les dues fornícules laterals, sobre les 
estàtues que les havien d’ocupar91. Guiant-se per 
les figures dibuixades a la traça de Miquel Llavina 
(figura 2), Marquès deduí que les iconografies de 
les figures de la primera i la segona andana serien 
les dels quatre sants doctors d’Occident —sant 
Ambròs, sant Jeroni, sant Agustí i sant Gregori. 
Al tercer cos, hi aniria sant Tomàs d’Aquino i 
sant Bonaventura. A la fornícula central, també 
hi apareix dibuixada la Verge amb el Nen, i tot 
i la possibilitat que la representació quedi sufi-
cientment justificada pel fet que la catedral està 
dedicada a santa Maria, no és del tot improbable la 
hipòtesi de J. R. Triadó, que explica la seva presèn-
cia com una aplicació de les directrius del tractat 
Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae 
(1577), en què Carlo Borromeo, al capítol III del 
llibre II, recomana que damunt la porta principal 
de les esglésies es representi la Mare de Déu amb 
el Nen en braços92. Deixant de banda el fet que si 
les estàtues figuren a la traça de Miquel Llavina és 
perquè en algun moment es degué preveure que 
fossin aquestes i no unes altres, el cas és que es fa 
molt estrany que es debatés fer-les quan la façana 
era a mig construir. Hi ha una explicació: Marquès 
és confongué. L’acta capitular diu així: 
«[...] pro ornamento et pulchritudine frontis-
picii nostra catedralis ecclesia, esset bonum (ut 
dicunt opifices) erigere octo figuras, super octo 
columnas que inspiciuntur erecta in conspectu 
tanta Tabica[?]: quo descriptio non adinvenitur, 
neque attenditus in planta originali dicti fron-
tispicii, et sie nostris expensis erunt faciendo 
dicta figura, casu quod sit ad placitum ves-
tra dominationis. Resolutum fuit: relinquatur 
totum bona directioni. D.D. Comissaroirum 
qui concordent manufacturam dictarum figu-
rarum cum architectoris, et postea concludant 
materiam ut appareat convenientur pro bono 
ornamento tanti frontespicii. Domini autem 
commissarii sunt Regas, de Burgues, Verneda 
et Prats»93. 
És a dir: fer vuit figures sobre vuit columnes. 
Així mateix ho havia anotat Sulpici Pontich al 
Repertori94. Es tracta, en realitat, dels vuit caps 
que decoren les seccions d’entaulament a sobre 
de cadascuna de les vuit columnes del cos (figura 
6). Aquests caps, proposats pels «opifices» per a 
més ornament —com, d’altra banda, ja trobem a 
la façana de Sant Feliu—, els esculpí el picapedrer 
i mestre de cases Joan Alesma i Esperança, sovint 
citat com a mestre Esperança: «Item als 20 janer 
1686 per ordre y polissa dels señors comissaris 
de la portalada he pagat a mestre Sperança deu 
dobles per los treballs dels caps ha treballats per 
la Portalada que estan a la sima de las columnas 
ultra del preufet per adorno se han fet fer y posar 
consta de la polissa signada ab la lletra B. Dich. 
Joan Alesma y Esperança 55 ll.»95.
El 13 de març de 1686, tres mestres picape-
drers de Girona —entre els quals és probable que 
figurés Joan Alesma— visuraren l’obra96. El 10 de 
maig següent, l’obra quedà finalitzada i aprovada. 
Mentrestant, el dominic Miquel Pontich havia 
ocupat la cadira episcopal en substitució de fra 
Tomàs Sever Auter, nomenat bisbe de Tortosa97.
La segona andana (1691-1698): 
l’escalinata i l’arribada de 
Bartomeu Soriano
El dia que el pare franciscà rossellonès Miquel 
Pontich va pujar penosament fins al replà del cap-
damunt de l’escalinata per signar la presa de pos-
sessió de l’episcopat, es va comprometre a fer un 
accés decent a la seu. El 14 d’abril de 1690, davant 
el capítol, va expressar la voluntat de sufragar pel 
seu compte l’acabament de les escales, a més de 
proposar unir el cor amb el presbiteri i costejar 
la totalitat del cost de la cadira episcopal i de les 
reixes98. No fou, com moltes vegades s’ha dit, ni 
Francesc Puig —per raons òbvies—, ni Miquel 
Llavina, ni cap dels Soriano l’autor del celebrat 
projecte. En realitat, les escales foren contractades 
el 15 de juliol de 1690 per Pere Cases, contractista 
de Vic i futur sogre de l’escultor Pau Costa (figura 
7 i apèndix documental IVa i IVb)99. 
90. Marquès, «La fachada...», 
op. cit., p. 299.
91. Ibídem, p. 299-300.
92. Joan Ramon Triadó, «L’obra 
de la seu. Espai escenogràfic i ide-
ològic a la catedral de Girona», a 
La catedral de Girona, l’obra de 
la seu, Pere Freixas, Josep Maria 
Nolla (comissaris), Sala Girona 
de la Fundació «la Caixa»: del 
19 de setembre al 30 de novem-
bre de 2003, [catàleg], Girona, 
Fundació «la Caixa», 2003, p. 
156-157. 
93. ACG, Resolucions capitulars, 
llibre 35 (1684-1686), s. f., 1 de 
maig de 1685. 
94. ACG, Pontich, Repertori..., 
op. cit., foli 285. Marquès es-
menà el seu error a «Maestros 
escultores de la fachada...», op. 
cit., p. 83.
95. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
95. Causa de Pijoan. Despeses 
extraordinàries, sf., 20 de gener 
de 1686.
96. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
90, 13 de març de 1686.
97. Vegeu la possible localització 
del sepulcre d’alabastre del bisbe 
a la catedral de Tortosa a Joan 
Hilari Muñoz, «Possible troba-
lla de fragments del sepulcre de 
fra Sever-Tomàs Auther, bisbe de 
Tortosa», Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, núm. 
80, 2004, p. 97-112.
98. Marquès, «La fachada...», 
op. cit., p. 299-300.
99. ADG, Notaria, ref. G-141-
02997, folis 1 i 2v. (modificació 
al folis 37v. i 38v.).Vaig localitzar 
la referència gràcies a l’inventari 
en línia de l’Arxiu Diocesà de 
Girona, emprès pel doctor Josep 
Maria Marquès i Planagumà (†). 
Crec que és de justícia atribuir-li 
la troballa del document, mal-
grat que no el donés a conèixer. 
D’altra banda, el 4 de març de 
1691, Pere Cases i Joan Alesma 
signaren un acord amb Miquel 
Simon, pagès de Montjuïc, per la 
pedra que necessitarien per cons-
truir l’escalinata, si bé el con-
tracte està cancel·lat per comú 
acord el 30 de maig del mateix 
any. Vegeu AHG, Pere Rosselló, 
Llibre del capítol de la catedral, 
1691, ref. Gi-08-520, s. f., 4 de 
març de 1691. Les obres deurien 
estar enllestides pels volts del 
juliol de 1694, moment en què 
el capítol instituí dos aniversa-
ris solemnes en favor del bisbe 
Pontich com a mostra de gratitud 
per haver c0ostejat l’accés a la seu 
(Marquès, «La fachada…», op. 
cit., p. 300 i doc. xii). El protocol 
de l’AHG ja l’havia localitzat 
Carles Darico, que fou qui avan-
çà l’autoria de les escales. Vegeu 
Carles Dorico, «1663-1692. Els 
anys de joventut de l’escultor 
vigatà Pau Costa», Ausa, XVII 
núm. 136 (1996), p. 33.
mestre de cases de Barcelona, i 
Josep Avallà, pagès de Barcelona. 
Llegà 200 lliures a l’església de la 
Gleva de Sant Hipòlit, el seu po-
ble natal, per acabar de construir 
el retaule major.
88. J. García Mercadal, Vi-
ajes de extranjeros por España 
y Portugal, II, Salamanca, Junta 
de Castilla y León, 1999, p. 683. 
És interessantíssim l’informe tèc-
nic de l’estereotomia de la faça-
na gironina realitzat arran de la 
restauració realitzada pel mestre 
picapedrer Rodrigo de la Torre 
Martín-Romo. S’intitula «Los 
trabajos de cantería de la fachada 
barroca y los trabajos de reposi-




l’aspecte marmori de la pedra 
de Girona, Rodrigo de la Torre 
apunta: «El aspecto más caracte-
rístico de la obra desde el punto 
de vista del material empleado, la 
“pedra de Girona”, es que es con-
siderada por los constructores un 
mármol. “Mármol”, en el lenguaje 
de un cantero no tiene que cor-
responderse necesariamente con 
la definición petrológica, sino que 
designa una piedra dura, de grano 
fino, susceptible de pulimento y 
valorada por su acabado de co-
lor, dibujo o veteado. Cuando 
los canteros antiguos trabajaban 
un “mármol” preferían evitar o 
reducir al mínimo las juntas, por-
que encontraban que afeaban la 
obra. Por ello en nuestra fachada 
hay una tendencia general a los 
despieces grandes, y a los elemen-
tos monolíticos, como pedestales, 
fustes, jambas y dinteles, al menos 
hasta la tercera cornisa [...]».
89. Els golfos o gafes eren les pe-
ces de ferro cilíndriques que ser-
vien per engramponar dues peces 
de pedra o més. Per la referència, 
vegeu ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1679-1700, 
foli 81v.
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El contracte de l’escalinata, primer pactat per 
6.000 lliures, però finalment computat a tant la 
cana de pedra i altres elements (balustres, corni-
ses, boles, etc.), revela un aspecte, al meu parer, 
poc tractat: em refereixo a la constatació que 
abans de l’escala nova n’existia una altra. Fins a 
quin punt condicionà la nova, ha estat un aspecte 
molt menor per a la historiografia. Però la capi-
tulació amb Pere Cases deixa ben clar que la nova 
escalinata es regí pel model del primer replà ja 
construït: «Item es pactat que dit Pere Cases haja 
de fer totas las gradas, vasas, cornisas dels balus-
tres y los pedrestals boxardats i axi y conforme 
esta la obra que vuy se troba feta y los balustres 
y los poms que se hauran de assentar sobre los 
pedrestals, tallentats. Lo demés dels replans de 
dita escala, com també los carreus que faltaran en 
las parets dels costats fins la vasa dels balustras aja 
de ser Bruquejat, conforme se troba en la paret de 
present feta, excepto los Baluarts, que ha de fer de 
Obra Rustica en la testera y costats, axí conforme 
se troban y estan obrats los dos Baluarts de la 
escala començada (cfr. apèndix documetal IVa)». 
No és la meva intenció —ni disposo de prou espai 
per fer-ho—, entrar a analitzar a fons l’escalinata, 
però és evident que si el tram d’escala preexistent 
guiava el nou —a pesar que Pere Cases havia 
d’elevar-lo—, potser no estarà de més preguntar-
nos en endavant com era el primer tram realitzat 
en temps del bisbe Arévalo de Zuazo. I encara 
una altra qüestió: Pere Cases emprà el tractat de 
Juan Caramuel Arquitectura Civil recta y oblicua 
(1678) per als elements oblics?100. Es guià per 
tractats d’estereotomia —de biaix i montea—, 
més habituals de la tradició local? Com adaptà 
l’arquitectura obliqua al baluart preexistent?
La presència de Pere Cases a Girona podria no 
haver estat casual, atesa la seva relació professional 
prèvia amb fra Josep de la Concepció —de 1672 a 
1688 participa en les obres traçades pel carmelita 
del convent de Sant Josep i del Palau Episcopal 
de Vic i de l’església de Torelló101. Tres quarts del 
mateix es podria pensar de Bartomeu Soriano, 
mestre de cases de Sant Pere de Riudebitlles que 
guanyà la subhasta de la segona andana de la 
portalada, que, entre 1693 i 1701, dirigí les obres 
del campanar de Vilanova i la Geltrú, una altra 
obra emblemàtica del tracista. En qualsevol cas, 
el cert és que Joan Alesma —el mestre de cases 
que ja havia intervingut a la façana—, Pere Cases 
i Bartomeu Soriano es retrobaran més d’una 
vegada. L’any 1691, Cases i Alesma crearan una 
societat per realitzar les obres del castell de Berga; 
Cases i Soriano, conjuntament amb els mestres 
Joan Boria, Joan Oliveres i Llàtzer Carreres, faran 
el mateix per la contracta del mig baluard de Sant 
Agustí de Girona102. Però, sens dubte, la societat 
que més m’interessa subratllar és la formada per 
Soriano i Alesma per a la construcció de la segona 
andana de la façana.
Efectivament, dos mesos abans de signar-se 
l’acord per construir l’escalinata, el capítol firmà 
100. Vegeu, en aquest sentit, 
Joan Ramon Triadó, «La cate-
dral y el espacio urbanístico: el 
caso de Girona», a Las catedrales 
españolas: Del barroco a los his-
toricismos, Universidad de Mur-
cia, 2003, p. 437-449. Al marge 
de les comparacions que l’autor 
fa amb les grans intervencions de 
la Roma renaixentista i barroca, 
potser una mica allunyades del 
marc artístic català —sobretot 
quan els referents seleccionats 
són les escales del Campidoglio, 
de Piazza Spagna o de l’accés 
a la mateixa piazza oblicua de 
San Pietro—, són interessants les 
hipòtesis sobre la possibilitat de 
la coneixença, per part de l’au-
tor, de l’escalinata obliqua dels 
tractats d’Alonso de Vandelvira, 
Tratado de Arquitectura (1575-
1591) i del mateix Caramuel. 
101. Una síntesi sobre la figu-
ra de Pere Cases i la relació 
amb Joan Alesma la podeu tro-
bar, amb bibliografia, a Teresa 
Avellí, «Noves aportacions al 
catàleg d’obra de Jacint Morató 
Soler: el retaule major de 
Sant Lluc de Girona», Locus 
Amoenus, 8 [2005-2006], p. 
181-182. Vegeu també Dorico, 
«1663-1692...», op. cit. p. 32 i s.
102. AHG, Pere Rosselló, Lli-
bre del capítol de la catedral, 
1693-1697, Gi-08-568, 24 d’abril 
de 1693.
Figura 7. 
Pere Cases. Escalinata de la catedral de Girona (1690-1694). Fotografia: FM.
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el preufet de la segona andana per un valor 
total de 8.333 lliures (apèndix documental Ib). 
Traspassat Francesc Puig, s’emportaren la sub-
hasta els mestres de cases Bartomeu Soriano, Joan 
Alesma, Pere Garau, Jaume Boxó i Pere Bets, 
amb el primer al capdavant. En aquesta ocasió, 
les actes capitulars no recullen cap comentari 
sobre el procés. En canvi, els llibres de comptes 
de l’obra estipulen un pagament molt interessant: 
el 7 de maig, l’administrador Josep Regàs pagà 50 
lliures a «[...] Banet Juli y a sos companys mestres 
de cases de la ciutat de Barcelona per lo gasto y 
treball sels ha ocasionat de venir en la present 
ciutat quant se dona la segona andana de la porta-
lada»103. Hagués estat interessant saber què hauria 
fet decantar el capítol per Bartomeu Soriano i no 
per Benet Juli, un contractista de molta fama que 
havia acabat de realitzar les obres d’ampliació de 
l’església de Santa Maria de Mataró, projectades 
per l’enginyer milanès Ercule Turelli104. 
La concòrdia de la segona andana fixa que 
Bartomeu Soriano, mestre de cases de Sant Pere 
de Riudebitlles, del bisbat de Barcelona, i els altres 
mestres continuïn l’obra «ensamblant (sic)» els 
carreus al «bussell (sic)» per damunt de la cornisa 
—és a dir, encaixant-los mitjançant una motllura 
o bossell. Les condicions del contracte no varien 
gaire respecte a les del primer preufet, exceptuant 
les indicacions específiques per al carrer central: 
«Item ve tambe comprender dita segona endana 
en lo mig y sobre y en lo dret del Portal, y sobre 
la cornisa de la Primera endana ja feta un serafí ab 
sa tovallola ab fruites lo qual ha de bolar en fora a 
manera de receben o peanya y sobre del dit serafí 
han de fer una peanya per assiento de la Imatge 
de Nostra Senyora ab sa pastera, vasa, pilastres, 
capitells, corculla o patxina ab set costelles y 
resalts y de cada costat de dita pastera han de fer 
un pilastre en cada part ab sos resalts y ab tot lo 
demés que esta delineat y explicat en dit perfil o 
planta»105. Les traces, aquesta vegada, són dues. 
La de fra Josep que ja havia guiat el primer cos: 
«[...]conforme se demostra ab lo perfil o trassa 
nova tant de la portalada exterior o de defora com 
de la planta també nova ahont ha de carregar tota 
dita segona endana ques conte en un pergami»106; 
i una de nova de la paret interior: «Item prometen 
en fer y prosseguir de part de dintre en esta forma 
so es que sobre los pilastres que se troban ja fets 
han de fer un capitell del modo son los capitells 
de les capelles y sobre dits capitells han de prin-
cipiar y fer continuar y acabar los archs de las 
dos capellas y del Portal de dit frontispici ab llurs 
cruseros, ab sinch claus en lo crusero del Portal 
y los demes cruseros de las dos capellas ab una 
clau en cada crusero ab sos formarets arrimats a 
la paret y ab tot lo demés sera necessari y se troba 
delineat y apuntat en la trassa que per est effecte 
se ha fet nova en pergami firmada de dits senyors 
comissaris y de dits mestres»107. Un pagament 
anotat al llibre de l’obra el 16 de maig de 1691 
desvela que l’autor fou Joan Alesma: «Item als 
16 de dit [1691] he pagat a mestre Joan Alesma 
y Esperança onse lliures en virtut de polissa dels 
Srs. Comissaris de la Portalada y dihuen son per 
lo treball de fer una traça del frontispici de part 
de dintre de la iglesia que ha de fer de ordre de dit 
Srs. Comissaris antes de donarse la segona andana 
de la portalada a preufet»108. La traça de la paret 
interior no es conserva.
Com a fets excepcionals d’aquesta segona 
etapa, si se’m permet dir-ne així d’algunes notícies 
que trenquen la monotonia dels pagaments frac-
cionats, hi ha la proposta del 4 de maig de 1694 
de Bartomeu Soriano, que diu que «[...] en la clau 
de l’arc del portal major (i de las dos capellas del 
costat) segons la taba no hi ha de obrà imatge 
alguna [no] estaria mal si V.S. disposa ordenar que 
lo que se diga fer per estar ara en estat de ferse. 
Resolutum se fessen in ditas claus unes imatges 
de St. Narcis, de St. Juan [?] boni viri»109. Tot i 
disposar del vistiplau del capítol, aquesta vegada 
la proposta dels mestres de cases no reeixí. Les 
obres del segon cos es feren a bon ritme i sense 
gaires sobresalts. Només l’atac i el setge posterior 
del duc de Noailles de juny de 1694, en el context 
internacional de la Guerra dels Nou Anys (1688-
1697), posà algun entrebanc a l’empresa. En 
aquest sentit, deuria haver-hi ordres d’agilitzar les 
obres abans de l’imminent setge a la ciutat, ja que, 
des del mes de maig, es registrava un augment 
de l’activitat. Mestre Esperança, en aquest sentit, 
demanava diners per poder pagar els oficials que
 treballaven a la portalada els dies de festa110, 
que en aquell mes i any s’esqueien l’Ascensió i la 
Pentecosta —el 20 i el 30, respectivament. La ren-
dició de la ciutat i l’ocupació francesa posterior, 
que comportà l’exili del bisbe Miquel Pontich, no 
impediren que l’obra continués. Entre el juliol de 
1694 i el setembre de 1697, quan se signà la pau de 
Rijswijk, les tropes franceses veieren com la sego-
na andana de la façana s’anava enlairant i com 
Bartomeu Soriano refeia els trossos de balustrada 
de l’escala malmesos per les bombes111. Pels volts 
del maig de 1696, la segona andana pràcticament 
deuria estar acabada. El 31 de maig, s’anoten des-
peses de 600 teules per «cobrir lo frontispici» i un 
pagament de 30 lliures al notari Roig per treure 
els diferents actes de la portalada i posar-los al 
llibre de la causa Pia de Pijoan, incloent l’àpoca 
pel compliment de la feina112. Aquell mateix dia, 
mestre Garau cobrava 30 lliures per «[...] traurer 
lo salobre, repassar, netejar y tornar brunyir la 
andana primera»113. Pocs dies després, a la reunió 
capitular de 8 de juny de 1696, es tractà sobre la 
petició de Joan Alesma de cobrar l’última feina, 
que interpreto que podria tractar-se de la seva 
participació a la paret interior i no pas a la tota-
103. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
262v., 7 de maig de 1691. 
104. Vegeu les darreres novetats 
sobre el temple i el projecte de 
Turelli a Agàpit Borràs, «Er-
cule Turelli. Milà+Toló+Matar
ó+Pamplona+San Sebastián», a 
Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria, 90 [gener de 2008], p. 
34-56.
105. AHG, Pere Rosselló, 
Llibre del capítol de la catedral, 
1690-1693, ref. Gi-08-567, s. f., 5 
de maig de 1691.
106. Ibídem.
107. Ibídem. Les capelles són les 
de l’Anunciació i de la Concep-
ció, amb retaules de Pau Costa.
108. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
163, Causa Pia de Pijoan, 16 de 
maig de 1691.
109. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 41 (16 de gener de 
1694-17 de desembre de 1695), 
foli 38. 
110. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 41 (16 de gener de 
1694-17 de desembre de 1695), 
foli 38, maig de 1694.
111. Marquès, «La fachada...», 
op. cit., p. 300, nota 79 (cit. 
d’ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
222, 31 de maig de 1695, 35 lliu-
res a Bartomeu Soriano).
112. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
237v. i ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1679-1700, 
foli 241, respectivament. 
113. ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1679-1700, 
foli 251.
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litat de l’obra114. El capítol li respongué que ho 
faria quan hagués estat visurada, però l’11 d’agost 
acceptà la seva petició115. L’obra no es visuraria 
definitivament fins al 2 d’abril de 1698. Aquell 
dia, mestre Boris —el fuster de confiança dels 
canonges— i el mestre de cases gironí Llorens 
Martí cobraren les habituals 5 lliures i 10 sous de 
la tasca de jutjar la feina, d’acord amb els pactes 
estipulats entre els mestres de cases i el capítol116. 
Deu dies més tard, el 12 d’abril, els canonges, reu-
nits en sessió capitular, es mostraren satisfets amb 
la tasca de Soriano i el seu equip i els estengué les 
darreres 763 lliures, 13 sous i 7 diners117. La sego-
na fase havia començat el 1691 i quedà oficialment 
liquidada el 28 d’abril de 1698118.
La tercera andana (1698-1708): 
Bartomeu Soriano i els balcons 
El 4 d’abril de 1698, el bisbe Miquel Pontich 
confirmà l’aplicació de les rendes de l’almoina 
del Vestuari de Mallorca —una causa pia fundada 
el 1245 pel canonge Bernat de Vilafreser amb les 
rendes de la conquesta de Mallorca obtingudes 
pel bisbe Guillem de Cabanelles— a l’obra del 
frontispici. La insistència en aquesta qüestió no 
era circumstancial: les rendes de la causa pia del 
vestuari, al costat de les del bisbe Pijoan, supo-
saven la font d’ingressos principal per finançar 
les obres. Per aquest concepte, el capítol ingressà 
15.881 lliures entre 1689 i 1701, i 12.245 lliures 
més entre els anys 1705 i 1715119. Unes quantitats 
gens insignificants, doncs, per no defensar-ne la 
continuació de l’aplicació davant la cúria romana 
l’estiu de 1698. Segons es desprèn d’unes cartes 
del canonge Francesc Dorca, síndic del capítol a 
Roma, adreçades al canonge Guitart, comissari 
de la façana, l’ardiaca de Besalú Benet Vadella 
pretengué posar fi al segrest de les rendes del 
vestuari120. Des de Roma, Francesc Dorca mani-
obrà ràpidament i hàbil per frenar les pretensions 
de l’ardiaca: «[...] nos ha aparegut convenient 
dilitar y demanar recuissorias y compulsorias 
per aprovar que la obra es pobra lo molt han 
patit las mensas episcopals y capitulars ab estas 
guerras y la necessitat de acabar la obra comen-
sada y per est efecte havem donat memorial a la 
Congregació que tindra dissapte als 3º […]»121. 
La carta de 9 de setembre mostra més clarament 
els moviments realitzats per Dorca, consistents a 
guanyar-se el favor del bisbe de Vic —Dorca era 
originari de Sant Feliu de Torelló, del bisbat de 
Vic—122 i a encarregar una instrucció a un notari 
romà anomenat Ferrari: «Remeto junt ab esta 
la carta pro informatione, dirigida al Sr. Bisbe 
de Vich [Nota al marge: de la qual també envio 
copia] la part contraria també la envia, si y avia 
modo seria bo ferli pagar part de las expensas se 
oferiran fer ab dit informe; sera menester ingeni-
arse ab lo Sr. Bisbe de Vich .Tot estriba en lo que 
escrigui per lo correu passat, so es en fer constar 
la nesesitat de fer dita fabrica y los pocs medis de 
la obra y molt han patit tant la mensa capitular 
com la Episcopal y generalment tots los bene-
ficis a ocasió de la guerra remet exa instruccio 
ha fet nostre advocat Ferrari, no es nessesari se 
procura tot lo que diu dita instruccio procuraran 
se procura lo ques puga no la traduida en catala 
pues no mancara aquí qui la entenga y referint-
me a dita instruccio no sem ofereix dir altre»123. 
Sortosament, la llarga instrucció redactada pel 
notari s’ha conservat i és un testimoni impagable 
de les argúcies legals previstes per defensar un 
assumpte de vital importància per al capítol giro-
ní (apèndix documental IIIa). Val la pena llegir-
ne alguns fragments: 
«In 7º luogo si cerca quanto si e speso sino al 
presente delle rendite del vestiario della fabri-
ca o di altri emolumenti. In questo parerebbe 
bene oltre la prova transmettere lo stato 
presente della facciata et in che forma deve 
perfettionarsi con la sua pianta e delineatione 
[...] In 9º luogo si da la facolta al Delagato di 
far depositare in avvenire di tutte le rendite 
del Vestiario In questo si avverta che si bene 
114. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 42 (1695-1701), foli 
37, 8 de juny de 1696: «Solvatur 
quidquid debetur magistro do-
morum Esperança». 
115. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 42 (1695-1701), foli 
44. 
116. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
272v.: «Als 2 abril 1698 he pagat 
a Mestre Boris fuster i Llorens 
Martí mestre de cases de Gerona 
en virtut de una polissa firmada 
dels Srs. Comissaris de la porta-
lada 5 ll. 10 s. […] las quals son 
per lo treball de reconeixer la 
segona andana de la portalada».
117. ACG, Resolucions capi-
tulars, llibre 42 (1695-1701), 
foli 91v., 12 d’abril de 1698: 
«Reconoscantur opera de la 
Portalada (in frontespicio). D. 
Idem quod magister domorum 
Soriano instat complementum 
solutionis de la andana fron-
tispicii ecllesia. Resolutum. 
Recognoscatur opera, et illa 
recognita, detur satisfactio peti-
ta». L’àpoca queda recollida a 
ACG, Llibre de comptes de l’obra 
de la seu, 1679-1700, foli 278.
118. Les dates i les quantitats 
satisfetes es poden resseguir grà-
cies a les àpoques, moltes de les 
quals citava, sense haver-les loca-
litzat a la notaria, Sulpici Pontich; 
i a les entrades registrades als 
llibres d’obra. També es poden 
contrastar amb el document 
abans citat del Vestuari (cfr. nota 
54). Totes les àpoques les estenen 
Bartomeu Soriano, Joan Alesma, 
Jaume Boxó, Pere Garau i Pere 
Bets. Són les següents: AHG, 
Pere Rosselló, Llibre del capítol 
de la catedral, 1690-1693, ref. 
Gi-08-567, 26 de maig de 1691: 
àpoca de 500 ll. (el mateix paga-
ment a ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1679-1700, 
foli 163v., Causa Pia de Pijoan: 
«Item dit die [27 maig] dipò-
sit de 500 lliures»); AHG, Pere 
Rosselló, Llibre..., 1690-1693, 
ref. Gi-08-567, 7 d’agost de 1691: 
àpoca de 500 ll. (també a ACG, 
Llibre de comptes de l’obra de la 
seu, 1679-1700, foli 173, 7 d’agost 
de 1691, dipòsit de 500 ll.); AHG, 
Pere Rosselló, Llibre..., 1690-
1693, ref. Gi-08-567, 6 d’octubre 
de 1691: àpoca de 502 ll, 6 s, 3 d. 
(també a ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1679-1700, 
Causa Pia de Pijoan, foli 174, 6 
d’octubre de 1691); AHG, Pere 
Rosselló, Llibre..., 1690-1693, 
ref. Gi-08-567, 4 de desembre de 
1691: àpoca de 560 ll. (també a 
ACG, Llibre de comptes de l’obra 
de la seu, 1679-1700, Causa Pia 
de Pijoan, foli 174, 4 de desembre 
de 1691, dipòsit de 560 lliures); 
AHG, Pere Rosselló, Llibre..., 
1690-1693, ref. Gi-08-567, 12 de 
febrer de 1692: àpoca de 611 ll., 
9 s. i 3 d. (també a ACG, Llibre 
de comptes de l’obra de la seu, 
1679-1700, Causa Pia de Pijoan, 
foli 174, 12 de febrer de 1692, 
dipòsit de 611 ll., 9 s. i 3 d.); 
AHG, Pere Rosselló, Llibre..., 
1693-1697, ref. Gi-08-568, 4 de 
juny de 1693: àpoca de 550 ll.; 
AHG, Pere Rosselló, Llibre..., 
1693-1697, ref. Gi-08-568, 27 
d’agost de 1693: àpoca de 550 ll. 
(també a ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1679-1700, 
foli 189v., 29 d’agost de 1693, 
550 ll. per dipositar a la taula 
de canvi); AHG, Pere Rosselló, 
Llibre..., 1693-1697, ref. Gi-08-
568, 27 de gener de 1694: àpoca 
de 825 ll.; AHG, Pere Rosselló, 
Llibre..., 1693-1697, ref. Gi-08-
568, 7 d’abril de 1694: àpoca 
de 300 ll.; AHG, Pere Rosselló, 
Llibre..., 1693-1697, ref. Gi-08-
568, 2 de maig de 1694: àpoca 
de 700 ll.; AHG, Pere Rosselló, 
Llibre..., 1693-1697, ref. Gi-08-
568, 8 d’octubre de 1694: àpoca 
de 707 ll, 11 s., 3 d. (també a 
ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
220v., 8 d’octubre de 1694, 707 ll., 
11 s. i 6 d. dipositades a la taula 
de canvi); AHG, Pere Rosselló, 
Llibre..., 1693-1697, ref. Gi-08-
568, 26 de desembre de 1694: 
àpoca de 812 ll. i 6 s. (també 
a ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
221, 26 de desembre de 1694, 812 
ll., 6 d. i 1 s. dipositades a la taula 
de canvi); AHG, Pere Rosselló, 
Llibre..., 1693-1697, ref. Gi-08-
568, 14 d’agost de 1695: àpoca 
451 ll. (també a ACG, Llibre de 
comptes de l’obra de la seu, 1679-
1700, foli 236, 14 d’agost de 1695, 
451 ll. portades a taula de canvi 
del comú). 
119. Aquestes quantitats es 
desprenen de les anotacions 
de l’administrador de les ren-
des del Vestuari. Vegeu ACG, 
Administració del Vestuari, lli-
gall d’anys diversos: «Vestuari 
del primer juny 1682 al últim 
maig 1683»: [Full solt] «Fruits 
de la Isla de Mallorca en moneda 
mallorquina». En aquest mateix 
lligall, s’hi troba una relació de 
tots els pagaments efectuats a 
l’obra de la façana (cfr. nota 54).
120. Benet Vadella, ardiaca de 
Besalú, tenia el benefici de l’al-
moina del Vestuari. Actuà de 
procurador del bisbe Antoni de 
Bastero a Roma i, més tard, fou 
regent i secretari del cardenal 
Benet de Sala. Vegeu aquestes 
dades i més sobre la seva persona 
i sobre el seu decantament per 
la causa de l’arxiduc Carles a 
Francesc Feliu, L’obra filològica 
d’Antoni de Bastero i Lledó. Edi-
ció de la Història de la Llengua 
Catalana, Universitat de Girona, 
Tesi doctoral, Edició digital 
(<http://www.tdx.cat/TDX-
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la lettera parla di depositare in avvenire per 
suggire le dispute si procuri che non resti 
dénaro in predi dell’attrassato accio non si 
pretenda che quello cada sotto il deposito si 
procuri subito d’estraerlo in pagamento delli 
artisti et operarii che faranno creditori di 
questa opera ó altra»124. 
Això no obstant, el 15 de setembre de 1700, la 
Sagrada Congregació va donar la raó a Benet 
Vadella i va manar la restitució de totes les 
quantitats a l’obra pia i que aquesta en endavant 
quedés sota el control d’uns altres prelats aliens 
al capítol. El capítol, evidentment, hi va recórrer, 
però perdé novament al cap de tres anys i es veié 
obligat a complir la sentència: disposava de vint 
anys per liquidar el deute contret amb l’admi-
nistració pietosa. Vadella, com li recordaria una 
carta anònima emesa pel capítol el 1729, «[...] 
no hauria volgut escorxar los pobres, de que 
feya la apariència de voler vestir [...] però vingué 
tot bé al odi y malizia ab que vostè ha procurat 
sempre lo extermini de nostra Iglesia»125. Només 
la Guerra de Successió i la repressió borbòni-
ca posterior contra els partidaris austriacistes 
—Benet Vadella, en paraules del bisbe Miquel 
Joan Taberner al rei, era dels més desafectes al 
nou règim— van donar aire al capítol en aquest 
afer: el papa Benet XIII va emetre un quirògraf 
condonat-los el deute i unint la causa pia i les 
seves rendes a la mensa capitular126.
Uns quants mesos abans de l’afer de les rendes 
del vestuari, la sessió plenària del capítol de 5 de 
maig informà que mestre Bartomeu Soriano no 
faria la tercera andana per menys de 8.000 lliures. 
El desig de prosseguir l’obra deuria ser tan viu, que 
solament dos dies després, el 7 de maig, les dues 
parts es presentaven a cal notari Pere Rosselló per 
signar una capitulació que els comprometria en la 
construcció del tercer cos del frontispici (figura 
8 i apèndix documental Ic)127. Aquesta vegada, 
Bartomeu Soriano féu societat amb els seus fills 
Josep i Joan. Se’ls donaren dues traces: la de l’alçat 
de fra Josep de la Concepció i la de la paret interior 
de Joan Alesma, que els serviria per completar les 
finestres del trifori i la cara interior de la rosassa. 
Com a elements nous, el contracte estipulava que 
havien de fer la peanya central del tercer cos, on 
anirà col·locada una virtut; els «taulons» —den-
tellons— de sota la cornisa; una figura «[...] de un 
àngel aportant una creu y un calser ab la figura de 
una hostia tallant la pedra del angle de la grossura 
que requirira per afer lo relleu y per a que encaixe 
dintra la paret a effecte que la figura tinga tota la fir-
mesa que requereix per la duracio y perseverancia 
de restar immobil segons demana la Arquitectura», 
que correspon a l’estàtua de la Fe128; que la pedra 
fos de les canteres de Pedret, i que l’obra estigués 
acabada en quatre anys. El 9 de maig, reberen les 
primeres 250 lliures d’un total de 8.000 que cobra-
rien de la manera habitual de pagaments fragmen-
tats i dilatats al llarg de l’any129. El 4 d’agost de 
Figura 8. 
Agustí Soriano. Disseny provisional del quart cos de la façana de la catedral de Girona (1729). Paper pintat a 
l’aiguada (36,5 cm d’alt x 47,3 cm d’ample). Arxiu Capitular de Girona. Fotografia: FM-ACG.
ll. (el mateix pagament anotat 
a ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
278: «Despeses extraordinari-
es de la Causa Pia de Pijoan»: 
àpoca de 400 ll.); Ídem, 9 de 
febrer de 1699: àpoca de 55 ll. 
a Bernardí Alsina com a procu-
rador de Bartomeu Soriano (el 
mateix pagament anotat a Ídem, 
foli 296, 9 de febrer de 1699: 
àpoca de 55 ll.); Ídem, 29 de 
març de 1699: àpoca de 319 ll. 
i 13 s. Bartomeu; Ídem, 22 de 
maig de 1699: àpoca de 550 ll. (el 
mateix pagament anotat a Ídem, 
foli 297v.: àpoca de 550 ll.); Ídem, 
25 d’agost de 1699: àpoca de 300 
ll., 3 s. i 7 d. (el mateix pagament 
anotat a Ídem, foli 324v.: àpoca 
de 300 ll., 3 s. i 7 d.).
AHG, Pere Rosselló, Llibre 
del capítol de la catedral, 1699-
1702, ref. Gi-08-570, 4 desembre 
de 1699: àpoca de 367 ll., 10 s. i 
8 d. (el mateix pagament anotat 
a ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1679-1700, foli 
305 v.: àpoca de 367 ll., 10 s. i 8 
d.); Ídem, 6 de febrer de 1700: 
àpoca de 475 ll. (el mateix paga-
ment anotat a Ídem, foli 394v.: 
àpoca de 475 ll.); Ídem, 26 de 
maig de 1700: àpoca de 264 ll. (el 
mateix pagament anotat a Ídem, 
foli 327v.: àpoca de 264 ll.); Ídem, 
23 de juliol de 1700: àpoca de 
1.100 lliures (el mateix pagament 
anotat a ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1700-1713, 
foli 14: àpoca de 1.100 ll. pagada 
amb diners del Vestuari); Ídem, 
21 de febrer de 1701: àpoca de 
568 ll., 6 s. i 8 d. (el mateix paga-
ment desglossat a ACG, Llibre 
de comptes de l’obra de la seu, 
1679-1700, foli 327v.: àpoca 368 
ll., 6 s. i 8 d.; i ACG, Llibre de 
comptes de l’obra de la seu, 1679-
125. La narració dels fets de Be-
net Vadella i les citacions han 
estan extretes de Montserrat Ji-
ménez, L’església catalana sota la 
monarquia dels borbons. La ca-
tedral de Girona en el segle xviii, 
Girona, Ajuntament de Girona, 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1999, p. 190-202.
126. Ibídem.
127. AHG, Pere Rosselló, Lli-
bre del capítol de la catedral, 
1697-1699, ref. Gi-08-569, s. f., 7 
de maig de 1698.
128. AHG, Pere Rosselló, Lli-
bre del capítol de la catedral, 
1697-1699, ref. Gi-08-569, s. f., 7 
de maig de 1698. En el llibre de 
Nadal, La catedral..., op. cit., p. 
22, s’atribueix erròniament la Fe 
a Pere Costa i la tercera andana a 
Agustí Soriano.
129. Si no s’indica el contrari, 
els pagaments els rep Bartomeu 
Soriano. La primera citació cor-
respon als documents notarials; 
la citació entre parèntesis són 
de la documentació de l’arxiu 
capitular. AHG, Pere Rosselló, 
Llibre del capítol de la catedral, 
1697-1699, ref. Gi-08-569, 9 de 
desembre de 1698: àpoca de 400 
0521108-155312>), p. 669-671.
121. ACG, Lligall de cartes s. 
xvii-xviii, carta número 257 
[anotació manuscrita], 26 d’agost 
de 1698.
122. No he pogut esbrinar quin 
paper hi tenia el bisbe de Vic, pe-
rò sembla clar que era important 
decantar el seu posicionament 
cap a la postura defensada pel ca-
pítol gironí. De tota manera, po-
dria ser que tingués a veure amb 
el càrre d’auditor de la Rota que 
Antoni Pasqual, bisbe de Vic, ha-
via ocupat fins 1684. Per la dada 
biogràfica de Dorca, extreta de 
l’Episcopologi de Sulpici Pontich, 
vegeu Javier Antón Pelayo i 
Montserrat Jiménez Sureda, La 
memoria de pedra. Les làpides 
sepulcrals del pla de la catedral 
de Girona, Girona, Diputació de 
Girona, 2005, p. 199.
123. ACG, Lligall de cartes s. 
xvii-xviii, carta número 259 [ano-
tació manuscrita], 9 de setembre 
de 1698, 9 de setembre de 1698.
124. ACG, Lligall de cartes s. 
xvii-xviii, manuscrit adjunt sen-
se data a la carta número 259 
[anotació manuscrita] de 9 de 
setembre de 1698.  
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1698, la maquinària financera del capítol es posà en 
marxa: Sever Tomàs Auter, una vegada més, oferí 
100 dobles des de Tortosa estant, quantitat que el 
capítol cobrà el 18 de maig de 1701130. Potser per 
no ser menys, l’estiu d’aquell any el bisbe Miquel 
Pontich en donà 200 per restaurar la vidriera gran 
del presbiteri dedicada a sant Miquel, que les bom-
bes del setge de 1694 havien malmès131. 
Potser el dia que es disposi d’una biografia 
completa dels Soriano, d’altra banda tan neces-
sària, es podrà saber si, entre els darrers dies de 
1698 i la primavera de 1699, s’absentà de Girona. 
El cas és que, durant aquests mesos, estengué 
àpoques en nom seu Bernardí Alsina i que el 
capítol es reuní per decidir si el cap de família dels 
Soriano continuava com a mestre major de les 
obres de la catedral132. Salvat aquest contratemps, 
els maldecaps relacionats amb l’obra es multipli-
caren a mesura que s’obriren nous fronts: al de 
la vidriera —el juny de 1699 asseguraven que no 
la podien continuar, perquè no trobaven ferrers 
disponibles—, s’hi sumava la voluntat de tirar 
endavant les portes amb les rendes promeses pel 
bisbe Auter des de Tortosa, que, com hem vist, 
encara trigarien a arribar. Entre obres de la façana, 
les reparacions de l’escala i de la vidriera, els plets 
per les rendes del vestuari i l’activitat quotidiana, 
s’arribà a la tardor de 1700. Com ja havia passat 
anteriorment amb el canvi dràstic de projecte, el 
20 de novembre de 1700 es tornà a obrir el debat 
per alterar el disseny general del frontis. A partir 
d’aquell dia de novembre, el projecte de fra Josep 
perdé bona part del seu sentit original. Bartomeu 
Soriano va introduir-hi una modificació substan-
cial: afegí dos balcons a banda i banda i a mitja 
alçada del fust de cadascuna de les pilastres pro-
jectades per fra Josep als extrems del perímetre 
mural. Han estat molts i variats els intents dels 
historiadors de raonar aquesta estranya elecció. 
El mateix Marquès no acabà de trobar-hi mai una 
explicació lògica: l’any 1959 apuntava la possibi-
litat que servissin per obrir el trifori a l’exterior, 
malgrat que anys més tard optà per no atorgar-los 
cap utilitat concreta i decantar-se per llegir-los 
com una funció purament estètica per fer «més 
ventruda la silueta i augmentar-ne els clarobs-
curs»133. Carme Narváez, subratllant el profund 
desviament de l’ortodòxia frajosepista, els trobava 
ridículs i aberrants per a la gramàtica clàssica. En 
la mateixa línia que Narváez, s’havia expressat 
uns quants anys abans Joan Ramon Triadó a 
l’Època del Barroc , tot i que, més recentment, hi 
ha tornat per veure’ls com a «[...] elements que 
configuren l’escenografia descendent creant una 
unitarietat amb l’interior». L’explicació és més 
senzilla. L’acta capitular del 20 de novembre de 
1700 diu que els canonges acorden fer els dos 
balcons perquè «[...] conveniet de ornatum totius 
frontispicii»134. Curt i ras, els canonges tornaren 
sobre les passes de les seves decisions anteriors: 
els balcons conferien un aspecte més decoratiu 
a la façana. I potser aquest «totius» s’hauria 
d’interpretar en el sentit de l’adjectiu «ventruda» 
que hi aplicava Marquès, és a dir, d’estendre’s a 
tota l’amplada de la paret135. És la mateixa lògica 
que dos segles abans havia mogut els canonges a 
fer una font amb sortidors i petxines al bell mig 
de la plaça dels apòstols, justificant-la pro decore 
ecclesie136. Sóc del parer que els dubtes constants 
dels canonges sobre aquesta qüestió es degueren, 
en gran part, a una manca de costum a l’hora de 
mantenir un projecte tancat i de confiar-hi del tot. 
Venien d’una tradició en què les grans empreses 
artístiques es dilataven durant segles, en què els 
projectes s’executaven al ritme del comptagotes 
de les aportacions econòmiques. I, és clar, men-
trestant, els gustos i les necessitats canviaven. 
Val a dir en favor d’ells, però, que emprengueren 
l’obra en un dels moments més convulsos de la 
història catalana i gironina: abocats a començar-
la perquè la paret antiga amenaçava ruïna, de la 
Guerra de Devolució a la Guerra de Successió 
hagueren de fer front a quatre setges i a importan-
tíssimes despeses de fortificació de la ciutat. 
1700, foli 333. 21 de febrer de 
1701: «Diners de la Causa Pia de 
Pijoan»: àpoca de 200 ll.); Ídem, 
9 de juny de 1701: àpoca de 291 
ll. i 10 s. (el mateix pagament 
anotat a ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1700-1713, 
foli 36 v.: àpoca de 291 ll. i 10 s.); 
Ídem, 5 de juliol de 1701: àpoca 
de 165 ll. a Josep Soriano com 
a procurador del seu pare (el 
mateix pagament anotat a Ídem, 
foli 36 v.: àpoca de 165 ll.); Ídem, 
30 de juliol de 1701: àpoca de 
616 ll. i 4 d. a Josep Soriano 
com a procurador del seu pare 
Bartomeu Soriano (el mateix 
pagament anotat a Ídem, foli 37: 
àpoca de 616 ll. i 4 s.); Ídem, 28 
d’octubre de 1701: àpoca de 337 
ll. i 15 s. (el mateix pagament a 
Ídem, foli 37v., 20 d’octubre de 
1701: àpoca de 337 ll., 15 s. i 8 
d.); Ídem, 17 de desembre de 
1701: àpoca de 145 ll. i 34 s. (el 
mateix pagament a Ídem, foli 38: 
àpoca de 145 ll., 3 s. i 7 d.); Ídem, 
16 de febrer de 1702: àpoca de 
349 ll. i 11 s. (el mateix pagament 
a Ídem, foli 39, 16 de febrer de 
1702: àpoca de 349 ll. i 11 s.); 
Ídem, 25 d’abril de 1702: àpoca 
de 327 ll. (el mateix pagament 
a Ídem, foli 39v., 15 d’abril de 
1702: àpoca de 327 ll.), ACG, 
Llibre de comptes de l’obra de la 
seu, 1700-1713, foli 54, 9 de juliol 
de 1702: àpoca de 88 ll., 19 s. i 6 
d.; ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1700-1713, foli 
22v., «Rebut extraordinari de la 
Causa Pia de Pijoan», 20 d’agost 
de 1702: àpoca de 100 ll.; AHG, 
Pere Rosselló, Llibre del capítol 
de la catedral, 1699-1702, ref. 
Gi-08-570, 15 de desembre de 
1702: àpoca de 300 ll. (el mteix 
pagament a ACG, Llibre de 
comptes de l’obra de la seu, 1700-
1713, foli 54v., 15 de novembre 
de 1702: àpoca de 300 ll.); Ídem, 
15 de desembre de 1702: àpoca 
de 300 ll.
AHG, Pere Rosselló, Llibre 
del capítol de la catedral, 1703-
1705, ref. Gi-08-571, 7 de febrer 
de 1703: àpoca de 255 ll. a 
Bartomeu Soriano i el seu fill 
Josep Soriano, provinents de la 
subvenció del bisbe Miquel Joan 
de Taberner i Rubí; Ídem, 6 de 
juny de 1703: àpoca de 200 ll. (el 
mateix pagament anotat a ACG, 
Llibre de comptes de l’obra de la 
seu, 1700-1713, foli 55v.: àpoca 
de 200 ll.); ACG, Capsa diversos 
papers de l’obra (1701-1710): 6 
de juny de 1703: segona àpoca 
de 100 ll.; AHG, Pere Rosselló, 
Llibre del capítol de la catedral, 
1703-1705, ref. Gi-08-571, 26 
de gener de 1704: àpoca de 180 
ll. a Bartomeu Soriano i Josep 
Soriano (el mateix pagament 
a ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1700-1713, foli 
73v.: àpoca de 180 lliures.
130. ACG, Pontich, Episcopo-
logi..., op. cit., foli 103, i ACG, 
Resolucions capitulars, llibre 42 
(1695-1701), foli 97v.
131. ACG, Pontich, Episcopolo-
gi..., op. cit., foli 99. Sobre la vi-
driera i la participació del mestre 
vitraller Francesc Saladriga i la 
dilatació de la tasca encomanada 
pel bisbe, vegeu Marquès, «Els 
vitralls de la seu...», op. cit., p. 
273. 
132. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 42 (1695-1701), foli 
114v., 28 de març de 1699.
133. Jaume Marquès, Girona 
vella, op. cit., p. 70.
134. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 42 (1695-1701), foli 
165v., 20 de novembre de 1700.
135. La idea dels balcons la re-
prendrà Josep Morató i Codina 
en el disseny de la façana de 
la catedral de Vic, remodelada 
entre 1781 i 1803. A banda i 
banda del segon cos, flanque-
jant la rosassa, dues balconades 
insinuen el lloc de pas cap a un 
fals trifori, que, en realitat, fan 
de finestrals per il·luminar les 
naus laterals. La mateixa idea, 
malgrat que molt més rebaixada 
pel desplegament decoratiu que 
recobreix tota la façana, la tro-
bem en les balconades finestra 
que Josep Morató Sellés dissenya 
per a l’església de la Santa Cova 
de Manresa (1759-1763). I encara 
d’una manera més simplificada, 
als balcons de ferro forjat de la 
façana de l’església de Tossa de 
Mar (1769, Josep Cases). 
136. Vegeu l’afortunada expres-
sió del secretari capitular recolli-
da a Marc Sureda, «La catedral i 
la Ciutat: dels orígens medievals 
al segle xviii», a Església, soci-
etat i poder a Girona:  Segles 
XVI-XX, Girona, Ajuntament 
de Girona (Servei de Gestió Do-
cumental, Arxius i Publicacions, 
SGDAP), 2007, p. 37-92. De tota 
manera, no s’ha de descartar del 
tot que els balcons també com-
plissin amb una funció pràctica. 
Segons explica Lambert Font, els 
balcons, a banda de comunicar 
amb el trifori interior —l’ober-
tura es pot apreciar si contem-
plem la balconada des d’un an-
gle amb prou perspectiva—, és 
probable que es preveiés que 
comuniquessin amb una galeria 
superior, ja que hi ha l’arrencada 
de dos graons i unes pilastres. 
Això implica, de fet, retornar 
al debat del model de façana: el 
projecte de Fra Josep no con-
templava la galeria superior, però 
sí l’anterior de Miquel Llavina. 
Vegeu Lamberto Font, Gerona. 
La catedral y el Museo Diocesa-
no, Gerona, Editorial Carlomag-
no, 1952, p. 18.
137. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 43 (30 de març de 
1701-7 d’abril de 1703), foli 83.
138. AHG, Pere Rosselló, 
Llibre del capítol de la catedral, 
1703-1705, ref. Gi-08-571, 29 de 
maig de 1705: àpoca de 114 ll. 
d’un total de 532 ll. a Bartomeu 
Soriano (el mateix pagament 
a ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1700-1713, 
foli 97v.); Ídem, 30 de juny de 
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L’abril de 1701, s’hi començà a pensar i no 
degué ser fins al 1702 que es tingué una idea prou 
exacta sobre com havien de ser les balconades, ja 
que el 28 de gener d’aquell any el canonge Regàs 
apuntava a la sessió capitular que «[...] ostentavit 
architypus frontispicii magnarum fenestrarum»137. 
Els pagaments pels balcons, però, no apareixe-
ran en la documentació capitular fins al 1705 en 
forma de dues àpoques de 114 i 418 lliures138. Es 
fa estrany aquest retard, perquè el 24 de març 
de 1703 la tercera «andana» de la façana estava 
acabada i a punt de ser visurada139. Com abans ho 
havia estat el primer cos i més tard el segon, els 
canonges veien i jutjaven el projecte parcialment i 
no pas com un tot. I, en aquell estadi, la façana —a 
la qual se li afegí una cornisa de teules per prote-
gir-la de la pluja— els deuria crear una impressió 
prou satisfactòria. Així i tot, els treballs continua-
ren un any més, ja que es registren pagaments per 
aquest concepte fins al 10 de març de 1704, en què 
Joan Alesma i Esperança rebé 4 dobles a compte 
de reconèixer l’obra140. El capítol, en sessió capi-
tular de 24 de març de 1703, decidí encomanar 
una altra visura , proposant que un «[...] religiosus 
Sti. Josephi in hac facultate architectura maxime 
peritus et i[foradat] posset si placet vª doioni 
[dominationi] dictam constructam fabricam exa-
minare»141. Desconeixien potser que fra Josep de 
la Concepció havia mort? Quin altre religiós del 
convent de Sant Josep tenia fama de «maxime 
peritus»? Potser fra Jaume Ribot?
L’any 1705, l’alçada de la nova façana comen-
çava a sobrepassar la de la vella paret romànica, 
que, al mateix temps, recordem-ho, sustentava 
una paret provisional. És per aquest motiu que 
B. Soriano rebé 3 lliures i 8 sous per obrir tres 
finestres a la primitiva paret, solució eventual 
que garantia l’entrada de llum natural a la nau 
mentre no estigués enllestida la gran rosassa142. 
Segurament per la voluntat del capítol d’agilitzar 
les obres —la Guerra de Successió havia convertit 
Girona en plaça austriacista i la promesa d’un nou 
conflicte bèl·lic era a tocar—, el 28 de juny de 1705 
es capitulà la contractació de la rosassa interior a la 
societat de mestres de cases formada per Bartomeu 
Soriano, Joan Alesma, Antoni Cisterna, Francesc 
Ferrer, Francesc Cuquet i Francesc Padrijas (apèn-
dix documental Id)143. Alhora, un segon equip 
comandat per Bartomeu Soriano començà a alçar 
la carreuada interior, no pas sense haver-ne dispu-
tat prèviament l’adjudicació (apendix documental 
Ie). En la primera subhasta del 17 de novembre 
de 1704, s’atorgà el preufet de la paret interior 
als mestres de cases Bartomeu Soriano, Jaume 
Bages, Josep Cisterna, Antoni Cisterna, Jaume 
Boria, Bernardí Alsina i Pau Huguet144, però un 
mes més tard, un grup de mestres encapçalats per 
Josep Tarragó, Josep i Joan Mir rebaixaren el preu 
de la cana ofert pels anteriors en una sisena part, 
tancant-la a 4ll 15s i 19d. La contracta, finalment, 
se l’emportà, igualant l’oferta nova, l’equip de 
Soriano menys Antoni Cisterna i Bernardí Alsina, 
que es retiraren145. Tot plegat és simptomàtic de 
la rivalitat que existia entre els mestres de cases 
locals, al mateix temps que subratlla el paper de 
les obres de la catedral com a motor econòmic per 
a la ciutat de Girona. Una altra prova d’aquesta 
intensíssima activitat és la contractació del mestre 
de cases Jaume Mir per refer i arreglar la capella de 
la Mare de Déu del Claustre el 4 d’agost de 1704 
i la subhasta de la construcció de l’aula capitular, 
adjudicada l’1 d’abril de 1705 a Pere Garau i el seu 
fill homònim, de la qual es conserva un dibuix de 
l’anomenada «volta grassa»146.
A partir de maig de 1707, la carreuada central 
de la paret interior deuria estar suficientment 
enlairada per començar l’assentament de l’arren-
cada de la curvatura de la rosassa, guiant-se, si 
fem cas d’un pagament registrat el 20 de juliol 
de 1708, per una traça de Bartomeu Soriano no 
conservada147. Entre maig de 1707 i abril de 1708, 
els pagaments per totes dues obres s’alternen 
a bon ritme, segurament animats pel soroll de 
fons del conflicte bèl·lic148. El capítol deuria tenir 
Suriano onse lliuras per la trassa 
de la O del frontispici de la Igla. 
en virtut de polissa dels Srs. Co-
missaris signada de nº 1. 11 ll.».
148. Pagaments per la meitat 
interior de la rosassa: 
AHG, Pere Rosselló, Llibre 
del capítol de la catedral, 1703-
1705, ref. Gi-08-571, 30 de 
juny de 1705: àpoca de 418 ll. a 
Bartomeu Soriano a compte de 
la meitat interior de la rosassa; 
Ídem, 8 de novembre de 1706: 
àpoca de 200 ll. de Joan Alesma, 
Antoni Cisterna, Francesc 
Padrijas i Francesc Ferrer a 
compte de la meitat interior de 
la rosassa (el mateix pagament 
anotat a ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1700-1713, 
foli 118); AHG, Pere Rosselló, 
Llibre del capítol de la catedral, 
1706-1708, ref. Gi-08-572, 11 de 
juliol de 1707: àpoca de 110 ll. a 
Joan Alesma, Antoni Cisterna, 
Francesc Cuquet i Francesc 
Padrijas (el mateix pagament 
anotat a ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1700-1713, 
despeses extraordinàries de la 
Causa Pia de Pijoan, 11 de ju 
liol de 1707); Pontich, Repertori 
Alfabètic, op. cit.: àpoca de 8 
de setembre de 1707 de 200 ll.; 
AHG, Pere Rosselló, Llibre del 
capítol de la catedral, 1706-1708, 
ref. Gi-08-572, 10 de novembre 
de 1707: àpoca a Joan Alesma, 
Antoni Sisterna, Pau Huguet i 
Francesc Padrijas de 200 ll. (el 
mateix pagament anotat a ACG, 
Llibre de comptes de l’obra de la 
seu, 1700-1713, despeses extra-
ordinàries de la Causa Pia de 
Pijoan, 10 de novembre de 1707); 
Ídem, 21 de desembre de 1707: 
àpoca a Joan Alesma, Antoni 
Sisterna, Pau Huguet i Francesc 
Padrijas de 540 ll., 9 s. i 4 d. (el 
mateix pagament anotat a Ídem, 
foli 144); Ídem, 13 de febrer 
de 1708: àpoca de Joan Alesma, 
Antoni Sisterna, Pau Huguet i 
Francesc Padrijas de 200 ll. (el 
mateix pagament a Ídem, folis 
176v.-177); Ídem, 30 de març 
de 1708: àpoca del preufet de 
Joan Alesma, Antoni Sisterna, 
Pau Huguet i Francesc Padrijas 
de 300 ll. (el mateix pagament a 
Ídem, folis 176v. i 177); ACG, 
Llibre de comptes de l’obra de la 
seu, 1700-1713, folis 176v. i 177, 
rebut de la Causa Pia de Pijoan: 
àpoca de 2 d’abril per valor de 
200 ll. a compte de la meitat de la 
rosassa; ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1700-1713, 
folis 176v. i 177, rebut de la 
Causa Pia de Pijoan: àpoca de 
28 d’abril per valor de 154 ll. i 4 
s.; AHG, Pere Rosselló, Llibre 
del capítol de la catedral, 1706-
1708, ref. Gi-08-572, 18 de maig 
de 1708: àpoca de 365 ll. i 11d. a 
compliment del preufet estipulat 
en 2.035 ll., 6s. i 3.d., estesa a 
Joan Alesma, Antoni Sisterna, 
Pau Huguet i Francesc Padrijas 
(el mateix pagament recollit 
a ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1700-1713, folis 
176v. i 177). El mateix 3 de març 
de 1708 se’ls descompten 9 lliu-
res i 16 s. per danys.
Pagaments per la carreuada 
interior de la façana: 
1705: àpoca de 418 ll. pel mateix 
concepte (el mateix pagament a 
Ídem, foli 115v.).
139. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 43 (30 de març de 
1701-7 d’abril de 1703), foli 200: 
«Tertia andana frontispitii jam 
terminata est et examinat».
140. ACG, Capsa diversos 
papers de l’obra (1701-1710) 
[paper solt]: «Señor Dr Anto. 
Bastero sacrista major y cange. se 
servira pagar com administrador 
de la obra de la seu de ordre dels 
Srs comissaris de la portalada 
de la catedral, quatre doblas a 
mestre Esperansa per los treballs 
a tinguts en regoneixer la fabrica 
de la tersera andana, qd. de orde 
del molt Illtre. Capítol . Lo rego-
nagué a 10 mars 1704/ Lo Adm 
y Cange Regas Coms./ Francesc 
de Puig comissari/ Narcís de 
Font y de Llobregat Coms.».
141. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 43 (30 de març de 
1701-7 d’abril de 1703), foli 200.
142. ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1700-1713, 
foli 96v. El 9 de desembre de 
1704 s’anota el pagament per 60 
vidres venecians portats des de 
Barcelona per a aquest concepte.
143. AHG, Pere Rosselló, Lli-
bre del capítol de la catedral, 
1703-1705, ref. Gi-08-571, s. f., 
28 de juny de 1705. Capitulació 
per valor de 2035 ll., 6 s. i 3 d. 
Vegeu també Marquès, op. cit., 
malgrat que no coneixia la capi-
tulació del notari.
144. AHG, Pere Rosselló, Lli-
bre del capítol de la catedral, 
1703-1705, ref. Gi-08-571, s. f., 
17 de novembre de 1704. Sub-
hasta i preufet de la paret interior 
de la façana de la catedral de 
Girona. Vegeu també Marquès, 
op. cit., malgrat que no coneixia 
la capitulació del notari.
145. AHG, Pere Rosselló, Lli-
bre del capítol de la catedral, 
1703-1705, ref. Gi-08-571, 17 de 
desembre de 1704.
146. AHG, Pere Rosselló, Lli-
bre del capítol de la catedral, 
1703-1705, ref. Gi-08-571, 4 
d’agost de 1704; ACG, Llibre de 
comptes de l’obra de la seu, 1700-
1713 [full solt]: «Primer preufet 
de la Aula Capitular. Tabba del 
preufet de la obra se ha de fer per 
a donar principi a la aula capitu-
lar, 1 abril 1705». La segona fase 
de l’aula capitular comprengué la 
realització de les parets i l’escala. 
La subhasta es féu el 13 de juny 
de 1706 i s’adjudicà a Pere Garau 
menor. No s’acabà de pagar fins 
al juny de 1714 (el document és a 
continuació de la primera taba). 
147. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1700-1713, foli 
184, 20 de juliol de 1708: «Item 
als 20 juliol 1708 he pagat a Me. 
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pressa: el 7 d’agost de 1707, proposaren repassar 
els acords amb els mestres de la façana per saber 
amb més exactitud quan finalitzarien les obres 
—els quatre anys inicials s’havien convertit ja en 
nou—, i el 22 d’octubre prengueren la decisió de 
suspendre l’ornamentació de l’església que cada 
any es feia per la festivitat de sant Narcís i dedi-
car els diners a la fàbrica de l’obra de la façana149. 
Els 2.000 rajols comprats a Jaume Bonadona l’11 
de desembre de 1707 per tapar la rosassa, les 82 
lliures i 10 sous pagades a Bartomeu Soriano 
per mudar les fonts baptismals de davant la 
galilea romànica a la capella de sant Julià i santa 
Basilissa, penúltima de l’angle sud-oest, i les 
1.200 teules adquirides el 12 de febrer de 1708 
al rajoler Bonadona per «cobri la paret nova», 
indiquen que les obres de la tercera fase tocaven 
a la fi150. En aquest moment, el capítol decidí 
emprendre tres operacions de gran envergadura: 
la demolició de la paret vella, la pedra de la qual 
serviria per construir les voltes de la capella de 
Nostra Senyora dels Claustres151, l’enllosat de la 
nau, factible a partir del moment que s’alliberés 
l’espai de la paret romànica152, i la construcció de 
les grans portes de pi de melis153. El 26 de gener, 
es donà el tret de sortida a la demolició de la paret 
vella —que no garantia, encara, l’entrada de llum, 
ja que el mestre fuster de la catedral Josep Boris 
col·locà una finestra a la rosassa major i dues 
més, una a cada banda, als balcons—154 i el dos de 
març a l’enllosat, capitulat per Jaume Mir i Joan 
Alesma155. Les obres degueren anar ràpid, ja que 
el 27 d’abril de 1708 el paviment rebia el visti-
plau dels canonges156. El 25 de setembre de 1708, 
s’hi feien els darrers retocs: Jaume Mir reparava 
l’enllosat malmès per les obres i Antoni i Josep 
Cisterna i Pau Huguet cobraven per l’enllosat del 
davant del portal major157. El darrer pagament de
l’enllosat exterior es realitzà el 12 de febrer 
de 1710 —la tardor de 1709 s’havien col·locat les
dues pedres grans on carregarien els corrons 
de les portes. El Nadal de 1710, el duc de Noailles 
estava acampat amb el seus exèrcits a la plana de 
Cervià. El setge era imminent.
La quarta i última andana 
(1728-1740): del dibuix d’Agustí 
Soriano al nou projecte 
de l’escultor Pere Costa
Entre els episcopats de Josep de Taverner i 
Dardena (1720-1726) i Baltasar de Bastero (1729-
1745), la seu veié com un gran nombre d’altars 
s’embellien amb sumptuosos retaules sufragats 
amb les rendes dels canonges. Durant aquest 
període, s’hi aixecaren els retaules de Sant Iu i 
Honorat, ja començat el 1709 per iniciativa del 
canonge Ignasi Bofill; de Sant Miquel Arcàngel, 
impulsat pel canonge Miquel Català el 1715; de 
Sant Narcís, esculpit entre 1718 i 1724 amb els 
diners del canonge Narcís de Font i Llobregat; 
de Nostra Senyora dels Dolors, de la mà del 
canonge Cristòfor Pagès; de Sant Rafael, feliç-
ment recol·locat en una capella de la nau, pagat 
per Manuel Gaietà de Ferrer; o de Sant Pere i 
Sant Pau, finançat amb un llegat del canonge 
Pere Perramon. S’hi aixecaren, al mateix temps, 
dos altars a les noves capelles de la contrafaça-
na: el de l’Anunciació, costejat amb les lliures 
del canonge Jaume Codolar entre 1710 i 1717, 
i el de la Concepció, començat el 1710 i plantat 
definitivament el 1719 per desig del canonge 
Cristòfor Rich158. La majoria dels mobles, com és 
sabut, foren encarregats al cisell de l’escultor Pau 
Costa, ajudat i substituït, quan li sobrevingué 
la mort mentre treballava a Cadaqués el 1726, 
pel seu fill Pere Costa i Cases159. Darrere els 
escultors, hi vingueren dauradors com els Soler 
Colobran, esplèndids a saber maquillar la rudesa 
de la fusta —només cal comprovar els daurats i 
les colradures del recentment restaurat retaule 
dels Dolors—, i pintors com Antoni Viladomat 
i Manalt, les obres del qual, en combinació amb 
les talles dels Costa, convertiren el retaule de 
Sant Narcís de la capella de Sant Andreu en un 
dels productes barrocs més fins del nostre país. 
Ad maoirem gloriam dels canonges160, els retaules 
de les capelles de la catedral posaren una nota de 
varietá al gris monocrom de la nau. 
L’acta capitular del 12 de novembre de 1728 
rebel·la que els fons de la causa pia del vestuari i 
de la causa del bisbe Pijoan, segurament pels anys 
de la Guerra o qui sap si pels interessos particu-
lars dels mateixos canonges, estaven desatesos. 
AHG, Pere Rosselló, Llibre 
del capítol de la catedral, 1703-
1705, ref. Gi-08-571, 17 de 
desembre de 1704: àpoca de 200 
lliures a compte de la primera 
paga del preufet signat el mateix 
dia; AHG, Pere Rosselló, Llibre 
del capítol de la catedral, 1706-
1708, ref. Gi-08-572, 29 de maig 
de 1707: àpoca de 200 lliures de 
Josep Cisterna, Jaume Boria, 
Pau Huguet, Bartomeu Soriano 
i Miquel Coll (el mateix paga-
ment consignat a ACG, Llibre 
de comptes de l’obra de la seu, 
1700-1713, despeses extraordinà-
ries de la Causa Pia de Pijoan, s. 
f., 29 de maig de 1707); AHG, 
Pere Rosselló, Llibre del capítol 
de la catedral, 1706-1708, ref. Gi-
08-572, 18 de setembre de 1707: 
àpoca de 200 ll. (el mateix paga-
ment consignat a ACG, Llibre de 
comptes de l’obra de la seu, 1700-
1713, foli 143v.); AHG, Pere 
Rosselló, Llibre del capítol de la 
catedral, 1706-1708, ref. Gi-08-
572, 15 de gener de 1708: àpoca 
de 161 ll. i 15 s. de Josep Cisterna, 
Pau Huguet, Bartomeu Soriano 
i Miquel Coll (el mateix paga-
ment consignat a ACG, Llibre 
de comptes de l’obra de la seu, 
1700-1713, Despeses extraordinà-
ries de la Causa Pia de Pijoan, 15 
de gener de 1708: «A Bartomeu 
Soriano i demés 161 ll., 15 s. i 4 d. 
de la carreuada»); ACG, Llibre de 
comptes de l’obra de la seu, 1700-
1713, folis 176v. i 177, despeses de 
la Causa Pia: 9 de febrer de 1708, 
200 lliures a Alesma, Cisterna, 
Padrijas i Huguet; Ídem, folis 
176v. i 177, 300 ll. als mateixos 
mestres; AHG, Pere Rosselló, 
Llibre del capítol de la catedral, 
1706-1708, ref. Gi-08-572, 2 
d’abril de 1708: àpoca de 200 ll. 
de Josep Cisterna, Pau Huguet, 
Bartomeu Soriano i Miquel Coll 
(el mateix pagament consignat a 
ACG, Llibre de comptes de l’obra 
de la seu, 1700-1713, folis 176v. i 
177); AHG, Pere Rosselló, Llibre 
del capítol de la catedral, 1706-
1708, ref. Gi-08-572, 28 d’abril 
de 1708: àpoca de 162 ll. i 11 s. 
a compte del total de 1.129 ll. i 9 
d. (el mateix pagament a ACG, 
Llibre de comptes de l’obra de la 
seu, 1700-1713, folis 176v. i 177). 
Se’ls descompten 4 lliures 18 sous 
per alguns danys ocasionats en la 
construcció.
149. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 47 (27 d’abril de 1707-
10 d’abril de 1710), folis 38v. i 45 
respectivament. 
150. Vegeu, respectivament, 
ACG, Llibre de comptes de l’obra 
de la seu, 1700-1713, foli 167, 11 
de desembre de 1707; Ídem, foli 
144, 1 de gener de 1708; Ídem, 
foli 167v., 12 de febrer de 1708.
151. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 47 (27 d’abril de 1707-
10 d’abril de 1710), foli 57, 26 de 
gener de 1708: «Demolitio parie-
tis ecclesiae». Marquès, basant-se 
en les notes de Sulpici Pontich, 
en fa esment.
152. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 47 (27 d’abril de 1707-
10 d’abril de 1710), foli 64, 2 de 
març de 1708: «Pavimenta ec-
clesiae (inuenta paries antiqua)». 
Marquès, basant-se en les notes 
de Sulpici Pontich, en fa esment.
153. Es faria llarguíssim anotar 
tots i cadascun dels pagaments 
de les portes. Em limito a con-
signar que eren de pi de melis de 
Tortosa i que les repussà de llautó 
i tatxes el manyà Damià Alsi-
na. Tots els pagaments es poden 
resseguir al llibre de comptes de 
l’obra dels anys 1700-1713.
154. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1700-1713, foli 
168, 25 d’abril de 1708: «25 lliu-
res a Josep Boris fuster per tapar 
la O del frontispici de la Iglesia y 
posar la finestra ab lo gorniment 
de vidres»; Ídem, foli 168 i 168v.: 
«Item als 29 de dit [abril 1708] e 
pagat a Pere Mauri Serrador de 
Girona vint y set lliuras sis sou 
[…] per nou cayrats que tot ha 
servit per la teulada que se ha feta 
sobra la obra nova del frontispici 
de la Portalada per tapar la porta 
gran fins sian fetas las portas no-
vas y las portas dels balcons».
155. AHG, Pere Rosselló, Llibre 
del capítol de la catedral, 1706-
1708, ref. Gi-08-572, 4 de març 
de 1708. La pedra havia de ser 
de les pedreres de Pedret, tallada 
i buixardada. Podien aprofitar 
la pedra vella i havien de fer els 
graons i l’enllosat de les capelles 
de la contrafaçana.
156. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 47 (27 d’abril de 1707-
10 d’abril de 1710), foli 80v., 27 
d’abril de 1708: «Pavimetum ec-
clesiae (recognoscatur)».
157. ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1700-1713, 
Causa Pia de Pijoan, despeses 
extraordinàries, foli 192, 25 de 
setembre de 1708: 133 ll. i 6 s. 
a Jaume Mir; Ídem, foli 192, 16 
de desembre de 1708: «100 ll. a 
Antoni Cisterna, Josep Cisterna 
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Per fer-hi front, es nomenaren tres nous comis-
saris —els canonges Vilabella, Vivet i Arquer—, 
per tal de desencallar la situació i per fer front 
a les noves reivindicacions del díscol ardiaca de 
Besalú Benet Vadella161. Des del seu exili romà, 
Vadella revifà el recurs del 1700 contra l’aplica-
ció de les rendes del vestuari a l’administració de 
l’obra, al·legant la necessitat de destinar les ren-
des per fundar una casa de pares de la missió, que 
vestirien pobres i que, al mateix temps, impul-
sarien exercicis espirituals a tota la diòcesi. Eren 
arguments poderosos que el capítol només pogué 
afrontar amb la inclusió del monarca en el domi-
ni directe de les rendes de Mallorca. Aquesta part 
del procés es dilatà del 1728 al 1733, el mateix 
temps que durà la construcció de la quarta anda-
na162. El 29 d’octubre de 1729, el canonge Miquel 
Bacó sortí escollit com a nou administrador de 
l’obra del frontispici, amb la ferma voluntat de 
reprendre l’acabament del projecte del frontis163. 
Dit i fet, el 15 de novembre de 1729 —no el 25, 
com deia Marquès— s’havia trobat prou diners 
per pactar el preufet del quart cos de la façana 
amb Antoni i Josep Cisterna i Francesc Ferrer. 
La suma ascendia a 2.000 lliures barceloneses. 
L’acta diu així:
Habitam fuit Capum in Choro post Compum. 
Pe. Dmo dn Anto de Bastero Saca majore et 
cang. V.G. et Off. et Dmi Commis Portalate 
dixerunt: Quod die 15 currentis mensis in 
publica subastatione datum fuerat pretium 
factum quarte andane dicte portalate magistris 
Antonio Sisterna, Joseph Sisterna et N Ferrer 
pretio 2000 ll et erant in Ecclesia cum firman-
dum debitam obbligationem de dicto pretio 
facto. Resolutum: ingrediantur eum Notto et 
testibus et firmetur dicta obbligatio et dicta 
factum fuit patet in posse Ignatii Roig et nota 
quod dicti magistri obbligati fuerunt dictum 
opus facere juxta omnes circumstas in tabbla et 
planta contentis et capitulum se obbligavit eis 
solvere dictas 2000 ll. juxta modum in tabba 
contentum; et nota etiam quod dicti magistri 
pro securitate dederunt cautiones quas capi-
tulum aprobavit, et quia non erant presentes 
commendatum fuit Notto. Quod eorum fir-
mam acciperet164.
Es fa difícil saber amb més exactitud la lletra 
menuda de la concòrdia pactada amb els mes-
tres de cases, perquè, a diferència de les anda-
nes anteriors, no s’ha conservat el manual del 
notari Ignasi Roig, substitut de Pere Rosselló 
al capdavant dels negocis del capítol. Marquès 
apuntava que el preufet incloïa la construcció 
del cos, les estàtues de la Fe —en realitat, deuria 
voler dir la Caritat, perquè la Fe ja havia estat 
encomanada a Bartomeu Soriano— i l’Esperança, 
la rosassa i la vidriera. Dedueixo que Marquès 
es basava en la interpretació de la informació 
d’una traça pràcticament inèdita —coneguda 
però mai reproduïda— d’Agustí Soriano (figura 
8 i apèndix documental IIc)165. L’elecció del dis-
seny d’Agustí Soriano per continuar les obres 
podria haver-se degut al fet que, des de 1720, era 
el mestre d’obres municipal, sense descartar la 
probabilitat que pesés el parentiu amb l’anterior 
mestre d’obres major Bartomeu Soriano, el seu 
pare166. M’ho pregunto, de fet, perquè el seu 
disseny per a la quarta andana no passarà a la 
història dels grans projectes167. Més aviat sembla 
una traça limitada a donar continuïtat a les idees 
ja conegudes: ressuscita, per exemple, la rosassa 
amb l’intradós dentellat projectat per Miquel 
Llavina, en contra de la motllura llisa aplicada 
per fra Josep de la Concepció al seu projecte. 
Pel que fa a la resta, és interessant remarcar-ne la 
solució de continuïtat de les pilastres extremes, 
que també apareixeran delineades en el projecte 
de Pere Costa. El primer pagament, indici que es 
donà el vistiplau a una solució que en podríem 
dir barata i poc compromesa amb l’ambició artís-
tica preexistent, es registra el 16 de desembre de 
1729 a nom dels mestres de cases Antoni i Josep 
Cisterna i Francesc Ferrer168.
El projecte, si és que se’n pot dir així, d’Agus-
tí Soriano va tenir una vigència molt efímera: el 
3 de febrer de 1730 el capítol es repensà la seva 
elecció inicial i acceptà un nou projecte entregat 
per Pere Costa i Cases, fill de l’escultor Pau 
Costa —màxim responsable de la renovació dels 
retaules de la seu gironina— i nét del mestre 
d’obres Pere Cases, autor del projecte de l’esca-
linata (figura 9 i apèndix documental IId)169. Les 
raons del canvi són clares: 
catalana…, op. cit., p. 197-201.
163. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 52 (24 d’abril de 1726-
19 de març de 1731), foli 264.
164. ACG, Resolucions capi-
tulars, llibre 52 (24 d’abril de 
1726-19 de març de 1731), foli 
268v., 15 de novembre de 1729. 
En dóna la referència marquès, 
«La fachada...»,op. cit., p. 303 
citant Pontich, Repertori..., op. 
cit., vol. ii, foli 287.
165. El capítol li pagà la traça el 
28 de setembre de 1732: ACG, 
Llibre de comptes de l’obra de la 
seu, 1727-1733, foli 577: «Als 28 
setembre de dit any 1732 tinch 
pagat a Agustí Soriano mestre de 
cases de ordre dels Ssrs.: Canon-
ges Comms. De la fabrica del 
frontispici del portal major de 
la Iglesia, onse lliuras y quatre 
sous per lo treball del disegno 
y planta que feu de la portalada. 
11 ll. 4 s.».
166. Algunes notes biogràfiques 
sobre Agusti Soriano les troba-
reu, amb bibliografia comple-
mentària, a Gemma Domènech, 
Oficis i arts de la construcció 
a Girona: 1419-1833: Mestres 
de cases, picapedrers, fusters i 
escultors: la Confraria dels Sants 
Quatre Màrtirs, Girona, Institut 
d’Estudis Gironins, 2001 
(Institut d’Estudis Gironins; 17). 
Vegeu també, tot i que més cen-
trades en l’activitat de Francesc 
Soriano, les informacions apor-
tades per Maria Garganté, 
Arquitectura religiosa del segle 
xviii a la Segarra i l’Urgell: 
Condicionants, artífexs i pràc-
tica constructiva, Barcelona, 
Fundació Noguera, 2006, p. 
344 i s. Vegeu també Montserrat 
Moli, «Arquitectura i urbanis-
me…», pàssim i, de la mateixa 
autora, «Història dels ponts de 
la ciutat de Girona: La recons-
trucció del Pont Major (1731-
1763) i l’inici de la urbanitza-
ció de la ciutat», Treballs de la 
Societat Catalana de Geografia, 
núm. 32, p. 48 i nota 46.
167. És ben lluny, en qualitat 
dibuixística, dels casals dibui-
xats per ell mateix a la Descrip-
ción verdadera de la capilla que 
pretenden hazer los Carmelitas 
Descalzós de la ciudad de Ge-
rona… (Arxiu Històric Munici-
pal de Girona, 1735), publicat a 
Montserrat Moli, «La Gerona 
ideal de Carlos de Borbón en 
1731», a Tiempo y espacio en 
el arte: Homenaje al profesor 
Antonio Bonet Correa, Madrid, 
1994, p. 383.
168. ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1727-1733, 
Despeses extraordinaries de dita 
Causa Pia [de Pijoan] f. 284, 
rebut de 500 lliures.
169. Les dades bàsiques d’aquest 
projecte es troben a Jaume Mar-
quès, «La fachada…», op. cit; i a 
Jaume marquès, «Pedro Costa 
Casas: Antecedentes familiares y 
actividades profesionales», AIEG, 
XI (1956-1957), p. 349-358.
i Pau Huguet del preufet del tros 
d’enllosat de davant del portal 
major. 110 ll. a 23 de febrer de 
1709 pel mateix concepte».
158. Sobre la promoció artística 
d’aquesta etapa, és imprescin-
dible consultar l’estudi, massa 
sovint obviat, de Joan Bosch 
Ballbona, «Pintura del se-
gle xviii a la seu de Girona: 
d’Antoni Viladomat i de les 
suggestions de la pintura barro-
ca italiana», Estudi General, X 
(1990), p. 141-166.
159. No és l’objectiu d’aquest es-
tudi, ni tampoc m’hi sentiria pre-
parat, abordar la biografia de Pau 
i Pere Costa. Remeto el lector als 
treballs, amb àmplia bibliografia 
complementària, que els ha de-
dicat des de fa anys el seu màxim 
expert Carles Dorico. Així i tot, 
no els puc estalviar, per la novetat 
que representen, la consulta del 
llibre de Joan Bosch, L’esplendor 
de Santa Maria d’Arenys de Mar, 
Barcelona, Pòrtic, 2004. Sobre el 
retaule de Sant Pere i Sant Pau, 
n’explica la seva peripècia Teresa 
Avellí, «Noves aportacions al 
catàleg d’obra de Jacint Morató 
Soler», Locus Amoenus, núm. 8 
(2005-2006), p. 173-203.
160. Manllevo la feliç expressió 
de Joan Molina, «De genere 
militari ex utroque parente. La 
no bleza eclesiástica y los inicios 
de la catedral gótica de Gerona», 
Anuario de Estudios Medievales, 
37/1 (juliol-desembre de 2007), 
p. 770. M’atreviria a dir que l’in-
tensíssima promoció artística 
d’aquests anys només és com-
parable —en ambició, im puls 
i diners invertits— al moment 
de l’arrencada de la capçalera 
gòtica.
161. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 52 (24 d’abril de 1726-
19 de març de 1731), foli 187.
162. Cfr. Jiménez, L’església 
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«Deinde de Communi Consensu Capum fuit 
factum Ordum d/ Et 1o Commisariis Portalatam 
majoris hujus Eccle proposuerunt: Quod ad fina-
lisandam portalatam facta fuerat nova idea juxta 
quam in pretio facto quod de presenti laboratur 
aliqua sunt addenda et aliqua omittenda et pro 
meliorationibus ut supra faciendis poterit dari 
magistribus domifactoribus tale pretium factum 
habentibus id quod per magistres peritos discur-
rator esse congruud et sic proponitur Vre Dni an 
sit finalisanda dicta Portalata juxta novam ideam 
supra relatam. Resolutum. Derelinquantur 
omnia in manu Dnorum Comm.is»170. 
El 10 de febrer es registra un pagament «[...] al 
senyor Pere Costa Arquitecto trenta tres lliuras 
dotze sous, quals se pagan per dos perfils, o plantas 
ha fetas, lo un del remato de la portalada, y lo altre 
en los adornos que podan ferse en las dos pilastras y 
pago en virtut de pòlissa dels senyors comissaris de 
la portalada»171. L’elecció de Pere Costa era un risc. 
Si bé és veritat que era l’aposta per un escultor amb 
una gran formació, el seu currículum com a tracista 
d’arquitectures encara trigaria uns quants anys a 
consolidar-se —la portalada d’accés al cor de la par-
roquial de Tàrrega (posterior a 1742), la reforma del 
cor i del presbiteri de la Catedral de Girona (1752?) 
o el projecte de la façana del convent de Sant Agustí 
de Barcelona (1754) són de més tard. L’avalarien, 
en canvi, l’alt grau d’estima i respecte professional 
que li tenien els canonges, fins al punt que li encar-
regarien la vidriera major, i la seva innegable fama 
de bon escultor, acreditada en els treballs realitzats 
durant aquella dècada al retaule de Sant Pere i Sant 
Pau i de Sant Rafael de la catedral o als retaules de 
Sant Bartomeu de les monges agustines de Perelada 
(1726), de la sagristia de la cartoixa de Montalegre 
(1726) i del major de l’església del convent de Sant 
Jaume de Jonqueres (1721-1723)172. Aquesta dar-
rera faceta, la d’un escultor de prestigi amb bones 
aptituds per a l’arquitectura, en realitat és la que 
buscaven: el capítol no pretenia un acabament 
purament arquitectònic i sí, en canvi, una rematada 
que millorés —pro meliorationibus, diuen— la idea 
preexistent. A efectes pràctics, volia dir renunciar al 
frontó de fra Josep de la Concepció i decantar-se per 
l’opció d’adornament a la qual s’havien mantingut 
sempre fidels. S’hi afegiria, per ordre ascendent, una 
gran garlanda i un petit frontó a manera de visera 
del rosetó, set finestres i una balustrada amb boles 
de remat. Cap autor, però, no ha parat atenció a un 
detall: tant el projecte de Pere Costa, com el petit 
disseny sobre paper d’Agustí Soriano, realitzat un 
any abans que el definitiu de Costa, seguien incloent 
la continuació de les pilastres gegants, bé que desdi-
buixant-ne l’ordre toscà. Per què les varen suprimir? 
Trencaven potser el desplegament decoratiu?
La quarta andana és l’únic dels quatre cossos 
que s’acabà en el termini estipulat. La data gravada 
Figura 9. 
Pere Costa. Traça parcial de la façana de la catedral de Girona, que guiaria les obres d’acabament del frontis (1730). 
Tinta i aiguada sobre paper (90 cm d’alt x 40 cm d’ample). Arxiu Capitular de Girona. Fotografia: FM-ACG.
170. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 52 (24 d’abril de 
1726-19 de març de 1731), foli 
287, 3 de febrer de 1730. En dó-
na la referència Marquès, «La 
fachada...», op. cit., p. 302.
171. ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1727-1733, 
Despeses extraordinàries de dita 
Causa Pia [de Pijoan] foli 284 
(Cfr. Marquès, «Pedro Costa 
Casas...», op. cit., p. 356).
172. Extrec les dades sobre Pere 
Costa dels articles citats de J. 
Marquès, d’Àngeles Masià de 
Ros, «Contribución al estudio 
del Barroco: Pablo y Pedro 
Costa en la Catedral de Gero-
na», Archivo Español del Arte, 
vol. xiv, 1940-1941; de Carles 
Dorico, «El retaule major de 
Sant Sever i la darrera estada de 
Pere Costa a Barcelona (1754-
1757)», Locus Amoenus, núm. 3 
(1997), p. 123-145; Ídem, «Una 
traça de Pere Costa per al re-
taule de l’església de la Pietat de 
Vic», Ausa, XVIII-142 (1999), 
p. 341-363; Ídem, «Somni de 
sant Josep/Esposoris de sant 
Josep...», op. cit., p. 272-282; 
Maria Garganté, «L’església 
parroquial de Tàrrega durant els 
segles xvii i xviii: del classicisme 
de fra Josep de la Concepció al 
Barroquisme de Pere Costa», 
Urtx, núm. 17 (abril de 2004), 
p. 184-207.
LOCVS AMŒNVS  9, 2007-2008 213 L’acabament de la seu de Girona. Projectes i fases de construcció de la façana barroca (1680-1733)
de 1733, pintada per Anton Soler i Colobran173, 
precisa amb exactitud l’any d’acabament del frontis 
modern. Però no tot vingué de cara: el 19 d’agost 
de 1730 sorgiren divergències en el preu. Segons 
l’acta capitular d’aquell dia, els mestres de cases 
Antoni i Josep Cisterna i Josep Ferrer no estaven 
d’acord amb el preu pactat174. Els canonges els 
havien ofert 3.700 lliures, la qual cosa millorava en 
1.700 lliures el contracte anterior. A l’acta de l’en-
demà, s’hi explica la naturalesa de l’error. Segons 
el text, els mestres de cases no es van explicar del 
tot bé en demanar 3.700 lliures més sobre el preu 
anteriorment convingut; o bé els canonges no van 
entendre que s’hi havien de sumar. Sigui com sigui, 
aquell mateix dia pactaren el preu en 5.000 lliures 
—ja els n’havien donat 502— i es comprometeren 
a tenir la feina feta en tres anys175. S’estipulava, a 
més, la possibilitat de poder fer entrar les estàtues 
que havia d’esculpir Pere Costa per l’interior de 
la rosassa176, suposo que aprofitant alguna de les 
bastides existents. 
Deixant de banda la cornisa, la feina grossa esta-
va en el treball de la decoració vegetal al voltant de 
la rosassa; la resta era bàsicament carreuada. Mentre 
els pagaments als mestre de cases s’anaven pro-
duint177, símptoma inequívoc del bon ritme de les 
obres, Pere Costa començà a esculpir les virtuts. L’1 
de juny de 1731 ja en deuria tenir un model, perquè 
els canonges demanaren als comissaris de l’obra si 
el podien examinar per segona vegada, petició que 
fou denegada al·legant que ja se n’havien encarregat 
—jam sunt onerati— els canonges comissaris de 
l’obra178. Amb el vistiplau dels comissaris, Pere 
Costa rebé, a finals de juny de 1731, el primer 
pagament de 88 lliures d’un total de 105 dobles (una 
dobla equivalia a 5 lliures i 12 sous) per les dues 
estàtues179. Però Pere Costa es retardà: el 17 de maig 
de 1732, els mestres de cases acusaren l’escultor de 
no tenir les estàtues enllestides i a peu d’obra180. 
El retard els impedia entregar la feina a temps i els 
diluïa la possibilitat de poder-les pujar per l’interior, 
ja que els ferrers havien començat a fer la quadrícula 
metàl·lica que havia de sustentar els vidres de colors 
del gran vitrall. El capítol comprovà que els empre-
saris deien la veritat i els prometé que, si no acaba-
ven l’obra al cap d’un any, com estava estipulat, no 
se’ls tindria en compte el retard. Al mateix temps, 
enviaren una carta requisitòria a Pere Costa a tra-
vés del canonge Vilabella, on se li demanava que 
justifiqués el retard en l’entrega de les estàtues181. 
Pere Costa hi respongué el 10 de juny: s’excusà pel 
retard dient que estava perfeccionat les estàtues i, 
al mateix temps, potser preveient que no les tindria 
enllestides, recomanava que es pugessin per la part 
de fora, com així succeí si fem cas del tancament de 
la rosassa el 23 de juliol de 1732182. 
L’absència de cap altre pagament relacionat 
amb Pere Costa féu pensar a Ángeles  Masiá que la 
tasca escultòrica de Costa consistí en la realització 
de les dues virtuts183. Això no obstant, Masiá des-
coneixia una carta de 29 de setembre de 1732 en 
què Pere Costa deia, a banda de patir una infecció 
d’orina severa, que havia encarregat l’Esperança a 
l’escultor Bonifaci, és a dir, l’havia subcontracta-
da a Lluís Bonifàs i Sastre, avi de Lluís Bonifàs i 
Massó: «[...] Tanbé me ha fet relació de la estatua de 
la Esperansa, de la qual quedo content, lo que nom 
esperava menos, pues sé la abilitat de dit Bonifaci» 
(apèndix documental Va)184. El petit pagament per 
1730 he pagat a Antoni Cisterna 
y Joseph Cisterna, pare y fill, 
y Francisco Ferrer tots mestres 
de casas de Girona sinch centas 
dues lliuras tres sous y un diner 
a bon comte de las sinch mil 
lliuras del preu fet de la porta-
lada del portal major de la Seu 
de Gerona, segons lo nou pacte 
ultimament firmat entre lo molt 
ilustre capitol de una part y los 
dits mestres de casas de altre 
als 23 agost del corrent any en 
poder de Ignasi Roig notari de 
Gerona y de la recepcio de las 
502 ll. 3 sous 1 diner»; Ídem, 
376v., 6 de gener de 1731: àpoca 
de 502 ll., 3 sous i 6 diners; Ídem, 
376v., 21 de maig de 1731: àpoca 
de 500 ll.; Ídem, foli 470, 5 de se-
tembre de 1731: àpoca de 311 ll., 
4 s. i 5 d.; Ídem, foli 479, 14 de 
desembre de 1731: àpoca de 287 
ll., 12 s. i 11 d.; Ídem, foli 474, 
31 de desembre de 1731: àpoca 
de 396 ll., 16 s. i 1 d.; Ídem, foli 
573, 27 de juliol de 1732: àpoca 
de 351 ll. i 1 s., 7 d’octubre de 
1732: àpoca de 262 ll., 11 s. i 7 
d., 28 de gener de 1733: àpoca 
de 390 ll., 7 s. i 6 d., 7 d’abril de 
1733: àpoca de 84 ll., 23 d’abril 
de 1733: àpoca de 156 ll.
178. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 53 (28 de març de 
1731-6 d’abril de 1735), foli 27v., 
1 de juny de 1731.
179. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1727-1733, foli 
474. Despeses extraordinàries de 
dita Causa Pia: «Als 21 juny 
1731 tinc pagat a Pere Costa 
vuitanya vuyt lliuras moneda 
Barcelona a compte de las cent y 
sinch sobreditas en que es ajus-
tat ab ell lo preu fet de las duas 
estatuas Esperansa y Caritat per 
lo frontispicei de la portalada / 
dic 88 ll. Vera Pere Costa Es-
culptor». Els pagaments es re-
petiran el 19 d’agost de 1731 
(108 lliures, foli 474), el 31 de 
desembre de 1731 (196 lliures, 
foli 474), el 8 d’ octubre de 1732 
(8 lliures i 8 sous cobrats per 
Francesca Bonifàcia, muller del 
coc del bisbe, en nom de Pere 
Costa), 19 de gener de 1733 (112 
lliures, foli 578). Tots els paga-
ments apareixen recapitulats a 
la darrera pòlissa de 7 d’abril de 
1733, en què se li paguen les 75 
lliures i els 12 sous restants. 
180. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 53 (28 de març de 
1731-6 d’abril de 1735), foli 94v. 
181 ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 53 (28 de març de 
1731-6 d’abril de 1735), foli 95v.
182. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 53 (28 de març de 
1731-6 d’abril de 1735), foli 100.
183. Masià de Ros, «Contribu-
ción... », op. cit., p. 546.
184. Dono les gràcies a Carles 
Dorico i a Joan Bosch per fer-me 
conèixer l’existència d’aquesta 
carta, invisible als meus ulls. 
ACG, Capsa de papers diver-
sos de l’obra (1731-1742), 29 de 
setembre de 1732.
Figura 10. 
Fotografia general de l’estat de la façana abans de les reformes del bisbe 
Cartañá. Fotografia: Arxiu Històric de la Ciutat de Girona.
173. ACG, Llibre de comptes de 
l’obra de la seu, 1727-1733, foli 
578, 1 de febrer de 1733.
174. ACG, Resolucions capi-
tulars, llibre 52 (24 d’abril de 
1726-19 de març de 1731), foli 
337-337v .
175. ACG, Resolucions capi-
tulars, llibre 52 (24 d’abril de 
1726-19 de març de 1731), fo-
li 338 i 338v.: «De equivocati-
one in opere frontispicii». En 
dóna la referència Marquès, 
«La fachada...», op. cit., p. 303.
176. ACG, Resolucions capi-
tulars, llibre 52 (24 d’abril de 
1726-19 de març de 1731), foli 
338v.: «Instrumentum po fabrica 
frontispicii sive portalate huius 
ecclesiae».
177. ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1727-1733, 
Despeses ordinàries de la Causa 
Pia, foli 376v.: «Als 30 agost 
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les despeses de fer arribar una requisitòria a Pere 
Costa enregistrat el 4 de gener de 1733 «[...] per 
que vingues en esta de Gerona a treballar una de 
las dos sobre mencionadas estatuas que faltava»185 
confirma la seva intervenció en una única estàtua i 
és indicatiu de la insistència del capítol per acabar 
l’obra, al mateix temps que posa de manifest la 
intensa activitat del taller de l’escultor, que treba-
llava simultàniament en el retaule de Sant Pere i 
Sant Pau186. 
Pere Costa entregà definitivament les dues 
figures l’abril de 1733. Un parell de mesos 
després, l’acabament de la façana s’interrompé 
sobtadament: les actes capitulars del 3 de juny 
d’aquel any recullen una recomanació del canon-
ge Bacó, segons la qual la cornisa que restava per 
fer presentava algunes deformitats i corregir-la 
i deixar-la enllestida segons el projecte de Pere 
Costa costaria un preu desorbitant187. La resolu-
ció fou contundent: se suspengué la continuació 
de l’obra. La fotografia de la façana d’abans de 
la represa contemporània dels treballs mostra 
amb exactitud fins on s’arribà (figura 10). La 
nau estava tancada, alguns canonges clamaven 
per la renovació del cor i altres començaven a 
insistir en la necessitat de completar el campa-
nar. A tot plegat, s’hi deuria afegir que Antoni 
Cisterna, el mestre d’obres major, morí aquell 
mateix estiu188. 
Si s’hagués prosseguit el projecte de Pere 
Costa, s’hauria posat de relleu la profunda modifi-
cació de la proposta de fra Josep de la Concepció, 
que guià les obres entre 1681 i 1708. Si la primera 
gran transformació del projecte del carmelità fou 
la inclusió dels balcons, l’eliminació de les pilas-
tres i la substitució del frontó per les finestres 
cimeres representen l’allunyament definitiu del 
projecte de 1681. Com els balcons, les finestres 
han plantejat serioses dificultats interpretatives als 
historiadors, fins al punt que Joaquim Espanyol 
les arribà a veure com «[...] una teoria de finestres 
d’estil inclassificable»189. La majoria d’autors, 
però, les han enteses com una tipologia deriva-
da de l’arquitectura civil, del tipus emprat a les 
cases consistorials de Tàrrega o de Cervera. No 
s’ha pas de descartar que en derivin, però abans 
hauríem de reconèixer que ja les havia projectat 
Miquel Llavina, malgrat que Pere Costa, com 
havia fet fra Josep amb la decoració de peanyes i 
frontons, n’eliminarà els afegits decoratius d’eco 
dietterlinesc, si se’m permet evocar-los així, i 
n’augmentarà el nombre. És més: Jaume Marquès 
havia apuntat que aquest «estrany» coronament 
recordava —una vegada més!— la solució de 
Llàtzer Cisterna per a la façana de Sant Feliu. 
No sé si les tres finestres de Sant Feliu obeeixen 
a una finalitat estructural —a ventilar les golfes, 
per exemple— o si són purament decoratives o 
bé si tenen una funció defensiva190, però el cas és 
que són anteriors a la seva aplicació en l’arquitec-
tura civil siscentista. I no només apareixen a Sant 
Feliu, sinó també a moltes façanes d’esglésies de 
la diòcesi gironina que havien estat reformades a 
la segona meitat del segle xvi: a Sant Martí Vell, 
a Fornells de la Selva, a La Pera, a Bordils, a 
Bescanó, a Palafrugell o a Cassà de la Selva. En 
qualsevol cas, si és veritat que les finestres són el 
reflex de la sedimentació d’un element arquitectò-
nic, no ho és menys que la tipologia retardatària 
de façana retaule amb rosetó i finestres cimeres 
—amb torre campanar en un dels costats—, és 
una clara derivació d’un model de la fi del cinc-
cents, només que traspassat a escala més gran i 
disfressat amb elements decoratius. És, en defini-
tiva, l’esquema que els canonges del capítol giro-
ní, molts dels quals oficiaven en aquestes parrò-
quies, tingueren present. És probable que el canvi 
«radical» de fesomia que els plantejava fra Josep 
de la Concepció —en destil·lació ornamental i 
en aparença classicitzant— els allunyés en excés 
dels seus estereotips més propers i tradicionals. 
Si els balcons foren el primer pas per reconduir 
el projecte cap a l’univers formal dels canonges, 
les finestres representen el canvi definitiu d’ori-
entació cap a una proposta més tradicional. I no 
serà el darrer lloc on el veurem, aquest esquema: 
185. ACG, Llibre de comptes 
de l’obra de la seu, 1727-1733, 
foli 577v. Pagament a l’admi-
nistrador Joan Rich de 2 lliures 
i 5 diners.
186. El 12 de desembre de 1732 i 
el 10 de gener de 1733 es dirigeix 
al capítol fent esment de diverses 
qüestions del retaule, una de les 
quals té a veure amb un plafó so-
bre el martiri de sant Pere. ACG, 
Resolucions capitulars, llibre 53 
(28 de març de 1731-6 d’abril de 
1735), foli 128 i 132v. 
187. ACG, Resolucions capitu-
lars, llibre 53 (28 de març de 
1731-6 d’abril de 1735), foli 178.
188. Entre les pertinences de la 
casa que tenia a Pedret, hi havia 
nou quadres grans sense marc, 
una imatge de Crist i una talla de 
Nostra Senyora del Roser. No te-
nia cap llibre. AHG, Ignasi Roig, 
Manual de 1733, 31 d’agost de 
1733. Inventari de béns d’Antoni 
Cisterna.
189. Ara que l’autor també 
veia records de l’arquitectura de 
Luigi Vanvitelli a la façana, prou 
estranys si tenim en compte que 
les dues traces que guiaren els 
mestres d’obres són d’abans que 
Vanvitelli naixés. 
190. Tota l’església de Sant 
Feliu es fortificà als segles xv i 
Figura 11.
Francesc Saladriga. Projecte de la vidriera de la portalada major de la catedral de Girona (1730), no portada a 
terme (57,5 cm d’alt x 44 cm d’ample). Arxiu Capitular de Girona. Fotografia: FM-ACG.
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ben entrat el segle xviii, encara el retrobarem a la 
façana de Sant Esteve d’Olot. 
Al meu entendre, l’element més trencador i 
nou del disseny de Pere Costa era, sens dubte, 
la balustrada cimera. Pere Costa la projectà com 
un joc escenogràfic, establint un diàleg amb la 
balustrada ascendent de la monumental escalina-
ta —l’únic element, d’altra banda, que el bisbe 
Cartañà i els canonges decidiren no aprofitar de la 
traça de Pere Costa a l’hora de culminar el frontis 
gironí. Però potser la prova més concloent de la 
mentalitat reservada i conservadora dels canon-
ges la tenim en un altre episodi. El 21 de gener 
de 1731, Pere Costa renuncià a fer-se càrrec del 
disseny de la gran vidriera del rosetó (apèndix 
documental Va.bis-Vf)191. En un exercici d’ho-
nestedat, l’escultor escriví al canonge Vilabella i li 
comunicà que no coneixia prou bé l’art del vitrall 
per fer-se’n càrrec: «[...] moltas dificultats sem 
objectavam causa no saber jo los conveniens, ni 
inconveniens, que per las observansas de cortes 
dels vidres, ploms, y ferramentas y altres accidens 
se deu tenir present […]»192. En endavant, se’n 
faria càrrec Francesc Saladriga, el mestre vitraller 
de Barcelona que ja havia assumit la realització de 
la gran vidriera de Sant Miquel i de la seva imme-
diata restauració arran dels bombardejos france-
sos. Aprofitant un disseny previ de Pere Costa, 
Francesc Saladriga havia dissenyat una esplèndida 
sanefa de vidres de colors que hauria rivetejat la 
circumferència per la seva part més exterior (figura 
11). Al centre, el vitraller havia dibuixat la Verge 
amb el Nen asseguda en un gran tron. Alertats els 
canonges per la diferència de preu que hi havia 
entre el nou vitrall i l’anterior de Sant Miquel, de 
dimensions semblants, Saladriga es justificà dient 
que «[…] tindran present lo molt mes art es la 
senefa del nou disenyo y que es cosa ben intricada 
y per posarla en obra segons art y pericia es de 
considerable treball y que se ha de desperdiciar 
una grossa quantitat de vidres de color al tallar 
dits vidres seguint puntualment lo rumbo de ella 
[…] y la diferencia tant gran que hi ya de la nova 
senefa a la de la altre O, y que sols en lo mitg de 
aquella hi ya una sola figura sens adorno algun 
que la acompanye y que en la nova acompanya la 
figura lo Taulo ab la Arquitectura en perspectiva 
y lo trono y cadira de Ntra. Sra. y cotejant la dita 
O, ab lo dissenyo de la nova demostra aquell la 
grandissima diferencia de una obra a altre»193. 
Ensumant-se la negativa del capítol, Saladriga ja 
aventurava una altra opció a la mateixa carta: «[…] 
això no obstant si a V.M. los apar be que en lloch 
del Taulo, Trono y Cadira de Ntra. Sra. se fassa 
una figura de Ntra. Sra. en lo mitg de dita O, cor-
responent a la altre O, y la senefa conforme está 
en lo nou dissenyo se pot fer per mil lliura»194. No 
anava gens desencaminat: els canonges escolliren 
l’opció menys costosa, que evidentment era la més 
convencional i menys arriscada compositivament. 
La Mare de Déu asseguda al tron es convertiria, 
tal com podem veure avui, en una Assumpta de 
peu dret. L’execució ja no recaigué en Saladriga: 
l’acabaria fent Aloi Xifreu el 1732195. Els vidres, 
a més, foren pintats en fred i a l’oli, en comptes 
de fer-ho amb el tradicional mètode de cocció. El 
cost inicial més baix s’acabaria pagant, a la llarga, 
en una pèssima resistència dels colors al pas del 
temps196. Un cop tancada la façana a l’alçada de 
la volta —les teulades, tal com es veu en la secció 
lateral del projecte de Pere Costa, quedaven arran 
de la balustrada197—, el capítol començà a capficar-
se a acabar el campanar. Però això ja és material 
d’un altre estudi.
xvi. La façana oest donava fora 
muralla.
191. Marquès, «Els vitralls... », 
op. cit., p. 273.
192. L’existència de les cartes 
ja havia estat assenyalada més 
d’una vegada per Marquès. Ai-
xò no obstant, no havien estat 
mai transcrites. ACG, Capsa de 
papers diversos de l’obra (1731-
1742), lligall de cartes de l’obra 
1731-32.
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I. Contractes referents al frontispici
Ia. Capitulació de la primera andana de la façana de la cate-
dral de Girona entre el capítol i el mestre de cases Francesc 
Puig 
AHG, Pere Rosselló, Llibre del capítol de la catedral, 1678-
1683, ref. Gi-08-564, s. f. / 19 d’agost de 1680
Capitulació nova fabrica Eccclesia Gerundens. En nom de 
nostre senyor Deu Jesucrist y de la Gloriosa y humil Verge 
Maria mare sua sie Amen.
De y sobre la construcció y nova fábrica del Portal major y 
de la primera andana del frontispici de la seu de Gerona y altres 
obres baix escrites per y entre lo molt Illustre Capitol de dita Seu 
de Gerona de una part y Francesch Puig mestre de cases ciuteda 
de Barª de altre part se ha feta llohada y firmada la capitulacio y 
concordia en lo modo y forma devall escrits y següents.
Primerament es pactat y concordat que lo dit Francesch 
Puig hage de obligarse, com ab thenor del present se obliga y 
convé y promet al dit molt Illustre Capítol fer y fabricar la pri-
mera andana del frontispici de la Seu de Gerona fins a la prime-
ra cornisa es assaber fins lo ovol trapat de remat de dita cornisa 
inclusive que es lo nivell de dita cornisa, no comprenentsi enlat 
lo frontispici o bancals ahont ha de carregar la segona andana; 
la qual obra que promet fer dit Francesch Puig ve compendrer 
la porta major ab dos andanes de columnes per banda y una 
capella o pastera per porta ab sos socols o plintos dels pedres-
tals ab ses vases y capitells y resalts de dita fabrica junt ab les 
dos peanyes de les dos pasteres menos les figuras de ditas dos 
pasteras conforme se demostra ab lo perfil o traça nova tant 
de la portalada exterior o de fora com de la planta també nova 
ahont ha de carregar tota la obra ques conte en un pergamí y en 
un paper firmat dels senyors comissaris y de dit Puig. Y promet 
també fer y prosseguir los pilastres dels costats ab les vases y 
plintos segons se demostra en dits perfils o trassas y també pro-
met fer y prosseguir fins al nivell de la dita cornisa segons alt se 
conte que se ha de muntar sinch canes y quatre pams.
Item promet fer en dita porta per igualarse ab lo nivell de la 
iglesia les quals grades nos demostran en dits perfils.
Item promet que així los muntans de les brancades del 
Portal y també les columnes y les llindes del dit Portal fara 
totas integras y senseras de una pessa.
Item que la pedra sera de Padret y brunyida y llustrada.
Item promet fer y prosseguir de part de dintra los respatlles 
y pilstres conforme se demostran dos que ni ha fets en cada part 
de dita Iglesia y així mateix promet fer les capelles y lo demés 
segons se veu en la planta vella de pergamí.
Item promet que la pedra correspondra ab la que vuy esta 
assentada y fara y prosseguira dit Francesc Puig les parets ab 
carreus en la forma que esta ab dites trasses vella y nova.
Item se obliga y promet tenir per feta y acabada dita obra 
y entregar aquella dins tres anys proxims del die present en 
avant comptador y que posara a sos gastos tots los pertrets y 
bestrets y treballara y posara tot lo que sie necessari per la dita 
fabricació y construccio segons requereix lamillor disposicio de 
la Architectura y pericia de official ben expert.
Item es pactat que sempre y tantes vegades com aparega al 
molt Illustre Capítol e o als Illustres senyors comissaris per este 
effecte deputadors pugan visurar o fer visurar per dos personas 
expertas dita obra es assaber una per cada part. Y axí be rego-
neixer aquella per prevenir y advertir lo que convinga perques 
fasse y prosseguesca dita obra ab la deguda perfectio y quant 
tota dita obra sera acabada hage aquella de esser regoneguda 
integrament y en cas si trobas alguna falta la age de reperar dit 
Puig a sos gastos.
Item promet dit Puig que estara pertemps de un any del dia 
que dita obra sera acabada y entregada y rebuda enavant a la 
seguretat de dita obra.
Item promet dit Puig que acabada dita obra entregara y res-
tituira a dit molt Illustre Capítol e o a dit Illustres y molt reve-
erents senyors comissaris les tres trassas, les dos en pergamí y 
una en paper que perfabricar dites obres se li son entregades.
Item es pactat y concordat y lo dit Molt Illustre Capítol 
conve y promet donar y pagar al dit Francesc Puig per totes 
dites obres y fabrica de les coses dalt contengudes que aquell 
se es obligat fer fabricar y construhir y per tots los pertrets 
que entreran que dit Francesch Puig ha de posar a sos gastos 
y per lo preu fet de tot lo dalt referit nou mil lliures moneda 
barcelonesa, aixi que dit molt Illustre Capítol tantsolament ha 
de pagar aquelles es esta forma ço es tres mil lliures moneda 
barsª ara de comptans. Y altres tres mil lliuras en esser mig feta 
la obra y las restants tres mil lliures quant totes les sobredites 
obres haura acabades de fer dit Francesch Puig aquelles seran 
vistes y reconegudas.
Et ideo capitulum et canonici ecclesia Gerundens [...] 
Testes Petrus Sala Calligarius Et Joannes Ponti clavaterius 
vicinatus del Pont Xammar Parrochia de Borgunya de firmis 
omnium superius nominatorum dempta firma dicti Francisci 
de Benages fidejussori= Testes vero firma dicti Francisci de 
Benages botiguerii telarum fidefussoris prefati qui predicta 
firmavit laudavit et juravit Gerunda dictamet Die in manu et 
posse D. Narcisi Martorell Nott. Publici Gerunda his vice 
& nott. Infrascripti interessentis sunt honor. Anthicus Oliva 
botiguerio telarum et Josephus Campdoras juvenis botigerius 
telarum Gerunda. Actum Gda Die in loco predicto. Die XVIIII 
Augusti MDCLXXX.
Ib. Capitulació de la segona andana entre el capítol i Bartomeu 
Soriano, mestre de cases de Sant Pere de Riudebitlles, Pere 
Bets, Jaume Boxó, Joan Alesma i Pere Garau, mestres de 
cases de Girona 
AHG, Pere Rosselló, Llibre del capítol de la catedral, 1690-
1693, ref. Gi-08-567, s. f. / 5 de maig de 1691
Capitulació Super Constructione nove fabrica de la segona 
Endana Portalis Majoris Sedis Gerunda.
En nom de nostre senyor Deu Jesucris y de la Gloriosissima 
sempre Verge Maria Mare sua Amen.
Apèndix documental
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DE Y SOBRE la Construcció y fabrica de la segona endana 
del Frontispici de la Portalada major de la Seu de Gerona y 
obres baix escrites per y entre lo Molt Illustre Capitol de la dita 
Seu de una part y Barthomeu Soriano Mestre de Cases habitant 
en la vila de Sant Pere de Riudevilles del Bisbat de Barcelona, 
Jaume Boxo, Pere Garau, Joan Alesma y Pere Bets mestres de 
cases de la present ciutat de Gerona de part altre se ha feta, 
llohada, firmada y jurada la capitulació y cocordia en lo modo 
y forma devall scrits y seguents.
E Primerament es pactat y concordat que los dits Mestres 
Barthomeu Soriano, Jaume Boxo, Pere Garau, Joan Alesma 
y Pere Bets hagen de obligarse com ab thenor del present se 
obligan y convenan y prometan al dit Molt Illustre Capitiol 
fer y fabricar la segona endana dell frontispici de la portalada 
major de la seu de Gerona comensant aquella sobre la cornisa 
de la primera endana ques troba feta fent jugar lo frontispici 
ab la Architectura de la cornisa fent un encaix al Bussell de 
la cornisa avuy feta montant aquella fins a la cornisa de dita 
segona endana inclusive, es a saber fins al ovoltrapat del remate 
de dita cornissa inclusive dexant en ella lo naixament del fron-
tispici de la tercera endana que dona raho a la segona que es 
lo nivell de dita cornisa no comprenense en alt lo frontispici o 
bancals ahont ha de carregar la Tercera endana. La qual obra 
que prometen fer dits mestres ve compendrer dos endanes de 
columnes per banda y una capella o pastera per part ab sos 
socols y plintos dels pedestals abs ses vases y capitells, corculles 
o patxines ab ses costelles y resalts de ditafabrica junt ab les 
penayes menos les figures de dites dos pasteres conforme se 
demostra ab lo perfil o trassa nova tant de la portalada exterior 
o de defora com de la planta també nova ahont ha de carregar 
tota dita segona endana ques conte en un pergami firmada dels 
senyors comissaris y dels dits mestres Barthomeu Soriano, Pere 
Garau y Joan Alesma.
Item ve tambe comprender dita segona endana en lo mig y 
sobre y en lo dret del Portal, y sobre la cornissa de la Primera 
endana ja feta un serafí ab sa tovallola ab fruites lo qual ha de 
bolar en fora a manera de receben o peanya y sobre del dir 
serafí han de fer una penaya per assiento de la Imatge de Nostra 
Senyora ab sa pastera, vasa, pilastres, capitells, corculla o patxi-
na ab set costelles y resalts y de cada costat de dita pastera han 
de fer un pilastre en cada part ab sos resalts y ab tot lo demés 
que esta delineat y explicat en dit perfil o planta.
Item han de fer y prosseguir los pilastres dels costats ab 
carreuada de la manera que estan comensats dits pilastres afins 
al nivell de la segona cornissa segons alt se conte que se ha de 
muntra quatre canes.
Item prometen que les vuyt columnes, ço es quatre per cada 
part de dita segona endana, faran totes integras y senceras de una 
pessa ab ses vases y capitells,alquitravas, frisas y cornisses y la 
frisa sobre y aplom de dites columnes se ha de fer un cap en cada 
una conforme se veu en las columnes de dita primera endana.
Item que la pedra hage de esser de Padret brunyida confor-
me esta la primera endana.
Item prometen en fer y prosseguir de part de dintre en esta 
forma so es que sobre los pilastres que se troban ja fets han de 
fer un capitell del modo son los capitells de les capelles y sobre 
dits capitells han de principiar y fer continuar y acabar los 
archs de las dos capellas y del Portal de dit frontispici ab llurs 
cruseros, ab sinch claus en lo crusero del Portal y los demes 
cruseros de las dos capellas ab una clau en cada crusero ab sos 
formarets arrimats a la paret y ab tot lo demés sera necessari 
y se troba delineat y apuntat en la trassa que per est effecte se 
ha fet nova en pergami firmada de dits senyors comissaris y de 
dits mestres.
Item han també y prometen prosseguir de part de dintre 
tota la paret ab carreuada tot lo ques veu fins al nivell corres-
ponent a la cornisa de defora de dita segona endana com tambe 
esta apuntat ab les trasses vella y nova.
Item prometan y se obligan tenir per feta y acabada tota dita 
obra y entregar aquella dins sinch anys del die present en avant 
comptadors y que posaran a llurs gastos tots los pertrets y bes-
trets y terballeran y posaran tot lo que sie necessari per la dita 
fabricacio y construccio segons requereix la millor dispositio 
de la Architectuta y pericia de official ben expert.
Item es pactat que dit mestre Barthomeu Soriano haja com 
se obliga venir fer son domicili en la present ciutat ab sa muller 
y familia per tot lo mes de setembre proximament y continuar 
dita sa habitacio en dita present ciutat fins sie acabada y rebuda 
dita fabrica y no sen puga anar de dita ciutat fins que com esta 
dit sie entregada dita fabrica si no es tant solament tres mesos 
cada any dels dits sinch anys que com alt se ha dit ha de esser 
rebuda y entregada dita fabrica que aquexos se li donen a dis-
posicio declarant que sempre y quant faltas en tot dit temps 
mes dels dits tres mesos que se li assenyalen per cada un any 
cayda en pena sinquanta dobles per cada any que contrafara y 
faltara a mes dels dits tres mesos sino fos cas de alguna legitima 
causa y impediment.
Item que sempre y tantes vegades com aparega al dit Molt 
Illustre Capitol eo als Illustres y molt Reverents senyors 
Comissaris per est effecte deputats y deputadors pugan visurar 
o fer visurar per dos personas expertas dita obra es assaber 
una per cada part. Y axí be regoneixer aquella per prevenir y 
advertir lo que convinga pera ques fassa y prosseguesca dita 
obra ab la deguda perfectio y quant tota dita obra sera acabada 
hage aquella de esser regoneguda integrament y en cas si trobas 
alguna falta la hagen de reperar dit Mesres a llurs gastos.
Item prometen dits Mestres que estaran perntemps de un 
any del die que sera acabada, entregada y rebuda enavant a la 
seguretat de dita obra.
Item prometen dits Mestres que acabada dita obra entrega-
ran y restituhiran a dit Molt Illustre Capítol eo a dits Illustres 
y Molt Reverents Senyors Comissaris les dos trasses que per 
fabricar dites obres se los son entregades.
Item es pactat y concordat y lo dit Molt Illustre Capítol 
conve y promet donar y pagar als dits mestres Barthomeu 
Soriano, Jaume Boxo, Pere Garau, Joan Alesma y Pere Bets per 
totes dites obres y fabrica de les coses dalt contengudes que se 
son obligats fer fabricar y construhir y per tots los pertrets que 
entreran en dites obres que dits Mestres han de posar a llurs 
gastos y per lo preu fet de tot lo dalt referit vuyt mil tres centes 
trenta tres lliures sis sous y vuyt moneda barcelonesa, aixi que 
dit molt Illustre Capítol tantsolament ha de pagar aquelles en 
esta forma ço es sinch centas lliures de comptans en posar ma a 
la obra y lo demés preu a disposicio dels Molt Illustres y Molt 
reverents Senyors Comissaris tenint consideratio al treball y 
obra hauran feta y aniran fent.
Item es pactat i concordat que sempre y quant lo que Deu 
no permete per algun accident de algun cas fortuit que la pro-
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videncia humana no pot prevenir vingues a petir la obra algun 
detriment considerable que en aqueix cas no provenint empe-
rò dit cas fortuit de ser malfeta la construccio de dita fabrica 
promet lo dit Molt Illustre Capitol esmenar dits Mestres lo tal 
dany.
E finalment.
Et ideo nos capitulum et canonici [...]
Testes de firmis dictorum Bartholomei Soriano, Jacobi 
Boxo, Petri Garau, Joannis Alesma, et Petris Bets qui insimul 
firmantunt Gerunda dicto die sunt Andreas Vidal et Salvator 
Pons studentes Gerunda; Testes de firma dicti Illustris Josephi 
de Rovira fidejussoris qui firmavit Gerunda die septima predic-
torum mesis May et anni Millessimi Sexcentessimi Nonagesimi 
primi sunt Josephus Salvatella, lignifaber et Salvis Alenya juve-
nis sartor gerunda, Testes denique de firmis dictorum domi-
norum caninicorum superius connocatorum et congregatorum 
qui insimul firmarunt et jurarunt in loco capitulari predicto 
sunt reverendi Petrus Antonisu Rahola et Petrus Ullastres 
Presbyteri Beneficiati dicta Ecclesia Gerundensis.
Actum Gerunda Die V May MDCLXXXXI
Ic. Capitulació entre el capítol i Bartomeu Soriano, Josep 
Soriano i Joan Soriano, per a la construcció de la tercera 
andana de la catedral de Girona 
AHG, Pere Rosselló, Llibre del capítol de la catedral, 1697-
1699, ref. Gi-08-569, s. f. / 7 de maig de 1698
Capitulacio super constructione nova fabrica de la tersera 
andana portalis majoris sedis Gerunda.
En nom de nostre senyor Deu Jesu Christ y de la gloriosa 
sempre Verge mare sua Amen.
De y sobre la construccio y fabrica de la tercera endana 
del Frontispici de la Portalada major de la Seu de Gerona y 
obras baix escritas per y entre los Illustres y molt Reverents 
Isidro Çanou, Dr. Agustí Prats, Joseph Regas y de Carbonell 
en quiscun dret Dr. Ardiaca de Empurdà y Narcís de Font y 
de Llobregat tots canonges comissaris per est effecte elegits y 
deputats y tenint ple poder del molt Illustre Capitol de dita seu 
de una part y Barthomeu Suriano mestre de casas habitant en 
la vila de Sant Pera de Riudevitllas del bisbat de Barsa, Josep 
Suriano y Joan Suriano sos fills de part altre, se ha feta llohada y 
firmada y jurada la capitulacio y concordia en lo modo y forma 
devall escrita y seguents.
E primerament es pactat y concordat que los dits mestre 
Barthomeu Suriano, Josep Suriano y Joan Suriano sos fills 
hajan de obligarse com ab thenor del prsent de llur grat y 
certa sciencia se obligan y convenan y prometan al dit Molt 
Ille. Capítol y per ell als dits Illtres. Senyors Comissaris fer y 
fabricar la tercera endana del frontiscipi de la portalada major 
de la dita seu de Gerona comensant aquella sobre la cornisa 
de la segona endana que es troba feta fent jugar lo frontispici 
ab la architectura de la cornissa fent un encaix ab bussell de la 
cornissa avuy feta muntant aquella fins sota la cornisa y tros 
de la O de dita tersera endana deixant en ella lo naixament del 
frontispici del remate no comprenentse en alt lo frontispici o 
bancals ahont ha de carregar lo remate la qual obra que se obli-
gan fer ve a compendrer dos endanas de columnas per banda y 
una capella o pastera per part ab sos socols y plintos dels pedes-
trals, ab sas vasas y capitells, cocullas o patxinas ab sas costellas 
y ressalts y també los socols o padestrals de dita tercera endana 
y los frontispicis ab sos timpanos que han de carregar sobre la 
cornisa de dita segona endana, junt ab las dos peanyas,menos 
las figuras de ditas dos pasteras, ço es una per part conforme se 
demostra ab lo perfil o trassa nova tant de la portalada exterior 
o de fora com de la planta també nova ahont ha de carregar tota 
dita tercera endana ques conte en un pergami firmada de dits 
senyors commissaris y de ell dit Barthomeu Suriano. 
Item ve compendrer dita tersera endana que sobre lo corni-
sa de la pastera de nostra senyora de la segona endana han de 
fer los socols o pedestrals ab sos banchs y los frontispicis ab 
son timpano y peanya conforme assenyala la planta.
Item ve tambe compendrer que han de fer y prosseguir 
los taulons se troban en la trassa sota la cornisa de dita tersera 
endana
Item han de fer y prosseguir fent una figura de un angel 
aportant una creu y un calser ab la figura de una hostia tallant 
la pedra del angle de la grossura que requirira per afer lo relleu 
y per a que encaixe dintra la paret a effecte que la figura tinga 
tota la firmesa que requereix per la duracio y perseverancia de 
restar immobil segons demana la Arquitectura y antes de assen-
tar y posar dita pedra tingan obligacio de havisar a dits senyors 
comissaris per a que se pugan regonexer si estara ab la qualitat 
y perfeccio que es deu.
Item han de fer y prosseguir los pilastres dels costats ab 
carreuada de la manera que estan comensats dits pilastres ab la 
primera y segona cornisa que se ha de montar tres canas y dos 
palms antes que menos com requerira dita obra.
Item que las vuyt columnas ço es quatra per cada part de dita 
tersera endana faran totas integras y censeras de una pessa de 
bona pedra ab sas vases y capitells, alquitravas, frisas y cornisas 
y a la frisa sobre y a plom de ditas columnas se ha de fer un cap 
en cada una alla ahont resalta lo ressalt de dita columna confor-
me se veu en las columnas de ditas primera y segona endana.
Item que tota la pedra haja de esser bona y censera de Padret 
brunyida conforme estan la primera y segona endana.
Item ve compendrer que las pedras que estan sobre las 
columnas que fan alquitrava y friso tenen de estar ab tres pedras 
com se veu ab la planta y en las lineas dels punts de la lletra A. 
Y han de fer las juntas a manera de pedras de archs y se fara en 
tres pedras comprenent las dos dels costats, las dos columnas 
cada pedra fent per manera que fas en totas tres las volades que 
se demostran en las plantas y demes ames que entren y carre-
guen dins del ferm de la paret tres palms o mes ab particular 
abvertencia que estas pedras que estan sobre columnas tenen de 
estar ben enmetxadas ab unas pessas de bronze o de la mateixa 
pedra axi com tambe han de estar los capitells ab las columnas 
que entren mitg palm en cada part y ditas pessa o metxas las 
faran fortas ab betum o llaca feta de cals y oli.
Item han de proseguir de part de dintra tota la paret ab 
carrehuada tot lo ques veu fins al igual de la fi y nivell de dita 
tersera endana conforme demostra la planta o trassa y fer quin-
se finestras o las que seran necessarias en correspondencia y 
proporcio de las que ja se troban fabricadas dins la iglesia ab sos 
archs y volta tot de pedra picada conforme demostra la trassa y 
son fetas las del rodedor de la iglesia.
Item ve compendrer que la part de la O que com dalt se ha 
dit han de fer de part de fora la hajan de continuar ab la mateixa 
perfectio en la cara que mira dintra la Iglesia las quals pedras 
LOCVS AMŒNVS  9, 2007-2008 219 L’acabament de la seu de Girona. Projectes i fases de construcció de la façana barroca (1680-1733)
que faran las motlluras de dita O hajan de esser entrecrusades 
unas ab altres.
Item prometen y se obligan tenir per feta y acabada tota 
dita obra y entregar aquella dins quatre anys proxims del dia 
present en avant comptadors y que posaran a llurs gastos tots 
los pertrets y bestrets y treballaran y posaran tot lo que sia 
necessari per la dita fabricació y construcció segons requereix la 
millor disposicio de la architectura y peritia de official expert.
Item no obstant lo que dalt se ha referit y explicat han de 
restar sempre obligats en servar y complir integrament tot lo 
que esta designat y compres en las plantas trassas o perfils 
disposades en dos pergamins que se han ordit lo un per lo que 
compren la fabrica de part de fora y lo altre per lo que enclou 
la fabrica de part de dintra.
Item que sempre y tantas vegadas com aparexera a dit molt 
Illustre Capitol eo Illtres molt Rnts. Senyors Comissaris per 
est effecte deputats o deputadors pugan visurar o fer visurar 
y recognexer per dos personas expertas es asaber una per cada 
part tot lo que se haura fabricat en dita oba y aixi fer mirar 
aquella per prevenir y advertir lo que convinga perque axi se 
fasse y prosseguesca dita obra ab la deguda perfectio y quant 
tota dita obra sera acabada haja de esser aquella regoneguda 
integrament y en cas si trobas alguna falta prometen dits pare y 
fills Sorianos repararla a llurs gastos.
Item prometen dits pare y fills Surianos que estaran per 
temps de un any de die que sera acabada entregada y rebuda en 
avant a la seguretat de dita obra.
Item axi mateix prometen que acabada la dita obra entrega-
ran y restituiran a dit molt illustre capítol eo a dit Illtres y molt 
Rnts Senyors Commissaris las dos trassas que per fabricar ditas 
obras se les son entregades.
Item que hauran de defer y decubrir a llurs gasto la teulada 
que vuy se troba sobre la segona andana del dit frontispici y con-
duir tant las teulas com la fusta en una de las oficinas de la dita 
iglesia que los sera assenyalat y ordenat por lo senyor obrer y que 
acabada dita tercera andana tornaran cobrir a llurs gastos aquella 
en la conformitat esta vuy havenlos lo dit molt illustre Capítol de 
donar tot lo pestret necessari per tornar cubrir aquella.
Item es pactat y concordat y los dits illustres i molt Rnts. 
Senyors Isidro Çanou, Dr. Agustí Prats, Joseph Regàs y 
Carbonell en p. D. Dr. Ardiaca de Empurdà y Narcís de Font 
y Llobregat tots canonges commissaris elegits per dit molt 
Illtre. Capítol y tenint per est effecte ple poder convenen y 
prometen als dits Barthomeu Suriano present, Josep Suriano y 
Joan Suriano sos fills absents per totas las ditas obras y fabrica 
de las cosas dalt contengudas que se son obligats fer y fabricar 
y per tots los pertrets que entraran en ditas obras que dits Pare 
y fills Sorianos han de posar a llurs gastos y per lo preu fet de 
tot lo alt referit vuyt mil lliuras moneda Barna. Axi que dit molt 
Illtre Capítol tant solament ha de pagar aquellas en esta forma 
y ab sinch iguals pagas es a saber la primera en comensat de 
posar ma a la obra que haura feta a la paga que hauran de rebrer 
y si antes del temps hauran acabada la dita fabrica prometen 
pagarlos tot lo preu en esser acabada regoneguda y rebuda la 
dita obra.
E finalment
Et ideo nos dicta partes laudante approbantes [...]
Testes de firmis dictorum Illum. Adm. Rd. Domin. 
Commissariorum dicti Bartholomei Suriano insimul firmantunt 
sunt Rdi. Petrus de Portos y Prim et Narcissus Gispert pbri. 
Beneficiati sedis Gerunda. Testes vero firma dicti Bernardini 
Alsina fidejussori qui firmavit et juravit Gerund. Dicto die 
sunt Miquel Cossana et Baudilius Cossana ejus filius lignifabri 
Gerunda. Testes autem firma dicti Illtr. Dni. Stephani Sala y 
Caremany fidejussoris qui firmavit et juravit Gerunda die octa-
va praedictum mensis et anni sunt Gregorius Cruellas de fami-
lia Magci. Joseph Moret V.I.D. de Regio Concilio in Reg. Auda. 
Pntis. Cathalonia Principatus. Et Bartholomeus Ginebreda 
agla. loci de Vilademuls. Testes vero firma dicto Josephi 
Suriano qui firmavit et juravit Gerunda Die XVIII martiy millo 
sexmo. Nonagesimo nono sunt Gislenus Martorell et Josephus 
Soler scriptores Gerunda= Testes autem firma dicti Joannis 
Soriano qui firmavit Gerunda Die XXIIII may predicti anni 
MDCXXXXVIIII sunt Josephus Ramis studens et Josephus 
Soler scriptor Gerunda.
Id. Capitulació entre el capítol i els mestres de cases Joan 
Alesma i Esperança, Antoni Cisterna, Francesc Ferrer, 
Francesc Cuquet i Francesc Padrijas, a compte de la cons-
trucció de la meitat interior de la rosassa de la catedral de 
Girona
AHG, Pere Rosselló, Llibre del capítol de la catedral, 1703-
1705, ref. Gi-08-571, s. f. / 28 de juny de 1705 
Capitulació.
En nom de Nostre Senor Deu Jesuchrist y de la Gloriosa 
sempre Verge Maria Mare sua sie Amen.
De y sobre lo preu fet y obras baix escritas per y entre los 
Illustres y molt reverents señors Joseph Regas y de Carbonell 
en quiscun dret Doctor Ardiaca de Ampurdá, Francisco de Puig 
tembé en quiscun dret Doctor, Sacristà segon, Don Emanuel 
Cayetano Ferer y Narcis de Font y Llobregat tots canonges 
comissaris per este effecte ellegits y tenint ple poder del Molt 
Illustre Capítol de la Santa Iglesia Cathedral de Gerona de 
una part, Joan Alesma y Esperansa, Antoni Cisterna, Francico 
Ferrer, Francesc Cuquet y Francesc Padrijas tots mestres de 
cases de la present ciutat de Gerona, despres de haverse sub-
hastada y lliurada a ells en lo encant publich per lo corredor la 
tabba que es estada firmada per lo dit preu fet de altre part se ha 
feta llohada, firmada y jurada la capitulacio y pactes en lo modo 
y forma devall escrits y seguents.
E Primerament es pactat y concordat que los dits Joan 
Alesma y Esperansa, Antoni Cisterna, Francisco Ferrer, 
Francesc Cuquet y Francesch Padrijas mestres de cases hagen 
de obligarse, com ab thenor del present capítol de llur grat y 
certa Ciencia se obligan y convenan y prometan al dit Molt 
Illustre Capitol y per ell als dits Illustres Señors Comisaris en 
fer y fabricar la mitat de la O que se ha de fer en lo frontispici 
del portal major de la part de dintre de dita iglesia entenent 
per dita mitat una cana de gruix de tot lo rodedor de dita O, 
de aquellas dos canas de gruix que te la paret que es feta en dit 
frontispici la qual mitat ha de compondrer quant en dita part de 
dintre tot lo rodedor de dita O, fent las cartelas y molluras com 
se conte en la trassa sels ha entregada y brunyint tota la pedra 
de dita part de la O conforme es lo demes del Portal que esta 
de la part de defora. Axí que dita O reste cumplida per la part 
de dintre dexant lligadas per poder lligar quant se fara la altre 
part de dita O, de la part de fora una pedra part altre, poch mes 
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de un palm no entenent compendrer vidre ni ferro, sino lo que 
concerneix a la perfeta fabrica de bon mestre de casas pratich 
y expert.
Item prometan y se obligan en clourer de carreuhada tot lo 
que mira a la part de dintre de dita Iglesia des de la dita O fins a 
clourer ab lo arch doble de dita Iglesia fet de carreus perfetament 
tot allo que no consta ab lo preu fet donat sots diada de disset 
novembre prop passat fins a collar ab lo dit arch doble com lo 
demana la matexa fabrica y se designa en la dita trassa.
Item prometan y se obligan unir tots los carreus que han de 
posar sobra la dita O, ab la carreuada que se trobara feta y se 
anira fent en los dos costats de dita O, y fer tota la paret de dita 
pedra detras de dits carreus que sera necessari igualantla tota y 
unintla ab las parets que seran fetas y se faran en dits costats.
Item prometan y se obligan desfer tota la paret vella que es 
de la part de dins de dita Cathedral exceptat la paret o tros de 
paret que es de polseras que yha als costats de dita paret vella 
perque esta ja es compresa ab lo dalt dit preufet podentse servir 
de la pedra que sera necessaria y prometan tambe traurer tota 
la pedra que sera necessaria y prometan tambe traurer totala 
pedra que no hauran menester y no entrara en dita fabrica en 
los claustros o ambits de la Cathedral o circuit de la part de fora 
de la dita Cathedral y Claustros de ella axi com aparexera a dits 
Señors Comissaris y netejar y traurer tot lo calsobre y runa y 
tot lo demes que haura restat de la sobras del present preufet 
y aportar devant la casa ahont habita lo Mestre de Capella de 
dita Cathedral o alli ahont assenyalaran dits illustres señors 
comissaris sols sie serca dita Cathedral.
Item se obligan y prometan que tots lo que conte en los 
capitols de la prsent capitulacio y preufet tot ho faran be y 
degudament y hi dexaran ben acabat y per fet conforme es us y 
costum entre bons y pratichs mestres de casas.
Item es convingut y pactat que no se donara altre cosa als 
dits mestres de casas sino lo que com baix ab altre capítol se 
expressara, se son obligats y han offerit en la ultima dita quant 
han acceptadas y sels es lliurada la tabba es a saber per totas 
las canas de paret que haura fabricadas en dita mitat de la O 
y carreuhada, es a saber de sexanta quare pals superficials per 
quiscuna cana de las ques compendran en dita mitat de dita 
O y de cent noranta dos palms per quiscuna cana de las ques 
compendran en dits carreus. Declarant que lo molt Illustre 
Capítol no los ha de donar altre cosas sino es lo que com baix 
ab altre capítol se expressara està ajustat per quiscuna cana y 
ells han offert per tot lo preufet que tot lo demes ha de correr 
per compte y carrech de dits mestres de casas declarant tambe 
que resta a arbitre de dit Molt Illustre Capítol y de dits Señors 
Comissaris de fer apresurar la obra de dit preu fet axi y confor-
me los apareixera
Item los dits Illustres Molt Reverents Señors Comissaris per 
paga de tot lo sobredit preu fet y obra que en la prsent capi-
tulacio los dalt dits Mestres de Casas se obligan fer y fabricar 
convenan y prometan donar y pagarlos es a saber per quiscuna 
cana de totas las canas que hauran fabricadas y se contindran 
en la dita fabrica de dita mitat de dita O, com dalt esta designat 
de sexanta quatre palms per cana superficials trenta vuit lliuras 
moneda barcelonesa y per quiscuna cana de totas las canas ques 
compendran y se contindran en la carreuhada que son obligats 
fer des de la dita O, fins a clourer ab lo dit arch doble de dita 
Iglesia com també está dalt designat de cent noranta dos palms 
per quiscuna cana, onse lliuras moneda Barna. Y los dits preus 
prometan pagarlos en esta forma. Es a saber doscentas lliuras a 
bon compte encontinent que dits mestres de cases comensaran 
y posaran ma a la obra y despres los aaniran pagant segons lo 
que aniran fabricant y hauran treballat corresponent la obra 
que hauran feta a la paga que igualment se los correspondra y 
hauran de rebrer y en esser acabadas totas las obres del present 
preu fet y vistas y reconegudas y rebudas aquellas sels fara tots 
lo cumpliment del que importara lo que los sera degut lo que 
prometan attendrer, servar y cumplir sots obligacio de ls bens, 
reddits y emoluments del dit Molt Illustre Capitol llargament 
ab totas renunciacions necessarias y ab jurament.
Item los dalt nomenats Joan Alesma y Esperansa, Antoni 
Cisterna, Francisco Ferrer, Francesch Cuquet y Francesch 
Padrijas mestres de cases acceptant com acceptan ab lo present 
tot lo sobredit preu fet y la obligacio y carrech de fer totas las 
obras dalt contengudas de llur grat y certa Ciencia convenan y 
prometan als dits Illustres Molt Reverents Señors Comissaris y 
al dit Molt Illustre Capítol que faran y fabricaran be y degu-
dament segons lo us y costum de bons y pratichs mestres de 
cases y procehiran continuadament y dexaran be y perfetament 
acabadas y fetas totas las sobreditas obras en lo modo y forma 
dalt en los precedents capitols expressadas y que pagaran al 
notari y corredor llurs salaris totas las quals cosas prometan 
attendrer, servar y cumplir sots pena y escriptura de ters sens 
despres requesta de dies com aparexera als dits Illustres Señors 
Comissaris ab selari de procurador dins Gerona de deu sous y 
fora aquella de vint sous per quiscun die ab restitucio de tots 
danys y despesas obligantne perço llurs personas y tots y sen-
gles bens y drets llurs y de cada hu de ells assoles tant mobles 
com immobles presents y esdevenidors haguts y per haver 
ahontsevulla que sien etiam privilegiats en quasevol manera 
renunciant als beneficis y drets de dividir y cedir les accions, 
novas constitucions y a la epistola del Divo Adrià y consetut 
de Barcelona, parlant de hu o molts. Insolidum obligats y a 
totas gracias, privilegis, cessio de bens, y a llur for propi ab 
submissio de qualsevol altre, ahont se haura recors y facultat 
de variai y constitucio de procuradors de tots los escrivans 
y nuncios de las corts reals y ecclesiastica de Gerona, y dels 
Machs Veguers y regints les veguerias de Barcelona, Gerona, y 
Besalú y altres ahont haura recors llargament en deguda forma 
y ab jurament. E Joseph Bosch corredor publich de Gerona fa 
relacio mitgensant jurament que ha encantat publicament lo dit 
preu fet y la tabba que era ordida y formada per respecte de 
aquell y de llicencia dels sobredits illustres señors comissaris 
ha lliurada aquella als mestres de casas dalt nomenats que han 
acceptat lo dit preu fet y offert fer totas las sobreditas obras per 
los preus dalt expressats y axi per esser restats en la ultima dita 
los ha lliurada aquella.
Testes Josephus Boris et Joannes Boris ejus filius ambo lig-
nifabri Gerunda.
Actum Gerunda XXVIII Juny MDCCV
Ie. Capitulació del preufet de la paret interior de la façana 
de la catedral de Girona entre el capítol i els mestres de cases 
Jaume Bages, Josep Cisterna, Antoni Cisterna, Jaume Boria, 
Bernardí Alsina, Pau Huguet i Bartomeu Soriano 
AHG, Pere Rosselló, Llibre del capítol de la catedral, 1703-
1705, ref. Gi-08-571, s.f/ 17 de novembre de 1704 
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Capitulatio frontispitii Sedis
En nom de Nostre señor Deu Jesuchrist y de la Gloriosa 
sempre Verge Maria Mare sua sie Amen.
De y sobre lo preu fet y obras baix escritas que se han de fer 
y fabricar en lo frontispici de la part de dintre de la Portalada 
Major de la Seu de Gerona per y entre los Illustres y Molt reve-
rents señors Joseph Regas y de Carbonell en quiscun dret Dr. 
Ardiaca del Ampurdà, Isidor Çanou, Francisco de Puig en q. DD 
Sachristá segon y Narcís de Font i de Llobregat en q DD tots 
canonges Comissaris per est effecte elegits y tenint ple poder del 
Molt Illustre Capítol de la Santa Iglesia Catedral de Gerona de 
una part. Jaume Pagès, Joseph Cisterna, Antoni Cisterna, Jaume 
Boria, Bernardí Alsina, Pau Huguet y Barthomeu Soriano tots 
mestres de casas de la present ciutat de Gerona después de 
haverse subastada y lliurada â ells en lo encant publich per lo 
corredor la tabba que era estada formada per lo dit preu fet de 
altre part se ha feta, llohada, firmada y jurada la capitulació y 
pactes en lo modo y forma devall escrits y seguents.
E primerament es pactat i concordat que los dits Jaume 
Pages, Joseph Cisterna, Antoni Cisterna, Jaume Boria, Bernardí 
Alsina, Pau Huguet y Barthomeu Soriano mestras de casas 
hagen de obligarse com ab tenor al present de llur grat et certa 
ciencia se obligan y convenan y prometan al dit molt Illustre 
Capítol y per ell als dits Illustres señors comissaris de fer tota 
la carreuhada de la part de dins del dit frontispici dexant tant 
solament lloch per poder fer la O, ab sos gruixos de motlluras 
comensant la dita paret de set palms de gruix fins alsada de deu 
palms y retirarla un palm y pujant altres deu palms en alsada 
retirala altre palm y de alli en amunt fins a clourer ab lo arch 
de sinch palms de gruix i mitja O en amunt tenen de pujar 
los costats de dita carreuhada a plom dexant lligadas una part 
altre que lo menos lligue un palm y en las dits Illustres señors 
comissaris vullen mudar o afegir alguns carreus a un costat o 
altre de la O prometan ferho segons los ordenaran y voldran 
dits señors comissaris.
Item se obligan y prometan que tant las unas filadas de una 
part com de la altre totas las posaran y faran venir a un mateix 
nivell no essent mes altas las unas que les altres y que la dita 
carreuhada estara ben picada y callantada conforme lo demés 
que esta fet en dita catedral.
Item prometan que tot lo que conte a la una part de 
carreuhada tambe prometan fer a la altre part de la mateixa 
forma.
Item se obligan y prometan de desfer aquell tros de paret 
vella de una part y de la altre a llurs gastos encara que se podran 
servir a la pedra per fer las parets del dit preufet.
Item se oligan y prometan posar tots los bestrets y gastos 
tant de compra com de fer treginar la pedra, cals, arenas y tot 
lo demés y també la fusta per bastidas y cordas aixi que correra 
tot per llur compte.
Item se obligan y prometan de netejar la ruhina que haura 
restat de las obras del dit preu fet en dita catedral per ocasió 
del treball de aportar aquella devant la casa ahont habita lo 
mestre de Capella a la part ahont diran los dits Illustres señors 
Comissaris.
Item se obligan y prometan que tot lo que se conte en los 
capítols de la present Capitulació y preu fet tot ho faran be y 
degudament y ho dexaran ben acabats y perfet conforme es us 
i costum entre bons y pratichs mestres de casas.
Item es convingut e pactat que no se donara altra cosa als 
dits mestres de casas sin lo que com baix ab altre capítol se 
expressara se son obligats y han offerit en la ultima dita quant 
han aceptada y sels es lliurada la tabba es â saber per totas 
las canas de paret que y haura fabricadas de cent noranta dos 
palms per quiscuna cana anant comprès en ditas canas tota la 
pedra picada que sera menester declarant que lo molt Illustre 
capítol no los ha de donar altre cosa sino es lo que com baix ab 
altre capítol se expressara esta ajustat per quiscuna cana y ells 
han offerit fer tot lo preu fet que tot lo demés ha de correr per 
compte y gastos de dits mestres de casas.
Item es pactat que en comensar la obra de dit preufet prome-
tan dits Illustres señors comissaris pagar â dits mestres de casas 
dos centas lliuras a bon compte y después los aniran pagant 
segons lo que aniran fabricant y hauran treballat corresponent 
la obra que hauran feta a la paga que igualment se los corres-
pondra y hauran de fer y en esser acabada totas la obras del dit 
preufet y vistas y reconegudas y rebudas aquellas sels fara tot lo 
cumpliment de lo que importara lo que los sera degut.
Item per paga de tot lo sobredit preufet y obras que en la 
present capitulacio se obliguen los dalt nomenats mestres de 
casas fer y fabricar prometan los dits illustres señors comissaris 
donar y pagarlos a raho sinch lliuras quinse sous moneda Barsa. 
per quiscuna cana de totas las canas de paret que hauran fabri-
cadas y se contindran y hauran entrat en la fabrica y construc-
cio de totas las sobreditas obras com dalt esta designat de cent 
noranta dos palms per quiscuna cana. Per lo qual preu de ditas 
canas han promes y se son obligats dits mestres de casas restant 
en la última y ulterior dita quant han empres tot lo sobredit 
preufet y promes fabricar las obras dalt expresadas acceptant la 
tabba que sels es estada lliurada y lo dit preu prometan pagarlos 
en lo modo y forma que en los precedents capitols esta contin-
gut sots obligacio dels bens redditos y emoluments del Molt 
Illustre Capitol llargament ab totas renunciacions necesarias y 
ab jurament.
Item los dalt nomenats Jaume Pagès, Joseph Cisterna, 
Antoni Cisterna, Jaume Boria, Bernardí Alsina, Pau Huquet y 
Barthomeu Soriano mestras de casas aceptan com ab lo present 
acceptan tot lo sobredit preufet y la obligacio y carrech de fer 
totas las obras dalt contengudas de llur grat y certa ciencia con-
venan y prometan […]
Testes Ignatius Boris lignifaber et Joannes Ferrer cur-
ritor Colli Gerunda. Actum ante Portale Apostólico dicto 
Gerundam Ecclesiam. Die XVII novembris MDCCIIII.
Postea vero die XVII decembris supra dicti anni MDCCIIII 
superius nominati Jacobus Pages, Josephus Cisterna, Jacobus 
Boria, Paulus Huguet et Barthomoleus Sariano Magustri 
domorum Gerunda attendentes que despres de haverse entre-
gat â ells y a Antoni Cisterna y Bernardí Alsina la tabba y fet i 
firmat lo acte de capitulació sobre incertat ab la promesa de fer 
y fabricar ells totas las obras en dita capitulacio contengudas 
per preu sinch lliuras quinse sous moneda barcelonesa per quis-
cuna cana de totas las canas de paret que se contindran y hauran 
entrat en la fabrica y construccio de totas las sobreditas obras 
com en ella esta designat de cent noranta dos palms per quiscu-
na cana han comparegut Joseph Tarragó, Joseph Mir i Joan Mir 
mestras de casas de la present ciutat los quals han asisenat lo dit 
preufet y offert â dits Illustres y molt reverents señors comissa-
ris fer y fabricar las sobreditas obras per la sisena part menos de 
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ditas sinch lliuras quinse sous per quiscuna cana la qual sinsena 
part menos ve a importar per quiscuna cana desanou sous y dos 
diners axi que deducida y rellevada la dita sisena part importa 
lo preu de quiscuna cana de paret se contindran en dit preu fet 
quatre llliuras quinse sous y deu diners moneda barcelonesa y 
com ells dits Jaume Pagès, Joseph Cisterna, Jaume Boria, Pau 
Huguet y Barhomeu Soriano hagen pogut i podan per la fadiga 
retenirse lo dit preufet deducida la dita sisena part. Perço ells 
dits Jaume Pagès, Joseph Cisterna, Jaume Boria, Pau Huguet 
y Barthomeu Soriano (attes que los dits Antoni Cisterna y 
Bernardi Alsina qui eran companys llurs en dita capitulacio han 
desistit y renunciat)
Volent usar com usan de fadiga ab tenor del present de 
llur grat y certa ciencia convenan y prometan a dits Illustres y 
Molt Reverents señors Comissaris y se obligan y prometan en 
donar obra ab tot effecte y perfeccio de totas las obras que se 
obligaran ab lo dalt mencionat acte de capitlació fer y fabricar 
del tenor del qual estan plenament cercionats tant per la firma 
que feren quant sels lliura la tabba del dit preufet com per la 
lectura que ara novament los es estada feta del mateix acte y 
capitols contenguts en dita capitulacio es a saber a la dita raho 
de Quatre lliuras quinse sous y deu diners moneda Barcelonesa 
per quiscuna de las sobreditas canas que entraran y se compen-
dran en la fabrica y construccio de totas las sobreditas obras 
resultants del dit preufet lo que prometan attendrer, servar y 
cumplir sots las mateixas obligacions, clausulas y renuncia-
cions contengudas y estipuladas en lo sobredit acte de capi-
tulacio llargament en deguda forma y ab jurament. E los dits 
Illustres y Molt Reverents señors Joseph Regàs y de Carbonell, 
Isidro Çanou, Francisco de Puig, Narcís de Font y Llobregat 
Comissaris presents acceptant la dita nova obligacio convenan 
y prometan pagar als sobrenomenats Jaume Pagès, Joseph 
Cisterna, Jaume Boria, Pau Huguet i Barthomeu Soriano per 
totas las obras en dit acte de capitulacio contengudas a la dita 
rahó de quatre lliuras quinse sous y deu diners moneda bar-
celonesa, per quiscuna de las canas se contindran en dit preu 
fet sots obligacio dels bens y emolumens del dit molt Illustre 
Capitol. De quipus & Acta Gerunda […]
II. Transcripció dels textos de les traces
IIa. ACG, Disseny de l’alçat de la façana. 26 de juny de 1680. 
Pergamí. 97,5 cm d’alt x 65,5 cm d’ample. Miquel Llavina, 
escultor
Perfil de la primera andana que finéix en la ratlla que es veu aquí 
de la portalada major de la Seu que ha de fer Fco. Puig mestre 
de cases de Barcelona segons lo capitulació rebuda en poder 
del Sr. Rosselló nott. a 19 agost 1680. [Firmants] Lo Rv. Joseph 
Regàs/ Lo canonge Narcís Burgués./ Lo canonge Varneda/ Lo 
canonge Agustí Prats/ Fco. Puig mestre de casas.
IIb. ACG, Disseny de l’alçat de la façana. 29 de maig de 
1681. Pergamí. 81 cm d’alt x 57 cm d’ample. Fra Josep de la 
Concepció, arquitecte
[Al centre] Esta es la trassa de planta ÿ per fer la pra.[primera] 
andana y la trassa nova feta feta per lo pare Joseph de la 
Concepció carmelita descalç que vuÿ a 29 maig 1681 esta con-
certat que sens alterar lo preu haja de fer mestre Fco. Puig en 
la portalada de la Seu de Gerona segons lo capitulació ab acte 
rebut en poder de Pere Rosselló nott. Public de Gerona a [19?] 
agost 1680./ Y axí be que de[u]rá de fer […] antecedent encara 
que la […] sia firmada dels infra [dictos?]» [Els firmants són els 
mateixos que la traça anterior]
 [A la dreta] Advierten los oficials que hoy esecutaràn esta 
fàbrica que las janbas o brancals del Portal, com son totas de 
dalt a baix de una pesa, se tenen de engafetar ab bonas gafas de 
Bronse y enplomadas. Las quals se agafaran dende dits brancals 
ab las pedras del respall del Portal. 
Las Pedras que estan sobre las columnas que ían alqui-
trava, y friso, advertan que tenen que estar ab tres peanas 
com se veu en las lineas depenents de la lletra A y se faran las 
juntas a manera de pedras de Gerona y se farà en tres pedras 
com aquí se demostra comprenent las dos dels costats las dos 
columnas. Cada pedra fent per manera que tasen totes tres las 
voladas que aqui se demostran en las plantas y de mes a mes 
que entran o carregan dins del ferm de la paret dos palms y 
mig o tres o mes si [e]s pot fer. Y advierten que estas pedras, 
dich les que estan entre columnes, que tenen de estar totes 
enmatchadas ab unas peças de Bronse ab la base; los capitells 
ab las columnas fent per manera que entren mig païm en cada 
part y estàs peças o mechas se faran fortas ab betum, 0 llata 
feta de cals y oli.
Quan se farà la segona andana advierte lo oficial que per a 
guardar o prevenir la llinda del portal que no se rompé. Se té de 
fer al pedestal que done sobre de dita llinda una pedra que fase 
a manera de pedra de arch, com se veu en la linea de punts en lo 
puesto de dit pedestal al costat del serafí y tovallola ab fruitas, 
la qual pedra també té de volar enfora a manera de recebent o 
peana per aposento de la trona de Nostra Senyora y al [?]ncora 
(?) que ya [?] la pedra es lo que cobre la obertura ques té de 
deixar en dita pedra i las peças de la cornisa pera que la llinda 
no se rompé.
IIc. ACG, Disseny de la rosassa. 25 de novembre de 1729. 
Paper pintat. 36,5 cm d’alt x 47,3 cm d’ample. Agustí 
Soriano, mestre de cases
Perfil de una part de la endana de la seu de Gerona que consis-
teix de lo ultim cornisam que vas se troba fet fins a la motllura 
mes alta de la O que se ha de fer ab lo qual se dona remate 
als balcons y tambe sobra les columnades observant la porsio 
del modo que te la obra que es feta pues que es mes alavada 
del que demostra la traça vella y per eix fi y asert se a fet lo 
present dib[ui]x lo qual demostra la mitad del preufet que vull 
se dona.
La O sera feta ap lo imatges modo de la la part de fora com 
y es feta la part de dintra. Las dos figuras de esperança y caritat 
seran un poch mes robustas que la de la Fe que es en obra vuy 
dia per ser estas en paratge mes adecuat.
Lo demés de remates seran com en la present se demostra 
fet per Agustí Soriano mestre de cases.- Dor. y Cng. Joh[Josep] 
Vilabella Coms.-Narcis de Font y Llobregat Cge.Coms.-Dr. 
Y cange. Miquel Baco -Antoni Sisterna maÿor-Frco. Farrer 
mestra de casas.
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IId. ACG, Disseny del quart cos (acabament de la façana). 28 
de gener de 1730. Tela pintada. 90 cm d’alt x 40 cm d’ample. 
Pere Costa, escultor
Scala mensoria per midir los presents perfils y plantes.
Perspectivas lo remato —o cornisa lo se ha fet per defini-
cio— de las portas dels balcons.
Delineació de la definició del frontis de la portalada de la 
Catedral de Gerona ab los adornos necessaris per difinir la HO y 
per assentar las estatuas de la Esperansa y de la Caritat. Ideat per 
Pera Costa; Esculptor de Barna. Fet en Gerona a 28 Janer de 1730.
Explicació de la planta interior y exterior de la paret de la 
definició del frontis de la Catedral de Gerona. N.° 4.
A. Finestras exteriors del Frontis.
B. Finestras interiors, las cuals donan claror sobre la volta 
     de la Iglesia prenenla de las exteriors.
E. Corrador que va de un caragol a laltre y per mirar a las 
     finestras exteriors.
C. Escala que passa sobra la volta de la Iglesia y baxa al
     corredor y finestras exteriors.
D. Caragol que puja al últim de la Fàbrica.
 [A sota D, al marge esquerre] Nivell de la volta.
Perfil cortat sobre la línea de la planta desde la + a la + ont 
se demostra la obra interior per la testa de la paret, signat de n.° 
3 y segat al sentro de la HO.
Advertencias de la planta y perfils.—Tot lode color carmessi 
señala la paret cortada per demostrar los gruixos y massissos 
y los carregaments que han de tenir las pedras dins lo macís 
de la paret y los gruxos, dullas, com y també los lligaments, 
cortes de archs, baxans de escalas; y lo de escuy demostra los 
fondos, perfils y plant del edifici. També se adverteix que lo 
matex ques demostra delineat ab la mitat de lo plant, signada 
de n.º 4, beis (?) deu fer lo mateix la altra mitat corresponent a 
la que està delineada. Com en la mitat del perfil interior signat 
de n.° 5 que aixi deu correspondrer puntualment de la altra 
mitad per frenta del corte interior. Venerable Narcís de Font, 
Canonge, Comissari—Canonge Venerable Joseph Arquer, 
Comissari—Canonge Venerable Miguel Bacó, Comissari—
Francisco Ferrer—Antoni Sistema—Joseph Sistema. 
 [A la dreta]: Perfil de la bolada que han de tenir les pedres 
per fixar las cartelas qui an de sostenir las figuras. 
[Sota el núm. 4]: Planta de la Obra se deu fer dins la paret 
per definició del frontis de la Catedral de Gerona, de la qual 
sols serà fet la mitat, aixi com del perfil sota delineat.
 [Sota el núm. 5]: Perfil cortat sobre la linea de la planta que 
pasa de a a b, ab lo qual se demostra la obra interior vista per 
March del corrador y escala que passa sobra de la volta de la 
iglesia.
[Al marge dret]: Linea que asseñala lo basant de la taulada.
III. Instruccions del notari romà Ferrari 
sobre la causa pia del vestuari
IIIa. Carta solta en foli sense data ni any en què el canonge 
Francesc Dorca dóna part al comissari de l’obra, el canonge 
Guitart, de l’informe del notari romà Ferrari. 9 de setembre 
de 1698
ACG, Lligall de cartes dels segles xvii-xviii, adjuntada a la 
carta núm. 259
In primo luogo domanda la Congregatione che habbia la 
fabrica della Chiesa Cathedrale e della Mensa Episcopale
A questo effetto si doverano esaminare testimonii che minu-
ta mbe riferischino li Corpi d’entrata di chiascheduna e l’annue 
rendite e l’anne rendite et all’incontro lo spese e pesi continui 
ingegnandosi di fare apparire maggior l’uscita che l’entrata e 
specialmente far constare la deterioratione dell’entrate e spésé 
fatte tanti dalla Mensa quanto dalla fabrica per occasione 
delle Guerre spriganto il tempo da quanto comminciorono et 
inculcare in specie l’impositione del censo di 4/m ducati d’oro 
di camera fatta dal capitolo per redimersi dalla consigna delle 
campane et altri metalli delle Chiese e specialmente far la prova 
che a quanto censo succombe la fabrica
In oltre si potrebbe far riconoscere al Delegato della 
Congregatione li libri dell’entrata et uscita della fabrica e mensa 
per un decennio in dietro dalli quali aseparisca esser maggior 
l’uscita che l’entrata e per non fare un volume d’estrattioni 
poberá Monsig. Vescovo attéstaré hever fatto questo confronto 
nei libri e che d’anno in anno si ès stata la mancansa dell’entrata 
ò pure farne far fede da un suo computista deputato à questo 
effetto che attesti il ristretto del conti del dare et havéré, e uscita 
di ciaschedun anno da un decennio in dietro come fi é detto et 
il valore si fara calcolare ¡n scudi d’oro.
In 2do. Luogo si cerca se vi siano benefisii semplici ò resi-
dentiali nella cathedrale e di che rendite siano detratti li pesi.
In questo sará facile o per tabilla o per esame di testimonii 
provar la quantita e qualità de benefisii loro rendite e pesi pro-
vando la debirioratione à causa delle guerre et altre calamitá 
provando che detratti li pesi li pesi non resta il congruo sosten-
tamento de Benefitiati iuxta qualiatem persona et dignitatis
In 3º luogo si cerca su sopra il Vesconato Dignitá Canonicati, 
lo altri Benefitii si trovino riservate pensioni.
Questa sará una prova facile da farsi con l’esibizione delle 
Bolle dalle quali constará di dette riserve e Monsig. ne potrá 
attestare facendole anche constará che le pensioni adhuc vigent 
e si pagano.
In 4º luogo si cerca se veramente si tratti di una reparatione 
necessaria e pui tosto di una frabrica voluptuosa in tutto ó in 
parte per maggior decoro della Chiesa.
In questo si doveranno esaminare li prattici e periti arc-
hitetti e frabri che attestino la mala construttione del muro 
antico della facciata e della facilitá di poter cadere e che non 
era possibile ristorarla con altro messo che di aggiungere la 
facciata di pietra che collegata con il muro della chiesa rimpe-
dina la nomina che minacciana la facciata antica fatta per modo 
di sprovisione (?) e che non tornava conto di il muro vecchio 
perche sempre correva i l medemo pericolo et in sostrara (?) 
doveranno questi signori con li raggioni architettoniche prova-
re o dare ad intendere la necessita precisa di far questa facciata 
e che meglio e con piú sicura maniera si provedera al presente 
et al futuro bisogno facendola di pietra e se bene porta anche 
ornamento questo non altera la spesa e quello di piú parerá
In 5ª luogo si cerca se la Chiesa Cathedrale sia Parochiale
In questo si doverá far constare che non é Parochiale unica 
della Cittá, ma particolare e qual numero di parochiani con-
tenga e di chede sorte ét in specie che la maggior parte delli 
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habitanti sono li ecclesiastici che constituiscono il clero della 
Cathedrale suoi offiziali é ministri e che é delle piú picole della 
Cittá
In 6º luogo si cerca se si possa esiggere e se si habbia possuto 
esiggere qualche contributione dal popolo
In che si dovera provare che tutta la Citta stá in miserie et 
tutti secolari sono poveri et hanno patito grandi calamitá per 
raggione delle guerre et altri infortunii et per altri pesi regii 
et anche che contribuiscono alle loro parochie per funzione 
estraordinarie.
In 7º luogo si cerca quanto si e speso sino al presente delle 
rendite del vestiario della fabrica o di altri emolumenti.
In questo parerebbe bene oltre la prova transmettere lo 
stato presente della facciata et in che forma deve perfettionarsi 
con la sua pianta e delineatione.
In 8º luogo si da la facolta di compulsare l’instromento del 
legato del vestiario dell’ 1227 ed altre scritture corcernenti la 
causa tra quali fu detto dal Capitolo volersi compulsare anche 
la permuta fatta da panno in denaro má perche queste sono 
cose antiche á tempore immemorabili non sara facile il ritro-
varsi sarebbe bene se si puole esaminare testimonii de publica 
voce e fama che questo legato di panno e stato sempre sotto la 
libera amministratione e dispositioni del Vescovo e Capitolo 
unitamente con la dignitá e che sempre hanno havuto facoltá 
di commutare, permutare, distribuire et applicarlo in havessi 
ordinato il fondadore ó per privilegio apostolico ó per altre 
raggioni.
In 9º luogo si da la facolta al Delagato di far depositare in 
avvenire di tutte le rendite del Vestiario
In questo si avverta che si bene la lettera parla di depositare 
in avvenire per suggire le dispute si procuri che non resti déna-
ro in predi dell’attrassato accio non si pretenda che quello cada 
sotto il deposito si procuri subito d’estraerlo in pagamento delli 
artisti et operarii che faranno creditori di questa opera ó altra.
IV. Escalinata
IVa. Contracte entre el bisbe Miquel Pontich i Pere Cases, 
mestre de cases de Vic, per a la construcció de l’escala de la 
seu. 15 de juliol de 1690
ADG, Notaria, ref. G-141-02997, folis 1 i 2v.
Capitulació per la fabrica de la escala de la Seu
En nom de Nostre Señor Deu sie Amen.
De y sobre las cosas baix escritas per y entre lo Illm. Y Rm. 
Señor Don fr. Miquel Pontich per la gracia de Deu y de la Santa 
Sede Apostolica Bisbe de Gerona del Consell de Sa Magt de una 
part y Pere Cases Mestre de Casas de la ciutat de Vich de part 
altre es estada feta, firmada y jurada la Capitulació y concordia 
en lo modo y forma baix escrits y seguents.
E Primerament es pactat y concordat que dit Mestre Pere 
Cases ha de obligarse, com ab tenor del present de son grat y 
certa sciencia se obliga fer de nou tota la escala de la seu de la 
present ciutat de Gerona ab tres repartiments y quiscun dells ab 
dos baluarts ço es en lo primer repla, ò repartiment, altres dos en 
lo segon y los restants dos en lo repla devant la iglesia circuyhint 
tota dita fabrica de vasas, balustrada y cornisas ab las molluras, 
amplaria y forma de escalons conforme la escala y Balustrada 
en lo mateix puesto principiada de bona pedra y bona obra 
rebedora,segons las traças que dit Pere Cases te entregadas, fir-
madas de sa ma y de la de Su Illma señoria, tot à sos gastos com 
ab altre capitol se dira dins lo temps de dos anys començadors 
de die de la firma de la present capitulació en avant comptadors. 
I dita escala ha de fer y perfeccionar en lo modo seguent.
Primo, per proporsio de dita escala y obra dit Pere Cases sie 
tingut y obligat en desfer la andana de la escala que de present se 
troba feta y alçar y allargar la nova que ha de fer dins lo carrer lo 
que sie convenient à proporcio de dita obra, y axi mateix haja de 
desfer las cornisas, balustres, vasas y lo demés que convenga y 
assentaro después à proporcio de la nova escala fahedora.
Item és pactat que dit Pere Cases no tinga obligacio de fer 
nous los dos baluarts vells que es troban fets en lo replà de la 
escala vella, pero per quant se ha de alçar la escala tinga obli-
gacio de alçar dits baluarts y repla de las pedras necesarias per 
igualarse ab lo primer repla o repartiment.
Item es pactat que en cas que dit Pere Cases per fer la pri-
mera andana de dita escala, vulla valerse de pedras de que esta 
feta dita primera part de escala, dels balustres, cornisas y basas 
tant de dita escala, com de dits dos primers baluarts, ho puga 
fer liberament pero estiga obligat de repicar totas las pedras de 
dita escala y balustrada vellas de que voldra valerse.
Item que aja de fer arrencar los dos pedestals dels primers 
poms y assentarlos més avall à deguda proporció de manera que 
no sobren per principi de la escala més de tres o quatre graons.
Item es pactat que dit Pere Cases haja de fer totas las gradas, 
vasas, cornisas dels balustres y los pedrestals boxardats198 i axi y 
conforme esta la obra que vuy se troba feta y los balustres y los 
poms que se hauran de assentar sobre los pedrestals, tallentats. 
Lo demés dels replans de dita escala, com també los carreus 
que faltaran en las parets dels costats fins la vasa dels balustras 
aja de ser Bruquejat199, conforme se troba en la paret de present 
feta, excepto los Baluarts, que ha de fer de Obra Rustica en la 
testera y costats , axí conforme se troban y estan obrats los dos 
Baluarts de la escala començada.
Item es pactat que dit Pere Cases haja de fer vasas, balustra-
da y cornisa als costats y a tots els baluarts de tota dita escala 
ab las molluras ab la mateixa distancia, proporcio y mida del 
tros de escala y balustrada que vuy se troba feta y entorn los 
pedrestrals de dita escala haja de assentar y posar una bola a 
proporcio conforme esta pintada en la traça la qual dega enca-
xar ab una agulla de ferro per major firmesa y dega també lligar 
las cornisas, una ab altre de una baga de ferro.
Item es pactat que en orde al últim repla de la escala que 
ha de fer devant lo portal major de dita Iglesia, que dit Mestra 
Pere Cases no tinga obligació de enllosar sino tot lo enfront 
de la dita escala conforme se demostra ab una linea de punts 
en la planta, des dels granos fins als llindars y pedrestals de la 
Portalada de dita Igla.
Item es pactat y concordat que dit Mestre Pere Cases à 
costa y compte seu tinga obligacio de fer trancar, aportar, picar, 
198. Buixardats (la buixarda és un martell 
la superfície del qual té puntes).
199. Suposo que aquesta forma verbal 
deriva de broquet (o llana), eina que 
serveix per escampar el morter. Si és així, 
bruquejar deu referir-se a l’acció de posar 
morter.
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assentar totas las pedras necesarias per dita obra, com també 
dega y aja de pagar y fer apostar tota la cals, arena, pedras de 
paredar y finalment tot lo necessari per acabar y perfeccionar 
dita obra, lo qual promet donar acabada per tot dit temps a Vs. 
y costum de bon oficial mestre de casas, axi conforme se conte 
en las traças y perço se obliga sa persona y bens llargament y 
ab jurament y per major seguretat ne dona fermança al Mgch. 
señor Gaspar Canal y de Prat ciutedà honrat de Barna. en la 
ciutat de Vich domiciliat lo qual aja de obligarse per dit Pere 
Cases tant en vida com en mort ab obbligacio de tots sos bens, 
com baix firmara.
Item es pactat y concordat que dit Illm. y Rvn. señor Bisbe 
haja, com ab tenor del present capítol conve y promet donar y 
pagar a dit mestre Pere Cases per tota dita fabrica y construc-
cio de dita escala en la forma que dalt esta dit y especificat sis 
mil lliuras moneda barcelonesa y vint y sinch quarteras de blat 
pagadores ditas sis mil lliuras ab nou pagas, ço es, per primera 
paga quant se començara la obra, trescentas lliuras. Per segona 
paga quant se començara de assentar la primera andana qua-
trecentas catorze lliuras sinch sous y nou diners. Per tercera 
paga assentada dita primera andana y començant a treballar per 
la segona setcentas catorze lliuras sinch sous y nou diners.Per 
quarta paga a mitx treball de la segona andana altres setcentas 
catorze lliuras sinch sous y nou diners. Per quinta paga acabada 
se assentar dita segona andana altres setcentas catorze lliuras 
sinch sous y nou diners. Per sisena paga quant se començara 
de treballar la tercera y ultima andana altres setcentas catorze 
lliuras sinch sous y nou diners. Per la setena paga quant estiga 
mitx assentada dita tercera anadana semblants setcentas catorze 
lliuras sinch sous y nou diners. Per la octava paga quant estiga 
assentat lo ultim grauho de dita escala altres setcentas catorze 
lliuras sinch sous y nou diners. Y finalment acabada del tot dita 
obra, vista y reconeguda per dos mestres pratichs en lo art de 
mestre de casas. Un per part de Su Illma. señoria y altre per part 
de dit Me. Pere Cases, y aceptada aquella les restants mill lliuras 
à compliment de ditas sis mil per lo preu fet de dita obra; y las 
ditas vint y sinch quarteras de blat ab dos pagas, ço es dotze 
quarteras y mitja enquiscun de dits dos anys.
Et ideo nos dicta partes laudantes, approbantes, ratificantes 
et confirmantes […]
Testes Petrus Pla et Bartholomeus Areny clerici de familia 
dicti Illmi Rmi. Epi. de firmis sua Illme et Rve. Dominationis. Et 
dicti Petri Cases tantum.
IVb. Modificació del contracte entre el bisbe Miquel Pontich 
i Pere Cases, mestre de cases de Vic, per a la construcció de 
l’escala de la seu, post quem 15 de juliol de 1690
ADG, Notaria, ref. G-141-02997, folis 37v. i 38v.
Moderatio Capitulationis aliàs facta pro fabrica et construc-
tione principalis scala cathedralis ecclesia sedis Gerunda.
En nom de Nostre Señor sie Amen.
Lo Illm y Rvm. señor Don Fr. Miquel Pontich per la gracia 
de Deu y de la Santa Sede Apostholica Bisbe de Gerona del 
concell de Sa Magt. y lo honorable Pere Cases Mestre de Casas 
de la ciutat de Vich sabent i atenent que ab acte publich rebut 
en la present scrivania episcopal de Gerona en poder del nott. 
baix scrit als quinze del mes de juliol propassat fongh feta y 
firmada capitulació y concordia entre dit Illm y Rvm señor Bisbe 
de una y dit Honor. Mestre Pere Casas de part altre, en y sobre 
la nova construccio y perfeccio de la escala del portal major de 
la santa Iglesia Cathedral de dita present ciutat en la forma y 
manera, fabrica y obra, y ab las circumstancias en dit acte de 
capitulació y concordia llargament expressadas, a la qual en tot 
y per tot volen y entenen ditas parts se aja relacio y ques dega 
estar y se estiga en aquella, menos en lo que baix se dira. Pero 
per quant ab lo ultim dels items de dita capitulació y concordia 
contenint la quantitat de diner que dit Illm y Rvm señor bisbe 
devia donar y pagar à dit Me Pere Cases per tota dita obra, 
considerada millor la materia de despres ensà se rebe notable 
equivocació: per lo tant totas ditas parts desitjant reparar aque-
llas y establir lo que tant solsament dega ferse y observarse lo 
dit Mestre Pere Cases renunciant com ab tenor de la present 
renuncia a la paga y satisfacció de las sis mil lliuras y de las vint 
y sinch quarteras de forment que sa Illma y Rvma señoria per tota 
dita obra ab dit ultim item y capítol promet donar y pagarli y 
exonerant, com axi mateix en virtut de la present exonera a sa 
Illma de dita obligació y receptant dit Illm y Rm señor Bisbe las 
renunciacio y exoneracio sobre ditas y apartantse totas ditas 
parts del contengut y expresat en dit ultim item en quant conte 
la paga y satisfaccio de ditas sis mil lliuras y de las vint y sinch 
quarteras de forment han feta, firmada y jurada altre capitula-
cio y concordia ab la moderacio, modo y forma y pactes baix 
scrits y següents.
È primerament entre ditas parts es pactat, transigit y con-
cordat que dit Mestre Pere Cases prometrà axi com en virtut 
del present capítol promet fer y perfeccionar dita obra axi y 
conforme esta expressada en dita primera y als chalendada 
capitulacio y Su Illma y Rvma señoria promet semblantment en 
virtut del present capítol donar y pagar à dit Me Pere Cases à 
ses liberas voluntats per cada cana dels escalons de dita escala 
tres lliuras dotze sous en moneda barcelonesa.
Item per cada un dels balustres ques posaran y assentaran en 
dita escala una lliura setze sous de dita moneda.
Item per cada cana de les bassas de dita escala en que se 
assentaran dits balustres tres lliuras sotze sous de la mateixa 
moneda.
Item per cada cana de las cornissas que se assentaran sobre 
dits balustres semblants tres lliuras dotze sous barcelonesas
Item per cada cana dels enllosats dels replans y baluarts de 
dita escala sinch lliuras deu sous de la moneda.
Item per cada pilastra que te las puntas de las cornisas que 
ha de fer mitx balustre à cada part tant dels cantons com los del 
mitx uns ab altres tres lliuras deu sous barc.
Item per cada cana dels carreus se posaran en dita obra tant 
rustichs per lo frontispici dels Baluarts com llisos per las parts 
dels costats que hauran de pujarse donarà y pagarà Su Illma y 
Rvma señoria a dit Pere Cases sis lliuras axi mateix de moneda 
Barc.
Item per cada piramide y pom ab los perns, plom y ferro 
tres lliuras setze sous de dita moneda.
Item es pactat, transigit y concordat entre ditas parts que 
dit Me Pere Cases per dita obra y construcció de escala se puga 
valer y ajudar de tota pedra del tros de escala y repla que es tro-
bave fet. Y Su Illma y Rvma señoria en virtut del present capítol 
promet a dit Me Pere Cases que repicada y assentada conforme 
deu estar pendrela y en compte y pagarles respectivament com 
dalt esta dit y als preus de sobre expressats.
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Item és pactat, transigit y concordat entre ditas parts que dit 
Me Pere Cases à tots sos gastos aja de fer ò fer fer y assentar o fer 
assentar tota dita obra, pagar la cals y pedra y las traginas tant de 
dita pedra com de la arena y cals y mans de mestres y manobres 
de manera que de Su Illma y Rvma señoria per dit effecte no aja ni 
estiga obligat de pagar cosa alguna si sols per las peças y canas 
resp.[ectives] de la Pedra, ço es peça per peça y cana per cana 
conforme dalt esta expressat. Y Su Illma y Rvma señoria en adi-
untori de totas ditas cosas y per lo gasto de la ferramenta que se 
haura de menester per treballar, fer y adobar las pedras per tota 
dita obra acabada y assentada que sie ab tota perfeccio promet 
donar y pagar à dit Me Pere Cases cent lliuras moneda barcelone-
sa y vint y sinch quarteras de forment à sas liberas voluntas. 
Item és pactat, transigit y concordat entre ditas parts que Su 
Illma y Rvma señoria aja de donar i pagar, com en virtut del present 
capítol promet donar y pagar à dir Me Pere Cases à bon compte 
de la sobre dita obra las partidas de diner que serà menester à 
proporcio de lo que se anira fent y treballant. I dit Me Pere Cases 
promet donar y acabar y perfeccionada tota dita obra per de assi 
un any i mig del dia de la firma de la pnt.[present] capitulació y 
concordia en avant comptadors. En cas emperò que si per cas dit 
Me Pere Cases a la fi de dit temps se olvidas o dexas de donar per 
acabada y per perfeccionada dita obra, que dit Illm y Rvm señor 
Bisba tinga facultat u llibertat de ferla prosseguir y perfeccionar 
per los mestras y avantatges que vulla à la propia utilitat y con-
veniencia no obstant lo dalt capitulat y concordat.
Et ideo nos dicta partes laudantes, appobantes, ratificantes 
et confirmantes predictam [...]
Testes hujus sunt Ill. et Admi. Rdus. Dmi. Isidorus Bertran 
Archidiaconus Majores Canonicus sedis et D. Felix Brussi Sa 
major Curia Eccª Gda.
V. Cartes relatives a la figura 
de l’Esperança i la rosassa
Va. Carta 1: Carta de Pere Costa al canonge Vilabella. 29 de 
setembre de 1732
ACG, Capsa de papers diversos de l’obra (1731-1742)
Molt senyor meu:
Al aribo de Bonifaci en esta me ha dit que quant se despadí de 
vostra mercè no gosà demanar cosa a vostra mercè, no obstant de 
averli dit vostra mercé si se li ofaria, y passà a manllevar sis rals 
de vuit a sa cunyada, muller del coch del senyor bisbe, ab que 
estimaré a vostra mercé los hi fasa entregar, que los quals tindré 
per rebuts, com axí ho confio de vostra mercé. La dita muller 
del coch dit no sé si li entregarà esta carta ho si per altri lay farà 
donar, que segons diu Bonifaci la dexà desganada.
Tanbé me ha fet relació de la estatua de la Esperansa, de la 
qual quedo content, lo que nom esperava menos, pues sé la abi-
litat de dit Bonifaci.
A no ser estat una inflama a modo de insendi de orina auria 
ja tres semanas seria aquí, però, segons lo que vuy me ha dit 
lo metje, prest nos veurem, y en lo interim me mane lo de son 
agrado.
Déu a vostra mercè guarde molts anys.
Barcelona y setembre 29 de 1732.
Besa las mans de vostra mercè
son segur servidor,
Pera Costa, esculptor
Senyor canonge Joseph Vilabella
Va.bis. Carta 1a: Francesc Saladriga, pintor de vidrieres, al 
canonge Vilabella. 24 de desembre de 1730
ACG, Capsa de papers diversos de l’obra (1731-1742). Lligall 
de cartes de l’obra (1731-32)
Ill. Sr. Dr. y canonge Joseph Vilavella.
Molt Sr. Meu. Lo Sr. Pere Costa me a entregat la de V.M. 
y Comunitat lo plan de la ferramenta de la O, de la Portalada 
principal de eixa Catedral y lo disenyo de la figura de Nª Srª 
del que me so sumament alegrat pues considero esser tant a 
proposit com se puga idear per sa gran disposicio aixi de la 
imatge de Nª Sra com de la Architectura y talla que la acom-
panya y a demés les vius desitgs que tinch de continuarme 
en servirlos entrare gustosissim per la gran disposicio que 
acompanya la idea de dit disenyo. Per lo vinent donare avis de 
las circumstancias de la ferramenta y repartiment della per a 
que pugan en seguida donar lo preufet de dita ferramenta que 
per raho del tropell de vidrieras en que me topo no es estat 
possible remetrero est correu: aprecio sumament lo favor de 
tenirme tant present y sempre me manen avis me toparan 
promiste als ordres de V. Sªs. quedo Spt. a la divina Magd. Lo 
g. Felis y dilatats a. com Supco y desitjo Barna. y desembre 
24 1730. Son afectat y desitjos servidor. Francisco Saladriga 
pintor de vidrieras
Vb. Carta 2: Francesc Saladriga, pintor de vidrieres, al 
canonge Vilabella. 30 de desembre de 1730
ACG, Capsa de papers diversos de l’obra (1731-1742). Lligall 
de cartes de l’obra (1731-32)
Ill. Sr. Dr. y canonge Joseph Vilavella.
Molt Sr. Meu. Lo correu passat respongui a la afavorida 
de V.M. y donant-li avis com est correu remetria la plan de la 
ferramenta de la vidriera de la O de la portalada de la Iglesia 
Cathedral lo que executo al pnt. per medi del Sr. Pere Costa 
esculptor: van los dos papers junts ço es lo del Sr. Costa per los 
gruixos y amplarias deuhen tenir las barras y lo altre perque 
las distancias dels panys quadrats que an de correr tots a una 
medida an de tenir tres palms justos del mitg del forat ahont 
passa lo pern que fa forta la una barra ab la altre y tots ben 
iguals sens distincio de un a altre: també va en dit plan lo nume-
ro de barretas primas que se han menester y ganxos, xavetas y 
planxas pera que pugan enterament donar lo preu fet de dita 
ferramenta que es quant al pnt. se me ofereix dir a V.M. Quedo 
sempre a sa obediencia. Supt. Ocasions de son servei y sempre 
que se oferesca y mane enviare lo disegno que estich treballant. 
Barcelona 30 de desembre 1730. Son sempre servidor. Franch. 
Saladriga pintor de vidrieras.
Ill. Sr. Dr y canonge Joseph Vilavella
Vc. Carta 3: Pere Costa, escultor, al canonge Vilabella. 31 de 
desembre de 1730
ACG, Capsa de papers diversos de l’obra (1731-1742). Lligall 
de cartes de l’obra (1731-32)
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Ill. Sr. Dr. y canonge Joseph Vilavella.
Molt Sr. meu. Lo Sr. Frch. Saladriga me ha entregat los plans 
adjunts de la ferramenta de la O de la portalada de exa iglesia, lo 
un dells es lo que ha fet dit Saladriga ab las distancias y demés 
explicació de las ferramentas de dita vidriera. Creuré que será 
explicat per entendrero lo qui aurá de executar y lo restant 
deu explicarse ab la carta per V.M. que sont ab esta y los plans 
remeto V.M. veja en lo que sia concvenient manarme que gus-
tossisim emplearé al servei de V.M. Barna. Y desembre 31 del 
1730. Son segur servidor Pere Costa esculptor.
Vd. Carta 4: Pere Costa, escultor, al canonge Vilabella. 21 de 
gener de 1731
ACG, Capsa de papers diversos de l’obra (1731-1742). Lligall 
de cartes de l’obra (1731-32) 
Molt Sr. Meu. Com en lo correu antepassat anan las cartas 
extraviadas no arribi la de VM. fins lo dia 10 y com apres 
aquesta anar Areñys tampoc pogui lo correu pasat respondrer 
pues ara responent diré a VM. com lo dibuix per la vidriera de 
la O de la Iglesia de exa ciutat lo ha fet lo Sr. Frch. Saladriga 
considerant fora mes asestat per omitir lo molt cansancio 
que per dit afecta avia jo de dar á dit Sr. per soltar[saltar?] 
las moltas dificultats sem objectavam causa no saber jo los 
conveniens, ni inconveniens, que per las observansas de cortes 
dels vidres, ploms, y ferramentas y altres accidens se deu tenir 
present y com per esta cosa ningu millor que dit Sr. Saladriga 
persó ningú a bé en que ell lo fes y tenir en si allanadas las 
dificultats que amí se me corrían. VM. me pot dir que jo no 
he complert a lo que VM. me ordená de fer dit dibuix mani-
festantme ser així lo gust de VM y perque VM comprenga no 
fou fugir dest treball, si es convenient y gust de VM. me podrá 
manar en axò y en lo que tinga gust que estich prompta per lo 
que VM se li oferesca.
Antes de aix lo Sr. Saladriga se conferí ab mi y juntament me 
entregá lo dit dibuix junt ab la inclusa lo dibuix he remès a VM. 
per mans den Carreras qui lo entregá a VM y crech será antas 
de rebrer esta y en cas dit Carreras retardas causa de las plujas 
pera VM fer mirar en la casa ont posa y tindra per endavant 
esta noticia.
Tambe me ha insinuat lo Sr. Saladriga com fora convenient 
lo promourer en part lo armason de la ferramenta de dita O, 
causa que seguim la matexa ordenansa que te delineada no pot 
venir al mig la Ntra Sra ab lo trono ni demés adornos que la 
acompañan y persó he dit á dit Sr. fes nova planta de dita fer-
ramenta considerant també fora convenient que dit Sr. S[¿]bas 
aquí al temps del ajust de dita ferramenta per explicar al mañá 
ab mes claredat lo consistent della.
En quant a la mía anada aquí será prest que sols aguardo 
lo terminar una cobransa la qual necessita de ma persona y 
folgaria fosen ocasió que lo Sr. Saladriga agués de anar aquí per 
lograr la sua bona compañía y en lo que a VM se li oferesca me 
mana aquí Déu guardi molts anys. Barcelona. Janer 21 de 1731. 
Pere Costa esculptor
Ve. Carta 5: Francesc Saladriga, pintor de vidrieres, al 
canonge Vilabella. 18 de febrer de 1731
ACG, Capsa de papers diversos de l’obra (1731-1742). Lligall 
de cartes de l’obra (1731-32)
Molt Sr. Meu. Rebo la afavorida de V.M. de 15 del corrent 
en que se serveix participarme haver comunicat a eixos Ad. ma 
ultima carta en la qual expressi ser precis y necessari per treballar 
la vidriera de la O, un plazo precís y necessari respecte a esser 
la senefa y taulo de Ntra. Sra. Cosa entretingue a obrarla ab la 
perfecció que requereix y demostra lo disegno de tal manera que 
a lo menos es menester un any i mitg per fabricar dita vidriera.
Veig la comunicació de sos favors y protecció y que me 
afavoreix prevenirme que ab tota lliura y ingenuitat diga a VM. 
lo que pot costar dita vidriera feta ab los colors que demostra 
lo dissenyo y los quadros del camp de vidres blancs dire a VM 
que dita vidriera es grandissim cost y treball com no dupto jo 
experimentan ab lo disenyo y que son cost son mil y quatre 
centas lliuras asseguranti que es major valor pero desitjan la con-
tinuacio de sentir al Molt Ille.Capítol e fet tota reflecció sobre lo 
cost y me apar que en dita demanda reconeixeran esser lo cost a 
tota proporcio. Quedo suplicant moltas ocasions de son servey 
[etc…] Barna. Febrer 18 de 1731. Son sempre servidor Franch. 
Saladriga pintor de vidrieras.
Al Sr. Costa doni las Memorias y me digue que estava en 
partir molt prest.
Vf. Carta 6: Francesc Saladriga, pintor de vidrieres, al canon-
ge Vilabella. 25 de febrer de 1731
ACG, Capsa de papers diversos de l’obra (1731-1742). Lligall de 
cartes de l’obra (1731-32)
Molt Sr. Meu. Rebo la del V.M. de 22 del corrent en que es 
servit dir que havent comunicat a eixos Ssrs. lo cost de la vidriera 
esser mil y quatre centas lliuras y a mes de que sen admiran a la 
vista del que la altra no costa de molt esta quantitat sobre ser mes 
gran pues sols costa mil lliuras: jo me persuadesch y tinch per 
cert que VM. y eixos SSrs. tindran present lo molt mes art es la 
senefa del nou disenyo y que es cosa ben intricada y per posarla 
en obra segons art y pericia es de considerable treball y que se ha 
de desperdiciar una grossa quantitat de vidres de color al tallar 
dits vidres seguint puntualment lo rumbo de ella.
Deixo a la consideració de VM y eixos SSrs. la diferencia tant 
gran que hi ya de la nova senefa a la de la altre O, y que sols en 
lo mitg de aquella hi ya una sola figura sens adorno algun que la 
acompanye y que en la nova acompanya la figura lo Taulo ab la 
Arquitectura en perspectiva y lo trono y cadira de Ntra. Sra. y 
cotejant la dita O, ab lo dissenyo de la nova demostra aquell la 
grandissima diferencia de una obra a altre:VM. y eixos SSrs. tin-
gan per cert que encara que la O de la portalada es mes petita a de 
menester mes temps per treballar la nova senefa que no la senefa 
y figura de la altre: aixo no obstant si a V.M. los apar be que en 
lloch del Taulo, Trono y Cadira de Ntra. Sra. se fassa una figura de 
Ntra. Sra. en lo mitg de dita o, corresponent a la altre O, y la sene-
fa conforme está en lo nou dissenyo se pot fer per mil lliuras.
Pero en vista de que eixa Sta. Igla. Cathedral titular de Nta. 
Sra la te en trono y cadira y atenent y considerant lo haver tingut 
la fortuna de haver servit de eix Molt. Illtre. Capítol y los vius 
desitjos que tinch de continuarla en servirlos me dedico gustós 
a la disposició de V.M. y de eixos Ssrs. Aixi en lo tocant al preu 
com en la disposicio y execució de dita O, quedo sempre per a 
servir VM. Supt. Ocasions de son agrado y a la divina May. Lo 
gde. Dilatats Ad. Barna febrer 25 de 1731. Son afectat i desitjós 
Servidor Franch. Saladriga pintor de vidrieras.
